DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 130 del 15.04.2026

Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE "AMATORI RICCIARDI", PER LO SPORT, LO SPETTACOLO, LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO SITO NEL COMUNE DI TARANTO - FASE 1: DEMOLIZIONI - SCAVI- FONDAZIONI - CUP: F57B22000890005 **- CIG: B2EABCD4BF**
Approvazione atti di contabilità relativi al S.A.L. n. 8 a tutto il 08.04.2026 e liquidazione fattura n. 24/SP del 10.04.2026 emessa dalla società FERRARO S.p.A. - P. IVA 02160730798 relativa al Certificato di Pagamento n. 8

Su proposta del Responsabile Unico di Progetto dell'intervento in oggetto, Ing. Alessandra Presicci, nominata ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, il cui testo viene qui di seguito integralmente riportato:

Premesso che:

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, è risultato **aggiudicatario dell'appalto** in questione la **società FERRARO S.p.A., con sede legale alla via Giuseppe Tomassetti, 12 - 00161 Roma – P.IVA CF: 02160730798 – con un ribasso offerto sui lavori, al netto dei costi della mano d'opera e degli oneri della sicurezza, pari al 19,33 %, per un corrispettivo contrattuale pari a € 15.965.708,**71 (euro quindicimilioninovecentosessantacinquemilasettecentootto,71), IVA esclusa e/o altre imposte e contributi di legge, inclusi i servizi tecnici, pari ad euro 391.023,95 (euro trecentonovantunomilaventitre,95) giusta Determinazione di Aggiudicazione della CUC Sport e Salute S.p.A. n. 216 del 5 dicembre 2024 e comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, della stessa CUC, acquisita al protocollo generale della Struttura commissariale in data 9 dicembre 2024 col n. 1454;
- con **Decreto Commissariale n. 114 del 16 dicembre 2024**, si è formalmente **preso atto della conclusione delle attività di gara e della Determinazione di Aggiudicazione della CUC Sport e Salute S.p.A.** n. 216 del 5 dicembre 2024, adottata in deroga a quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, con la quale è stata individuata, quale aggiudicataria dell'appalto integrato (Lotto 2), la **società FERRARO S.p.A., P. IVA 02160730798**;

Dato atto che:

- con **Ordinanza commissariale n. 11 del 24 aprile 2025** è stata autorizzata la consegna dei lavori in deroga alla disposizione normativa di cui all'art. 44, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici;
- **In data 24 aprile 2025, con protocollo n. 1141** è stato sottoscritto il **verbale di consegna dei lavori** in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 9, dell'Allegato II.14, nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, fissando un termine finale di ultimazione dell'opera pari a **378** *(trecentosettantotto)* **giorni naturali e consecutivi**;

- **In data 08 maggio 2025** è stato **sottoscritto**, mediante modalità telematica, il **contratto** relativo all'appalto denominato: **"Appalto integrato per la riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale 'Amatori Ricciardi', destinato ad attività sportive, spettacoli, cultura e tempo libero, sito nel Comune di Taranto (Lotto 2)" CUP**: F57B22000890005 – **CIG**: B2EABCD4BF, stipulato tra il **Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026**, Sig. **Massimo Ferrarese**, e l'impresa aggiudicataria **FERRARO S.p.A.**, legalmente rappresentata dal Sig. **Antonio Ferraro**, in qualità di **Amministratore Unico**, Partita IVA **02160730798**;
- il **Corrispettivo riconosciuto all'Appaltatore** per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, come risultante dall'Offerta dell'Appaltatore, è pari a **complessivi €15.965.708,71 (euro quindicimilioninovecentosessantacinquemilasettecentootto/71)**, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e dei costi della manodopera, di cui:
  - € 10.179.439,91 per lavori al netto del ribasso d'asta del 19,33%
  - € 4.636.227,24 per mano d'opera non soggetta a ribasso
  - € 759.017,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
  - € 391.023,95 per oneri della progettazione esecutiva.

Richiamato:
- il Rapporto Finale di Verifica del Progetto Esecutivo, redatto dalla società PCQ S.r.l. (prot. CV_2765.E.RF del 07.10.2025) e acquisito al protocollo della Struttura Commissariale al n. 3697 del 15.10.2025, quale esito formale del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;
- **il verbale** di validazione redatto dall'Ing. Alessandra Presicci, Responsabile Unico del Progetto, trasmesso con nota prot. **n. 4654 del 3 dicembre 2025**, quale esito del procedimento di validazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.7;
- il **Decreto del Commissario Straordinario n. 319 del 04.12.2025**, con il quale **è stato approvato, in sola linea tecnica**, il Progetto Esecutivo dell'opera denominata *"Intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale 'Amatori Ricciardi' per lo sport, la cultura, lo spettacolo e il tempo libero"* – **CUP F57B22000890005**, redatto dal Raggruppamento di Progettazione composto da **Sportium S.r.l.** (mandataria), **Ideas**, **Stain Engineering S.r.l.** e **InFire S.r.l.** (mandanti), per un importo dei lavori pari a **€ 15.574.684,76** (IVA esclusa), al netto del corrispettivo per la progettazione esecutiva pari a **€ 391.023,95**, oltre al lotto relativo alle opere opzionali; progetto costituito dagli elaborati tecnici e amministrativi dettagliatamente elencati nell'**"Elenco Elaborati del Progetto Esecutivo"**, validato con **Verbale prot. n. 0004654 del 03.12.2025** e allegato al presente Decreto sub **Allegato "A"**, che, pur non materialmente allegati, **formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai fini della sua approvazione**.

Preso atto che il Direttore dei Lavori **Ing. Tobia Zordan**, ha trasmesso ha trasmesso la documentazione tecnico-contabile relativa allo **Stato di Avanzamento dei Lavori n. 8** dell'intervento denominato *"Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale 'Amatori Ricciardi', per lo sport, lo*

spettacolo, la cultura e il tempo libero", **eseguiti a tutto il 8 aprile 2026**, sottoscritta dall'impresa **FERRARO S.p.A.** in data **9 aprile 2026 con la formula "CON RISERVA"**, composta dalla seguente documentazione contabile:

- Libretto delle misure
- Registro di Contabilità
- Sommario Registro di Contabilità
- Libretto dei Sotto Computi n. 8
- Stato Avanzamento Lavori n. 8 a tutto il 08.04.2026

Visto il Capitolato d'appalto per i lavori oggetto di affidamento e, in particolare, l'art. 8, il quale prevede che *"Le rate in acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri della sicurezza e al netto delle ritenute e delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);*

Preso atto del **Certificato di Pagamento n. 8**, emesso dal R.U.P., Ing. Alessandra Presicci, **in data 09.04.2026**, con il quale viene determinato l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, in **€ 677.221,72** oltre IVA al 10% pari a € 67.722,17, per un importo complessivo di € **744.943,89**, al netto delle trattenute previste per legge;

Vista la **fattura n. 24/SP del 10.04.2026** emessa dall'appaltatore **FERRARO SPA** (sede legale in Roma, Via Giuseppe Tomassetti n. 12, cap. 00161 CF/PIVA 02160730798), relativa al **SAL n. 8**, per un **importo complessivo di** € **744.943,89**, così suddiviso: € 677.221,72 quale imponibile da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura ed € 67.722,17 quale IVA al 10%, in regime di split payment, da versare all'Erario;

Ritenuto, quindi nel rispetto dei patti contrattuali di poter procedere in merito, provvedendo all'approvazione in via tecnico/amministrativa degli atti contabili, sopra elencati ed alla liquidazione della relativa fattura sopra specificata;

Verificata la regolarità contributiva in capo alla Società **FERRARO S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Tomassetti n. 12, CAP 00161, C.F./P.IVA 02160730798, mediante acquisizione da parte del RUP del **DURC on line**, recante numero di protocollo **INPS_49107651** valido fino al **21.05.2026**, agli atti della Struttura Commissariale;

Ritenuto di poter **procedere, in favore della ditta appaltatrice "FERRARO S.p.A."** (sede legale in Roma, Via Giuseppe Tomassetti n. 12, CAP 00161, CF/P.IVA 02160730798), **al pagamento** del **Certificato di Pagamento n. 8**, per **lavori eseguiti e contabilizzati nel SAL n. 8 a tutto il 08.04.2026**;

Accertato, a seguito di riscontro documentale, che le prestazioni eseguite risultano **congrue e conformi** a

quanto previsto contrattualmente, sia sotto il profilo tecnico che contabile, e che pertanto sussiste il **diritto del creditore al pagamento** delle somme sopra specificate;

Preso atto che sono stati acquisiti il **CUP F57B22000890005** e il **CIG B2EABCD4BF**;

Dato atto, infine, che gli estremi del **conto corrente dedicato**, ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sono quelli indicati nella dichiarazione acquisita agli atti, contenente anche le generalità dei soggetti delegati ad operare sul medesimo conto.

Preso atto che la società FERRARO S.p.A. ha trasmesso la dichiarazione di **tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010, acquisita al protocollo n. 2277 del 10.04.2026, in corrispondenza della fattura n. 24/SP del 10.04.2026.

Accertata la copertura finanziaria della spesa a valere sulla contabilità speciale **n. 7416** intestata al Commissario Straordinario Nazionale;

Ritenuto, quindi, nel rispetto dei patti contrattuali, di poter procedere all'approvazione in via tecnico-amministrativa degli atti contabili sopra elencati e alla liquidazione della relativa fattura, accertata la regolarità della richiesta di pagamento e la corrispondenza dei dati tecnici e contabili alle previsioni e clausole del contratto d'appalto.

Tanto premesso, considerato, propone al Commissario Straordinario di Governo:

1. **di approvare** la **documentazione tecnico-contabile** relativa allo **Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 8**, riferita all'intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, denominato *"Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale Amatori Ricciardi, per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero"*, CUP: F57B22000890005, dalla quale si rileva un avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d'asta, pari a complessivi **€ 677.221,72**, oltre IVA, come da **Certificato di Pagamento n. 8 del 09.04.2026**;
2. **di autorizzare** il **pagamento della fattura n. 24/SP del 10.04.2026**, emessa dalla società **FERRARO S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Tomassetti n. 12, **P.IVA/C.F. 02160730798**, relativa al **SAL n. 8**, per un importo complessivo di **€ 744.943,89**, così suddiviso:
   - **€ 677.221,72** quale **imponibile** da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
   - **€ 67.722,17,** quale **IVA** al 10%, in regime di **split payment**, da versare all'Erario;
3. **di imputare la spesa** complessiva pari a **€ 744.943,89** sul quadro economico dell'intervento **"Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale "Amatori Ricciardi", per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero sito nel Comune di Taranto"** - CUP: F57B22000890005, la quale trova copertura sulla **contabilità speciale n. 6416**, intestata al Commissario Straordinario, come da visto contabile apposto in calce al presente provvedimento.

4. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la presente spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che sono stati acquisiti agli atti:
   - il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. **INPS_49107651**, valido sino al **21.05.2026**;
   - la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa da FERRARO S.p.A., con indicazione del conto corrente dedicato.

A tal fine, attesta che:

- il procedimento istruttorio è coerente con le risorse appositamente assegnate ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione del presente Decreto da parte del Commissario Straordinario è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile Unico di Progetto
Ing. Alessandra Presicci

ID Alessandra Presicci
15/04/2026 19:42:18 UTC+0200

Il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,

Vista la relazione come sopra esposta a firma dell'ing. Alessandra Presicci, nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, con Ordinanza commissariale n. 8 del 25 marzo 2025;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "*Governante del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, concernenti le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'articolo 9, comma 5-bis, che al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,

periodo di programmazione 2021-2027;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 9, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, come modificato dall'art. 33, comma 5-ter, del D.L. n. 13/2023, conv. dalla L. n. 41/2023, è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in particolare:

- il comma 5-ter, lettera a) che, a modifica del comma 5-bis, dell'art. 9, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, dopo il secondo periodo aggiunge i seguenti: *"Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. [… omissis…] Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico […omissis…]. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 7, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo";*
- il comma 5-ter, lettera c) che, all'art. 9 del D.L. n. 4/2022, conv. Dalla L. n. 25/2022, dopo il comma 5-ter aggiunge il seguente: *"5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento*

delle risorse sulla contabilità speciale";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

Visto il D.Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto interministeriale adottato in data 16/04/2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29/04/2024, n. 1235, con cui è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il "Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026", comprendente n. 27 interventi, per un importo complessivo di € 167.675.000,00;

Visto il decreto interministeriale, adottato in data 8 agosto 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in data 30 agosto 2024, n. 2348, con cui è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il 2° stralcio del "Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026", comprendente n. 16 interventi, per un importo complessivo di € 106.931.513,16;

DECRETA

1. **di prendere atto**, di quanto premesso nella relazione come sopra esposta da parte del RUP, ing. Alessandra Presicci, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso;
2. **di approvare** la **documentazione tecnico-contabile** relativa allo **Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 8**, riferita all'intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, denominato *"Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale Amatori Ricciardi, per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero"*, CUP: F57B22000890005, dalla quale si rileva un avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d'asta, pari a complessivi **€ 677.221,72**, oltre IVA, come da **Certificato di Pagamento n. 8 del 09.04.2026**;
3. **di autorizzare** il **pagamento della fattura n. 24/SP del 10.04.2026**, emessa dalla società **FERRARO S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Tomassetti n. 12, **P.IVA/C.F. 02160730798**, relativa al

SAL n. 8, per un importo complessivo di **€ 744.943,89**, così suddiviso:

- **€ 677.221,72** quale **imponibile** da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
- **€ 67.722,17,** quale **IVA** al 10%, in regime di **split payment**, da versare all'Erario;

4. **di imputare la spesa** complessiva pari a **€ 744.943,89** sul quadro economico dell'intervento **"Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale "Amatori Ricciardi", per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero sito nel Comune di Taranto"** - CUP: F57B22000890005, la quale trova copertura sulla **contabilità speciale n. 7416**, intestata al Commissario Straordinario, come da visto contabile apposto in calce al presente provvedimento.
5. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la presente spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che sono stati acquisiti agli atti:
   - il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. **INPS_49107651**, valido sino al **21.05.2026**;
   - la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa da FERRARO S.p.A., con indicazione del conto corrente dedicato.
6. **di pubblicare**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario: www.commissariogiochimediterraneo.it;
7. **di trasmettere** il presente Decreto:
   - al R.U.P.;
   - all'impresa appaltatrice FERRARO S.P.A.- ferrarospa@pec.it
   - al Direttore dei Lavori e CSE: RTP BOLINA INGEGNERIA S.R.L. - documenti@pec.bolinaingegneria.com
   - al collaudatore RTP Artuso Architetti Associati - studioartuso@pec.itf

Il Commissario Straordinario
Massimo Ferrarese

Massimo Ferrarese
15/04/2026 19:58:55 UTC+0200

Visto
Dr. Leonardo S. Franzoso

LEONARDO SALVATORE FRANZOSO
15.04.2026 11:31:40 GMT+02:00