



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 253 del 29/06/2026

Oggetto: XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 – Intervento “Riqualficazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport M° Fernando Albano” – Comune di Torricella (TA) – CUP J64J23000830002 – CIG B571EA9E68 – **Autorizzazione all’esecuzione di lavorazioni di completamento e di adeguamento funzionale dell’intervento e concessione di proroga di giorni 15 (quindici) al termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.**

Su relazione del Responsabile Unico del Progetto, Dott. Walter Leo A. Caprino, in ordine all’intervento in oggetto, il cui testo viene qui integralmente riportato;

PREMESSO CHE

- con DPCM del 25 maggio 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 30 maggio 2023 al n. 1606, Massimo Ferrarese è stato nominato Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;
- con Decreto Interministeriale del 16/04/2024 è stato approvato il “Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026”, comprendente l’intervento relativo al “Palazzetto dello Sport” del Comune di Torricella (TA), identificato con CUP J64J23000830002;
- con Ordinanza Commissariale n. 5 del 24/04/2026 il Commissario Straordinario ha esercitato i poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 12 del D.L. 77/2021, assumendo la funzione di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante dell’intervento;
- con Ordinanza Commissariale n. 6 del 28/04/2026 il Dott. Walter Leo A. Caprino è stato nominato Responsabile Unico del Progetto;
- con determina dirigenziale n. 208 del 02/04/2025 è stato affidato all’Ing. Paolo Mancini l’incarico di Direzione dei Lavori, Contabilità, Misure e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (CIG: B647F5F799);
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 215 del 05/06/2026 è stata concessa all’operatore economico CARBOTTI GIUSEPPE una proroga di 60 (sessanta) giorni al termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, con conseguente rideterminazione del termine contrattuale al 29 giugno 2026;

RICHIAMATA

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- la nota del Direttore dei Lavori Ing. Paolo Mancini, assunta al protocollo della Struttura Commissariale al n. 4103 del 29/06/2026, con la quale il Direttore dei Lavori, a seguito delle verifiche tecniche di competenza, ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione di lavorazioni di completamento e di adeguamento funzionale dell'intervento, nonché la concessione di una proroga di giorni 15 (quindici) al termine di ultimazione dei lavori;

PRESO ATTO

- dei computi metrici estimativi delle lavorazioni stralciate, delle lavorazioni aggiuntive e del computo di raffronto allegati alla nota del Direttore dei Lavori prot. n. 4103 del 29/06/2026;
- del nuovo Quadro Economico dell'intervento, predisposto a seguito della richiesta del Direttore dei Lavori, che recepisce la maggiorazione netta derivante dalle lavorazioni di completamento e adeguamento funzionale, nell'ambito dell'importo complessivo finanziato di € 2.000.000,00;
- che tali elaborati costituiscono parte integrante dell'istruttoria del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito delle attività di coordinamento con il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, sono state rappresentate alla Direzione dei Lavori esigenze funzionali connesse alla gestione dell'evento, con particolare riferimento alla piena funzionalità degli accessi carrabili e pedonali e alla sicurezza della viabilità destinata ai flussi veicolari e logistici connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva;
- a seguito di tali esigenze, la Direzione dei Lavori ha riesaminato le lavorazioni previste nel progetto esecutivo, ritenendo opportuno ridefinire alcune lavorazioni di finitura esterna non ancora eseguite, individuando interventi maggiormente funzionali alle esigenze organizzative connesse allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026;
- la Direzione dei Lavori, effettuate le necessarie verifiche tecniche, ha accertato la praticabilità della soluzione proposta, ritenendola maggiormente rispondente all'interesse pubblico ed alle esigenze di funzionalità dell'impianto, senza alterare la natura dell'intervento approvato, precisando che le lavorazioni proposte risultano compatibili con le lavorazioni contrattualmente previste e possono essere eseguite senza pregiudicare il collaudo e la funzionalità complessiva dell'opera;
- la Direzione dei Lavori ha quantificato le lavorazioni sopra richiamate negli elaborati allegati alla nota prot. n. 4103 del 29/06/2026, a propria firma, di seguito riepilogati:

Elaborato	Importo (€)
Computo lavorazioni stralciate	27.418,19
Computo lavorazioni aggiuntive	54.691,62

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediterraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Differenza economica (lavorazioni aggiuntive – lavorazioni stralciate)	27.273,43
Maggior importo netto dei lavori (al netto del ribasso contrattuale del 7,10%)	25.337,02
IVA al 10% sul maggior importo netto dei lavori	2.533,70
Totale maggior fabbisogno finanziario (netto lavori + IVA 10%)	27.870,72

- l'importo netto dei lavori sopra indicato (€ 25.337,02), ottenuto applicando all'importo lordo di € 27.273,43 il ribasso contrattuale del 7,10% offerto in sede di gara dall'operatore economico CARBOTTI GIUSEPPE, comporta altresì un corrispondente maggior debito IVA al 10%, pari a € 2.533,70, per un fabbisogno finanziario complessivo di € 27.870,72; tale importo trova integrale copertura nell'ambito del quadro economico approvato dell'intervento, mediante corrispondente riduzione delle economie di gara (da € 40.130,02 a € 12.259,30), senza alcun incremento dell'importo complessivo finanziato di € 2.000.000,00, come risulta dal nuovo Quadro Economico predisposto a tal fine;

- l'esecuzione delle lavorazioni di completamento e adeguamento funzionale sopra descritte, per la loro natura circoscritta (fresatura e ripavimentazione di tratti viari limitati), richiede un tempo aggiuntivo stimato in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal termine contrattuale attualmente vigente, fissato al 29 giugno 2026 con il citato Decreto Commissariale n. 215/2026;

- le lavorazioni proposte rivestono carattere accessorio e complementare rispetto all'intervento principale e risultano necessarie per assicurare la piena funzionalità dell'impianto in vista dello svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026;

- le somme necessarie per l'esecuzione delle predette lavorazioni risultano già disponibili nell'ambito del quadro economico approvato dell'intervento;

ACCERTATO DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- che la proposta della Direzione dei Lavori risulta coerente con le finalità dell'intervento;
- che le lavorazioni interessano esclusivamente opere non ancora eseguite;
- che le lavorazioni proposte non compromettono il progetto approvato né la funzionalità dell'opera;
- che le somme necessarie trovano copertura nelle disponibilità del quadro economico dell'intervento;
- che il termine aggiuntivo richiesto di 15 giorni è congruo e proporzionato rispetto alle lavorazioni da eseguire;

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediterraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- che le lavorazioni proposte risultano conformi all'interesse pubblico perseguito dalla Struttura Commissariale, in quanto finalizzate ad assicurare la piena funzionalità e fruibilità dell'impianto in vista dell'imminente svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento viene adottato sulla base della documentazione acquisita agli atti della Struttura Commissariale;

- ogni attività esecutiva, contabile e di cantiere permane in capo all'appaltatore, al Direttore dei Lavori, ai coordinatori della sicurezza ed agli ulteriori soggetti rispettivamente competenti secondo le attribuzioni previste dal D.Lgs. 36/2023 e dal D.Lgs. 81/2008;

RITENUTO

- che sussistano i presupposti per l'autorizzazione all'esecuzione delle lavorazioni di completamento e di adeguamento funzionale proposte dalla Direzione dei Lavori, come quantificate negli elaborati allegati alla nota prot. n. 4103 del 29/06/2026;

- che le lavorazioni richieste risultano strettamente connesse al completamento dell'intervento e alla piena fruibilità dell'impianto in vista dell'imminente svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026;

- che sussistano altresì i presupposti per la concessione della proroga richiesta, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle predette lavorazioni;

- che il nuovo termine contrattuale, computato aggiungendo 15 (quindici) giorni alla scadenza vigente del 29/06/2026, venga a fissarsi al giorno 14 luglio 2026;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

TANTO premesso, considerato, accertato, dato atto e ritenuto, propone al Commissario Straordinario di Governo l'adozione del seguente provvedimento:

1. di autorizzare l'esecuzione delle lavorazioni di completamento e di adeguamento funzionale dell'intervento "Riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport M° Fernando Albano" – Comune di Torricella (TA) – CUP J64J23000830002 – CIG B571EA9E68, come individuate e quantificate negli elaborati tecnici (Computo lavorazioni stralciate, Computo lavorazioni aggiuntive e Computo di raffronto), allegati al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, demandando alla Direzione dei Lavori, a seguito della presente autorizzazione, l'emissione del conseguente Ordine di Servizio nei confronti dell'Appaltatore CARBOTTI GIUSEPPE;

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA71H

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

2. di autorizzare l'utilizzo delle somme già disponibili nel quadro economico dell'intervento ai fini dell'esecuzione delle predette lavorazioni, senza incremento del finanziamento complessivo dell'intervento;

3. di approvare il Quadro Economico aggiornato dell'intervento di seguito riportato che recepisce le lavorazioni autorizzate con il presente provvedimento. Il Quadro Economico viene conseguentemente aggiornato e rimodulato mediante utilizzo delle somme già disponibili e corrispondente riduzione delle economie di gara, restando invariato l'importo complessivo finanziato pari ad € 2.000.000,00;

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026					
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT M° FERNANDO ALBANO					
CUP: J64J23000830002 QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO Giugno 2026					
Voce	Descrizione	Importo Pre Gara	Importo Post Gara (ribasso 7,10%)	Importo aggiornato prima del presente decreto (al netto ribasso 7,10%)	Importo Aggiornato (Decreto Commissariale n. 253/2026)
A1)	Lavori a corpo	1.529.479,75 €	1.420.886,69 €	1.498.110,83 €	1.523.447,85 €
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	21.708,13 €	21.708,13 €	21.708,13 €	21.708,13 €
A	TOTALE LAVORI - SICUREZZA - FORNITURE (A1+A2)	1.551.187,88 €	1.442.594,82 €	1.519.818,96 €	1.545.155,98 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
a)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			6.204,75 €	6.204,75 €
b)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o del progettista				
c)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze (art. 27 commi 3,4,5,6 del Codice)				
d)	Indagini geologiche e strutturali				
e)	Imprevisti comprensivo dei costi della sicurezza - IVA inclusa (max 5% di A)	5.624,21 €	5.624,21 €		
f)	Accantonamenti ex art. 106, comma 1, lettera a) del Codice				
g)	Collaudi				

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediterraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

h1)	Spese tecniche per incarichi esterni relative alla progettazione, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (massimo 12% dell'importo di A) Lavori.	138.498,25 €	138.498,25 €	138.498,25 €	138.498,25 €
h2)	Supporto al RUP	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
h3)	C.N.A.P.A.I.A. - 4% (h1+h2)	5.819,93 €	5.819,93 €	5.819,93 €	5.819,93 €
j)	Incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 - prestazioni personale dipendente (esente IVA)	31.023,76 €	31.023,76 €	24.819,01 €	24.819,01 €
k)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				
m)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie (art. 111, c.1 bis, del Codice)				
o)	Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale - CCT (art. 6 L. 120/2020)				
r)	Spese attività preliminari, indagini, verifiche, commissioni di gara, contributo ANAC, ecc.	660,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €
s)	Verifica PFTE (inclusa IVA e CNAPAI A)	10.277,18 €	10.277,18 €	10.277,18 €	10.277,18 €
v)	Allacciamenti alle pubbliche utenze				
z)	Spese per gara e pubblicità				
w)	Contributi per acquisizione pareri (ASL - CONI - Sismica ecc.)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
y1)	IVA al 10% su A) + B) - Lavori e Forniture	155.118,79 €	144.259,48 €	151.981,90 €	154.515,60 €
y2)	IVA al 22% (h1+h2+h3) - Spese tecniche	33.290,00 €	33.290,00 €	33.290,00 €	33.290,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		388.812,12 €	377.952,81 €	380.051,02 €	382.584,72 €
y3)	Spese a disposizione (3% del finanziamento per Commissario Straordinario)	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
y4)	Economie di gara		119.452,37 €	40130,02	12.259,30
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO		2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €

4. di concedere una proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle predette lavorazioni;

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)
PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it
C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH
Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

5. di rideterminare il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, già fissato al 29/06/2026, al giorno 14 luglio 2026;
6. di dare atto che le lavorazioni autorizzate non alterano le caratteristiche essenziali dell'opera, la natura dell'appalto e le finalità del progetto approvato, e risultano strettamente connesse al completamento dell'intervento, ferma restando la copertura finanziaria nell'ambito delle somme già disponibili nel quadro economico approvato dell'intervento;
7. di stabilire che restano ferme le responsabilità dell'appaltatore, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza e degli altri soggetti competenti secondo le rispettive attribuzioni previste dalla normativa vigente;
8. di dare atto che la Direzione dei Lavori provvederà, per quanto di competenza, all'adozione dei conseguenti atti tecnici e contabili necessari all'esecuzione delle lavorazioni autorizzate;
9. di demandare al RUP ogni ulteriore adempimento conseguente e necessario all'esecuzione del presente provvedimento.

A tal fine ATTESTA CHE:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, trasparenza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa;
- la documentazione posta a fondamento del presente provvedimento risulta acquisita agli atti della Struttura Commissariale;
- il presente provvedimento è coerente con l'interesse pubblico al completamento dell'intervento nei termini imposti dal cronoprogramma commissariale;
- ogni responsabilità esecutiva, tecnica, contabile e di sicurezza permane in capo ai soggetti rispettivamente competenti ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Walter Leo A. Caprino

Il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,

Vista la relazione istruttoria del Responsabile Unico del Progetto;
Visto il D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediterraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 24/04/2026;
Vista l'Ordinanza Commissariale n. 6 del 28/04/2026;
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 215 del 05/06/2026;
Vista la nota del Direttore dei Lavori prot. n. 4103 del 29/06/2026;
Visto, in particolare, l'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto:

- che ricorrano i presupposti per l'autorizzazione all'esecuzione delle lavorazioni di completamento e di adeguamento funzionale proposte dalla Direzione dei Lavori;
- che le lavorazioni richieste risultano strettamente connesse al completamento dell'intervento e alla piena fruibilità dell'impianto in vista dell'imminente svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026;
- che il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori debba essere rideterminato al 14 luglio 2026;
- di condividere la proposta formulata dal RUP per le motivazioni ivi riportate, che qui si intendono integralmente richiamate;

DECRETA

1. di **autorizzare** l'esecuzione delle lavorazioni di completamento e di adeguamento funzionale dell'intervento "Riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport M° Fernando Albano" – Comune di Torricella (TA) – CUP J64J23000830002 – CIG B571EA9E68, come individuate e quantificate negli elaborati tecnici (Computo lavorazioni stralciate, Computo lavorazioni aggiuntive e Computo di raffronto), allegati al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, demandando alla Direzione dei Lavori, a seguito della presente autorizzazione, l'emissione del conseguente Ordine di Servizio nei confronti dell'Appaltatore CARBOTTI GIUSEPPE;
2. di **autorizzare** l'utilizzo delle somme già disponibili nel quadro economico dell'intervento ai fini dell'esecuzione delle predette lavorazioni, senza incremento del finanziamento complessivo dell'intervento;
3. di **approvare** il Quadro Economico aggiornato dell'intervento di seguito riportato che recepisce le lavorazioni autorizzate con il presente provvedimento. Il Quadro Economico viene conseguentemente aggiornato e rimodulato mediante utilizzo delle somme già disponibili e corrispondente riduzione delle economie di gara, restando invariato l'importo complessivo finanziato pari ad € 2.000.000,00;

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT M° FERNANDO ALBANO

CUP: J64J23000830002 | QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO | Giugno 2026

Voce	Descrizione	Importo Pre Gara	Importo Post Gara (ribasso 7,10%)	Importo aggiornato prima del presente decreto (al netto ribasso 7,10%)	Importo Aggiornato (Decreto Commissariale n. 253/2026)
A1)	Lavori a corpo	1.529.479,75 €	1.420.886,69 €	1.498.110,83 €	1.523.447,85 €
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	21.708,13 €	21.708,13 €	21.708,13 €	21.708,13 €
A	TOTALE LAVORI - SICUREZZA - FORNITURE (A1+A2)	1.551.187,88 €	1.442.594,82 €	1.519.818,96 €	1.545.155,98 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
a)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			6.204,75 €	6.204,75 €
b)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o del progettista				
c)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze (art. 27 commi 3,4,5,6 del Codice)				
d)	Indagini geologiche e strutturali				
e)	Imprevisti comprensivo dei costi della sicurezza - IVA inclusa (max 5% di A)	5.624,21 €	5.624,21 €		
f)	Accantonamenti ex art. 106, comma 1, lettera a) del Codice				
g)	Collaudi				
h1)	Spese tecniche per incarichi esterni relative alla progettazione, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (massimo 12% dell'importo di A) Lavori.	138.498,25 €	138.498,25 €	138.498,25 €	138.498,25 €
h2)	Supporto al RUP	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
h3)	C.N.A.P.A.I.A. - 4% (h1+h2)	5.819,93 €	5.819,93 €	5.819,93 €	5.819,93 €
j)	Incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 - prestazioni personale dipendente (esente IVA)	31.023,76 €	31.023,76 €	24.819,01 €	24.819,01 €
k)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

m)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie (art. 111, c.1 bis, del Codice)				
o)	Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale - CCT (art. 6 L. 120/2020)				
r)	Spese attività preliminari, indagini, verifiche, commissioni di gara, contributo ANAC, ecc.	660,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €
s)	Verifica PFTE (inclusa IVA e CNAPAI)	10.277,18 €	10.277,18 €	10.277,18 €	10.277,18 €
v)	Allacciamenti alle pubbliche utenze				
z)	Spese per gara e pubblicità				
w)	Contributi per acquisizione pareri (ASL - CONI - Sismica ecc.)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
y1)	IVA al 10% su A) + B) - Lavori e Forniture	155.118,79 €	144.259,48 €	151.981,90 €	154.515,60 €
y2)	IVA al 22% (h1+h2+h3) - Spese tecniche	33.290,00 €	33.290,00 €	33.290,00 €	33.290,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		388.812,12 €	377.952,81 €	380.051,02 €	382.584,72 €
y3)	Spese a disposizione (3% del finanziamento per Commissario Straordinario)	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
y4)	Economie di gara		119.452,37 €	40130,02	12.259,30
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO		2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €

4. di **concedere** all'operatore economico CARBOTTI GIUSEPPE una proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023;

5. di **rideterminare** il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, già fissato al 29/06/2026, al giorno **14 luglio 2026**;

6. di **dare atto** che le lavorazioni autorizzate non alterano le caratteristiche essenziali dell'opera, la natura dell'appalto e le finalità del progetto approvato, e risultano strettamente connesse al completamento dell'intervento, ferma restando la copertura finanziaria nell'ambito delle somme già disponibili nel quadro economico approvato dell'intervento;

7. di **stabilire** che restano ferme le responsabilità dell'Appaltatore, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza e degli altri soggetti competenti, secondo le rispettive attribuzioni previste dalla normativa vigente;

8. di **demandare** al RUP Dott. Walter Leo A. Caprino ogni ulteriore adempimento conseguente e necessario all'esecuzione del presente provvedimento;

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

9. di **dare atto** che la Direzione dei Lavori provvederà, per quanto di competenza, all'adozione dei conseguenti atti tecnici e contabili necessari all'esecuzione delle lavorazioni autorizzate;

10. di **disporre** la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Struttura Commissariale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e la trasmissione dello stesso:

- al RUP Dott. Walter Leo A. Caprino
- all'operatore economico CARBOTTI GIUSEPPE – carbottilavori@cgn.legalmail.it
- al Direttore dei Lavori Ing. Paolo MANCINI – paolo.mancini@pec.ording.roma.it
- al Direttore Operativo Ing. Raffaele CALABRESE – raffaele.calabrese2@ingpec.eu
- al Comune di Torricella – Ufficio Lavori Pubblici – ufficiotecnicotorricella@pec.it
- al Coordinatore della Struttura Commissariale Ing. Silvio Scarcelli

11. di dare atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto i seguenti elaborati:

- Nota del Direttore dei Lavori prot. n. 4103 del 29/06/2026;
- Computo lavorazioni stralciate;
- Computo lavorazioni aggiuntive;
- Computo di raffronto;

Il Commissario Straordinario
Massimo Ferrarese

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it