



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

### **DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 327 del 10/12/2025**

**Oggetto:** INTERVENTO RICOMPRESO ALL'INTERNO DEL MASTERPLAN DEI XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 DENOMINATO: REALIZZAZIONE DELLO STADIO DEL NUOTO DI TARANTO ED ANNESSA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA – UNA PISCINA OLIMPICA PER TARANTO 2026 – CUP: F54H22001040005 – CIG: B2EF29F618 –  
**APPROVAZIONE IN SOLA LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO**

Su proposta del Responsabile Unico del Progetto, Dott. Walter Leo Adriano Caprino, in ordine all'intervento in oggetto, il cui testo viene qui integralmente riportato;

**Premesso che:**

- con decreto interministeriale del 16 aprile 2024, adottato dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, dal Ministro per lo Sport e i Giovani, d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 aprile 2024 al n. 1235, è stato approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 5-ter, del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2022 n. 25, il "Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026";
- con Ordinanza n. 9 del 26 luglio 2024, il Commissario Straordinario – in considerazione delle ragioni di urgenza connesse all'avvio tempestivo degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 – ha esercitato i poteri sostitutivi di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. 77/2021, sostituendosi al Comune di Taranto nelle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e dei servizi tecnici inerenti alla fase esecutiva dell'intervento in questione;
- con decreto interministeriale 8 agosto 2024, adottato dai medesimi Ministeri, d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il MEF, registrato dalla Corte dei Conti il 30 agosto 2024 al n. 2348, è stato approvato il secondo stralcio del programma delle opere infrastrutturali, come trasmesso dal Commissario con nota prot. 525 del 9 luglio 2024;
- con Ordinanza n. 13 del 27 agosto 2024, recante "Progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di realizzazione dello Stadio del Nuoto di Taranto e la sistemazione dell'area esterna", il Commissario ha attivato la convenzione quadro con INVITALIA S.p.A. – Centrale di Committenza qualificata ex artt. 62 e 63 del Codice dei Contratti Pubblici – autorizzando inoltre derivazioni al Codice ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.L. 77/2021;

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- con Decreto a contrarre n. 63 del 4 settembre 2024, il Commissario ha disposto l'avvio, per l'opera pubblica in oggetto, della procedura aperta ex art. 71, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, comma 2) e termine ridotto di 20 giorni per la presentazione delle offerte;
- la Centrale Unica di Committenza INVITALIA S.p.A., con Determinazione prot. n. 0357382 del 4 settembre 2024, ha avviato la procedura di gara;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA S.p.a., è risultata aggiudicataria dell'appalto integrato di che trattasi, l'impresa **"FERRARO S.p.a."** corrente in Roma alla via Giuseppe Tomasetti n. 12 – P.IVA: 02160730798, per un corrispettivo contrattuale massimo pari a € **28.293.309,70** (euro ventottomilioniduecentonovantatrecentonove/70), oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti – giusta Determinazione/INVITALIA S.p.a. prot. n. 395569 del 4 ottobre 2024;
- con Ordinanza n. 18 dell'11 ottobre 2024 il Commissario Straordinario, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 12, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, ha disposto di sostituirsi al Comune di Taranto nelle funzioni di Soggetto Attuatore, da quest'ultimo esercitate, in relazione agli interventi denominati:
  - ✓ *"Impianto Natatorio TORRE D'AYALA"* - CUP F54H22001040005;
  - ✓ *"Centro Nautico TORPEDINIERE"* - CUP F54H22001050005.
- con Decreto commissariale n. 80 del 14 ottobre 2024 si è, altresì, preso atto del provvedimento di aggiudicazione di INVITALIA S.p.A. prot. n. 395569 del 4 ottobre 2024, dell'appalto integrato in questione nei confronti della succitata impresa;
- con processo verbale prot. n. 1111 del 14 ottobre 2024 si è proceduto in ordine alla consegna dell'appalto, in deroga al combinato disposto normativo di cui agli artt. 17 commi 8 e 9 e art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'immediato avvio del servizio di redazione del progetto esecutivo, nonché alla consegna delle aree al fine di consentire all'impresa appaltatrice l'espletamento dei rilievi e della bonifica degli ordigni bellici;
- con nota del 22 novembre 2024 Invitalia S.p.A. ha trasmesso al RUP gli atti di gara, comunicando *la conclusione, con esito positivo, delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D.Lgs. 36/2023* in capo all'impresa aggiudicataria;
- in data 18 dicembre 2024 è stato stipulato il Contratto d'Appalto, registrato al prot. n. 1537 del 19.12.2024;
- con Ordinanza commissariale n. 5 del 6 marzo 2025 è stata autorizzata la consegna dei lavori in deroga alla disposizione normativa di cui all'art. 44, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici;

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- il verbale di consegna dei lavori, ai sensi del D.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 3 commi 2 e 8 e art. 5 DM 49/2018, in data 6 marzo 2025, registrato al prot. n. 547, con cui è stata stabilito in 479 (quattrocentosettantanove) giorni naturali e consecutivi il termine di completamento finale dell'opera;
- con Decreto commissariale n. 221 del 04/09/2025 sono stati affidati alla società FERRARO S.p.A. delle opere complementari indicate nell'art. 1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo complessivo pari a € 1.121.360,44 di cui € 986.519,29 per lavori (al netto del ribasso del 17,333) € 32.899,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 101.941,86 per IVA al 10%, modificando conseguentemente il contratto di appalto integrato stipulato in data 18.12.2024 (CUP: F54H22001040005 – CIG: B2EF29F618), mediante sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo con l'impresa FERRARO S.p.A.;
- con Decreto Commissariale n. 87 del 24 ottobre 2024 si è preso atto della Determinazione del 10 luglio 2024 prot. n. 257067 con cui la Centrale Unica di Committenza INVITALIA S.p.a. ha provveduto a disporre l'aggiudicazione per l'affidamento dei *SERVIZI DI VERIFICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA "REALIZZAZIONE DELLO STADIO DEL NUOTO DENOMINATO "IMPIANTO NATATORIO TORRE D'AYALA" - UNA PISCINA OLIMPICA PER TARANTO 2026 - XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO"* - CIG: B20E6BFD25 - CUP: F54H22001040005, all'operatore economico PCQ S.r.l. (giusta Ordinanza n. 5 del 10 giugno 2024, con la quale il Commissario Straordinario ha esercitato i poteri sostitutivi di cui all'art. 12, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, richiamato dal Decreto di nomina, datato 25 maggio 2023 e, per l'effetto, si è sostituito al Comune di Taranto, disponendo di avvalersi della Convenzione in essere con la Centrale Unica di Committenza INVITALIA S.p.A. in ordine all'avvio dei procedimenti di affidamento dei servizi di verifica dei progetti di fattibilità tecnica ed economica ed eseguiti, altresì, dell'opera de-quo);
- il **servizio di verifica del progetto esecutivo**, nei confronti della società PCQ S.r.l., è stato avviato in data 11 novembre 2024 - giusta verbale prot. n. 1258 del 11 novembre 2024;
- in **data 11 dicembre 2024**, la società di verifica PCQ S.r.l., emetteva il "Rapporto Intermedio n. 1" - CV 2532.E.RI.1;
- in **data 18 dicembre 2024** è stato stipulato il Contratto d'Appalto con l'impresa FERRARO S.p.a.;
- l'impresa FERRARO S.p.a., in relazione alle tempistiche stabilite:
  1. in data 08 novembre 2024 ha proceduto in ordine alla consegna della Fase progettuale 1 (scavi e fondazioni profonde e superficiali);
  2. in data 18 dicembre 2024 ha proceduto in ordine alla consegna della Fase progettuale 2 (progetto strutturale delle elevazioni, architettonico e degli impianti tecnologici);
  3. 24 gennaio 2025 ha proceduto in ordine alla consegna della Fase progettuale 3 (approfondimenti);
- le **Fasi progettuali 2 e 3** sono state integrate e aggiornate in ottemperanza a quanto riportato all'interno del "Rapporto Intermedio n. 2 – linea tecnica" - CV 2532.E.RI.2 emesso dalla società PCQ S.r.l. in data 11

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

febbraio 2025, nonché accorpate in un'unica fase, in conformità con gli accordi intercorsi con la stessa società di verifica, RUP e progettisti, con consegna avvenuta in data 21 febbraio 2025;

- in ordine alla computazione delle opere strutturali – afferenti alla prima fase di consegna del progetto esecutivo, **non vi sono stati aumenti di costi rispetto al precedente livello di progettazione posto a base di gara dell'appalto integrato**; invero tali opere, nell'ambito del progetto definitivo (redatto ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., i cui contenuti sono conformi al progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 41, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6 dell'allegato I.7 dello stesso Decreto) approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Taranto n. 274 del 09 agosto 2024, ammontano ad €.6.684.782,04; nell'ambito, invece, del progetto esecutivo, le opere strutturali, al netto degli oneri della sicurezza ed al lordo del 17,333% di ribasso, ammontano ad €.6.534.529,64 (corrispondente ad un importo – al netto del 17,333% di ribasso – pari ad €.5.401.899,62); detto risparmio rinviene dalla non applicazione della "Maggiorazione per rigonfiamento materiale proveniente dagli scavi"; nonché dalla computazione del trasporto a discarica "fino ad una distanza di km 15" (con prezzo applicato pari ad €.18,78, già previsto nell'elenco prezzi del precedente livello di progettazione definitivo);
- in data 4 luglio 2025 la Società PCQ trasmetteva il RAPPORTO FINALE – Solo linea tecnica – Ambito Strutture documento CV 2532.E.RF **linea tecnica (Fase 02) relativo alle strutture complessive del complesso, verificate in sola linea tecnica**

**Richiamato il Rapporto Finale di Verifica** del progetto esecutivo, con esito **non conforme**, redatto dalla società PCQ (protocollo CV 2532.E del 06/10/2025 acquisito al protocollo 3554 del 07/10/2025) dal quale si evince considerati anche i contraddittori avvenuti, la risoluzione della quasi totalità degli aspetti emersi nel corso della verifica a meno della risoluzione sulle difformità segnalate rispetto agli importi lavori, con particolare riguardo alle somme previste per gli interventi degli impianti meccanici, rispetto al contratto in essere e alle somme previste nel precedente livello;

**Accertato che**, a seguito del Rapporto Finale di Verifica PCQ, il RUP ha eseguito la presa d'atto del Rapporto di verifica Finale richiedendo, con nota prot. n. 3699 del 15/10/2025, ai progettisti/appaltatore la documentazione integrativa necessaria al superamento delle criticità. La Società di progettazione Sportium con nota assunta al prot. n. 3849 del 21/10/2025 ha trasmesso le necessarie integrazioni e controdeduzioni che sono state verificate dalla direzione lavori (prot. n. 4149 del 06/11/2025) ritenendole ben argomentate dal punto di vista esclusivamente tecnico;

**Dato atto del Verbale di Validazione in linea tecnica del Progetto Esecutivo**, prot. n. n. 4772 del 10 dicembre 2025, qui integralmente richiamato quale parte sostanziale e motivazionale del presente provvedimento, dal quale risulta:

- **accertata** la completa risoluzione delle non conformità tecniche rilevate dall'Organismo di Verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7;
- **verificata** la coerenza complessiva degli elaborati progettuali rispetto al livello di progettazione precedente e alle prescrizioni degli Enti, **con esclusione di qualsiasi riconoscimento degli incrementi economici** emersi dal computo metrico estimativo, in quanto non adeguatamente giustificati dall'Appaltatore e non riconducibili alle fattispecie di variante ammissibili ai sensi

*Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)*

*PEC: [commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it) E-mail: [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)*

*C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH*

*Sito: [www.commissariogiochimediterraneo.it](http://www.commissariogiochimediterraneo.it)*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, né idonei a modificare l'importo contrattuale o utilizzabili ai fini della contabilità;

che, pertanto, il suddetto **Verbale** si **approva**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7, **in sola linea tecnica**, il Progetto Esecutivo relativo all'intervento "**STADIO DEL NUOTO DI TARANTO ED ANNESSA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA - UNA PISCINA OLIMPICA PER TARANTO 2026 - XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO** – CUP: F54H22001040005, redatto dall'R.T.P. SPORTIUM (mandataria) - SCE PROJECT (mandante) - Arch. Gino MAZZONE (mandante), individuato in sede di appalto integrato dall'impresa aggiudicataria "FERRARO S.p.a.", **con le seguenti prescrizioni**:

1. la presente approvazione **non comporta alcun riconoscimento** degli incrementi economici risultanti dal computo metrico estimativo del Progetto Esecutivo, che allo stato non sono approvati;
2. la **Direzione Lavori**, in sede di contabilità e di emissione dei SAL, dovrà attenersi rigorosamente ai limiti dell'importo contrattuale a corpo, contabilizzando esclusivamente lavorazioni e quantità coerenti con il quadro economico approvato e con le previsioni negoziali, senza tener conto delle maggiori somme riportate nel computo del Progetto Esecutivo;
3. eventuali esigenze comportanti **maggiori corrispettivi** saranno oggetto di autonomo procedimento istruttorio, a cura del RUP, volto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per una eventuale variante ai sensi e nei limiti dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, restando allo stato impregiudicate tutte le determinazioni della Stazione Appaltante in ordine agli aspetti economici dell'appalto.

**Tanto premesso, considerato, visto, accertato, preso atto e ritenuto** il sottoscritto **dott. Walter Leo A. Caprino**, in qualità di **Responsabile Unico del Progetto** dell'intervento in oggetto, **giusta nomina** conferita con **Ordinanza Commissariale n. 9 del 25 marzo 2025 propone al Commissario Straordinario di Governo**:

1. **DI PRENDERE ATTO** del Rapporto Finale di Verifica del Progetto Esecutivo, redatto dalla società PCQ (protocollo CV 2532.E del 06/10/2025 acquisito al protocollo 3554 del 07/10/2025), quale esito formale del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'atto di validazione redatto dal dott. Walter Leo A. Caprino, Responsabile Unico del Progetto, trasmesso con nota prot. **n. 4772 del 10 dicembre 2025**, quale esito del procedimento di validazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.7;
3. **DI APPROVARE, IN SOLA LINEA TECNICA**, il Progetto Esecutivo dell'opera denominata "**STADIO DEL NUOTO DI TARANTO ED ANNESSA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA - UNA PISCINA OLIMPICA PER TARANTO 2026 - XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO** – CUP: F54H22001040005, redatto dall'R.T.P. SPORTIUM (mandataria) - SCE PROJECT (mandante) - Arch. Gino MAZZONE (mandante), individuato in sede di appalto integrato dall'impresa aggiudicataria "FERRARO S.p.a.", dell'importo dei lavori pari a **€ 26.934.634,83# per lavori comprensivi della mano d'opera al netto del 17,333% di ribasso, € 978.416,92# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa)** e per opere complementari indicate nell'art. 1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo complessivo

*Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)*

*PEC: [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) E-mail: [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)*

*C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH*

*Sito: [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

pari a € 1.121.360,44 di cui € 986.519,29 per lavori (al netto del ribasso del 17,333) € 32.899,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del corrispettivo per la progettazione esecutiva pari a € 352.557,95; progetto costituito dagli elaborati tecnici ed amministrativi dettagliatamente elencati nell'“**Elenco Elaborati** del Progetto Esecutivo”, validato con **Verbale prot. n. 4772 del 10 dicembre 2025** e allegato al presente Decreto sub **Allegato “A”**, che, pur non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai fini della sua approvazione.

4. **DI DARE ATTO** che la presente approvazione non comporta alcun riconoscimento degli incrementi economici risultanti dal computo metrico estimativo del Progetto Esecutivo, che allo stato non sono approvati;
5. **DI PRECISARE** che le prescrizioni contenute nel Verbale di Validazione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto e sono vincolanti per la Direzione Lavori e per l'Appaltatore ai fini della corretta esecuzione, della contabilità e dell'emissione dei SAL, non potendo in alcun modo comportare maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante, salvo le sole ipotesi tassative di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
6. **DI DARE ATTO** che eventuali richieste dell'Appaltatore volte al riconoscimento di maggiori corrispettivi saranno oggetto di autonomo procedimento istruttorio, da svolgersi a cura del RUP, finalizzato a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per l'eventuale approvazione di una variante ai sensi e nei limiti dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, restando allo stato impregiudicate tutte le determinazioni della Stazione Appaltante in ordine agli aspetti economici dell'appalto.

**A tal fine, attesta che:**

- il procedimento istruttorio è coerente con le risorse appositamente assegnate ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione del presente Decreto da parte del Commissario Straordinario è conforme alle risultanze istruttorie.

***Il Responsabile Unico di Progetto***

*Dott. Walter Leo Adriano Caprino*

**Il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,**

*Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)*

*PEC: [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) E-mail: [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)*

*C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH*

*Sito: [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)*





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

**Vista** la relazione come sopra esposta a firma del Dott. Walter Leo Adriano Caprino, nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, con Ordinanza commissariale n. 9/2025 del 25 marzo 2025;

**Visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante *"Governante del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, concernenti le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi;

**Visto** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'articolo 9, comma 5-bis, che al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 9, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, come modificato dall'art. 33, comma 5-ter, del D.L. n. 13/2023, conv. dalla L. n. 41/2023, è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;

**Visto** l'art. 33 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in particolare:

- il comma 5-ter, lettera a) che, a modifica del comma 5-bis, dell'art. 9, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, dopo il secondo periodo aggiunge i seguenti: *"Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un*

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

*Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. [... omissis...] Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico [... omissis...]. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo";*

- *il comma 5-ter, lettera c) che, all'art. 9 del D.L. n. 4/2022, conv. Dalla L. n. 25/2022, dopo il comma 5-ter aggiunge il seguente: "5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale";*

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

**Visto** il D.Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il decreto interministeriale adottato in data 16/04/2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29/04/2024, n. 1235, con cui è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il "Programma delle

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it) **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediterraneo.it](http://www.commissariogiochimediterraneo.it)





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026", comprendente n. 27 interventi, per un importo complessivo di € 167.675.000,00;

**Visto** il decreto interministeriale, adottato in data 8 agosto 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in data 30 agosto 2024, n. 2348, con cui è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il 2° stralcio del "Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026", comprendente n. 16 interventi, per un importo complessivo di € 106.931.513,16;

**Ritenuto:**

- che sussistano i presupposti per procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo in sola linea tecnica;
- di condividere integralmente la proposta formulata dal Responsabile Unico del Progetto nella parte motiva del presente provvedimento, da intendersi qui richiamata quale parte sostanziale e motivazionale della presente determinazione.

### **DECRETA**

1. **DI PRENDERE ATTO**, di quanto premesso nella relazione come sopra esposta da parte del RUP, Dott. Walter Leo Adriano Caprino, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso;
2. **DI PRENDERE ATTO** del Rapporto Finale di Verifica del Progetto Esecutivo, redatto dalla società PCQ (protocollo CV 2532.E del 06/10/2025 acquisito al protocollo 3554 del 07/10/2025), quale esito formale del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. **DI PRENDERE ATTO** dell'atto di validazione redatto dal dott. Walter Leo A. Caprino, Responsabile Unico del Progetto, trasmesso con nota prot. n. **4772 del 10 dicembre 2025**, quale esito del procedimento di validazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.7;
4. **DI APPROVARE, IN SOLA LINEA TECNICA**, il Progetto Esecutivo dell'opera denominata "STADIO DEL NUOTO DI TARANTO ED ANNESSA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA - UNA PISCINA OLIMPICA PER TARANTO 2026 - XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO – CUP: F54H22001040005, redatto dall'R.T.P. SPORTIUM (mandataria) - SCE PROJECT (mandante) - Arch. Gino MAZZONE (mandante), individuato in sede di appalto integrato dall'impresa aggiudicataria "FERRARO S.p.a.", dell'importo dei lavori pari a € 26.934.634,83# per lavori comprensivi della mano d'opera al netto del 17,333% di ribasso, € 978.416,92# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) e per opere complementari indicate nell'art. 1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo complessivo

*Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)*

*PEC: [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) E-mail: [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)*

*C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH*

*Sito: [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

pari a € 1.121.360,44 di cui € 986.519,29 per lavori (al netto del ribasso del 17,333) € 32.899,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del corrispettivo per la progettazione esecutiva pari a € 352.557,95; progetto costituito dagli elaborati tecnici ed amministrativi dettagliatamente elencati nell'“**Elenco Elaborati** del Progetto Esecutivo”, validato con **Verbale prot. n. 4772 del 10 dicembre 2025** e allegato al presente Decreto sub **Allegato “A”**, che, pur non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai fini della sua approvazione.

5. **DI DARE ATTO** che la presente approvazione non comporta alcun riconoscimento degli incrementi economici risultanti dal computo metrico estimativo del Progetto Esecutivo, che allo stato non sono approvati;
6. **DI PRECISARE** che le prescrizioni contenute nel Verbale di Validazione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto e sono vincolanti per la Direzione Lavori e per l'Appaltatore ai fini della corretta esecuzione, della contabilità e dell'emissione dei SAL, non potendo in alcun modo comportare maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante, salvo le sole ipotesi tassative di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
7. **DI DARE ATTO** che eventuali richieste dell'Appaltatore volte al riconoscimento di maggiori corrispettivi saranno oggetto di autonomo procedimento istruttorio, da svolgersi a cura del RUP, finalizzato a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per l'eventuale approvazione di una variante ai sensi e nei limiti dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, restando allo stato impregiudicate tutte le determinazioni della Stazione Appaltante in ordine agli aspetti economici dell'appalto.
8. **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario: [www.commissariogiochimediterraneo.it](http://www.commissariogiochimediterraneo.it) ;
9. **di trasmettere** il presente Decreto, non appena esecutivo:
  - al RUP dott. Walter L. Caprino
  - all'impresa appaltatrice FERRARO S.p.A. – [ferrarospa@pec.it](mailto:ferrarospa@pec.it)
  - al D.L. Ing. Matteo Spairani – [ingegneria.teknespa@legalmail.it](mailto:ingegneria.teknespa@legalmail.it)
  - al CSE Arch. Pasquale Roberto Carella - [ingegneria.teknespa@legalmail.it](mailto:ingegneria.teknespa@legalmail.it)
  - ai Collaudatori:
    - Ing. Domenico Trombetta – [domenico.trombetta@ordingna.it](mailto:domenico.trombetta@ordingna.it)
    - Arch. Agostino Lupoli – [agostino.lupoli@archiworldpec.it](mailto:agostino.lupoli@archiworldpec.it)
    - Engineering Platform – [ep-67.12@pec.it](mailto:ep-67.12@pec.it)

**Il Commissario Straordinario**  
Massimo Ferrarese

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it) **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediterraneo.it](http://www.commissariogiochimediterraneo.it)