



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

## DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 297 del 11/11/2025

**Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO TENNIS “MAGNA GRECIA” – CUP E54J24000120005.**

Liquidazione delle fatture trasmesse dai componenti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandataria “Architetto Paolo Pettene & Partners s.t.p. s.r.l.”, a valere sul SAL n.1, per le competenze maturate nell’ambito dei Servizi di Ingegneria e Architettura relativi a Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.  
**CIG B354DA5F9C**

Su relazione del Responsabile Unico del Progetto, Ing. Luca Lucanie, investito dell’incarico in virtù dell’ordinanza n. 4/2025, in ordine all’intervento in oggetto, il cui testo viene qui integralmente riportato

**Premesso che**

- con Decreto interministeriale del 08/08/2024 emanato dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d’intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 30/08/2024 prot. n. 1235, è stato approvato, ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 il secondo stralcio del programma degli interventi trasmesso dal Commissario con nota prot. n. 525 del 9 luglio 202426, limitatamente ai 16 interventi – di cui n. 5 aggiornamenti degli interventi già previsti nel primo stralcio – corredati dall’indicazione del relativo cronoprogramma procedurale e finanziario per un importo complessivo di euro 106.931.513,16;
- nell’allegato 1 al Decreto Interministeriale dell’8 agosto 2024 è ricompreso, quale opera essenziale, l’intervento il cui Soggetto Attuatore è il Comune di Taranto: Centro Sportivo Magna Grecia (Cod. AD\_TA\_11, CUP E54J24000120005), per un importo complessivo di € 7.274.000,00
- in data 24 settembre 2024 è stata sottoscritta tra il Commissario Straordinario e il Comune di Taranto la convenzione che regola i rapporti relativi all’attuazione, gestione e controllo dell’intervento e fissa gli obiettivi temporali iniziali, intermedi e finali per la tempestiva realizzazione della predetta opera;
- il Comune di Taranto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 16 maggio 2024 ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) dell’intervento redatto dai tecnici comunali ai sensi dell’art. 41 e All. I.7 del D.lgs. n. 36/2023 dell’importo complessivo di € 7.274.000,00.
- il Commissario Straordinario, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare tempestivamente gli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2025, ha esercitato i poteri sostitutivi di cui all’art. 12, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, per la realizzazione dell’intervento de quo, assumendo il ruolo di “Soggetto Attuatore”.
- con decreto commissoriale n. 71 del 14.04.2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico - economica, dell’opera denominata “Adeguamento e riqualificazione del Centro Sportivo Tennis “Magna Grecia” (CUP: E54J24000120005)”, redatto dall’RTP ARCHITETTO PETTENE & PARTNERS S.T.P.

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it) **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediterraneo.it](http://www.commissariogiochimediterraneo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

S.R.L. (Capogruppo Mandatario), BOLINA INGEGNERIA SRL (Mandante), INCIDE ENGINEERING S.R.L. (Mandante), ING. CARROCCIA DANIELE (Mandante), GEOL. ANTONIO MATTIA FUSCO (Mandante) e ING. MARCELLO MARASSI (Mandante), ai sensi dell'art. 41, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6 dell'Allegato I.7 dello stesso Decreto, dell'importo complessivo pari a € 7.274.000,00;

- con nota prot. n. 1442 del 15.05.2025 è stato trasmesso dal RTP ARCHITETTO PETTENE & PARTNERS S.T.P. S.R.L. (Capogruppo Mandatario), BOLINA INGEGNERIA SRL (Mandante), INCIDE ENGINEERING S.R.L. (Mandante), ING. CARROCCIA DANIELE (Mandante), GEOL. ANTONIO MATTIA FUSCO (Mandante) e ING. MARCELLO MARASSI (Mandante) il progetto esecutivo dell'opera, revisionato, che è stato debitamente verificato (vds. verbale di verifica prot. n. 1453 del 16.05.2025), validato (vds. verbale di validazione prot. n. 1454 del 16.05.2025);
- con decreto commissoriale n. 93 del 16.05.2025 è stato approvato il progetto esecutivo, dell'opera denominata "Adeguamento e riqualificazione del Centro Sportivo Tennis "Magna Grecia" (CUP: E54J24000120005)", redatto dall'RTP incaricato, ai sensi dell'art. 41, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6 dell'Allegato I.7 dello stesso Decreto, dell'importo complessivo pari a € 7.274.000,00, del quale € 5.367.757,17 per importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso ed euro 142.242,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Ordinanza n. 14 del 16.05.2025 il Commissario straordinario ha disposto di dover prevedere nella disciplina di gara alcune deroghe alle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.L. 77/2021, al fine di assicurare la massima semplificazione e celerità della procedura di affidamento dell'appalto e di garantire il rispetto dei termini finali fissati nel cronoprogramma approvato con Decreto interministeriale del 08/08/2024;
- con Decreto commissoriale n. 94 del 16.05.2025, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, è stata indetta la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 dell'importo complessivo dell'appalto pari ad € 5.510.000,00, di cui € 5.367.757,17 per lavori soggetti a ribasso ed € 142.242,83 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'iva come per legge;
- con Decreto commissoriale n. 121 del 05.06.2025 è stato aggiudicato l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di "Adeguamento e riqualificazione del Centro Sportivo Tennis "Magna Grecia"" in favore della ditta EUROSISTEMI SRL con sede a Molfetta (BA) alla via dei calafati 11-11/a, P.IVA: 06334650725, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, offerente un ribasso del 29,156 % sull'importo a base di gara, per un importo complessivo contrattuale pari ad € 3.944.976,72, di cui € 3.802.733,89 per lavori al netto del ribasso ed € 142.242,83 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre iva al 10%;
- con verbale del 17.06.2025 il DL ha provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa appaltatrice EUROSISTEMI SRL, con ultimazione degli stessi fissata in 273 giorni naturali e consecutivi;
- in data 8 luglio 2025, in modalità telematica, è stata sottoscritto il contratto d'appalto acquisito al prot. n. 2209, relativo all'esecuzione dei "Lavori di adeguamento e riqualificazione del Centro Sportivo Tennis "Magna Grecia"" tra il sottoscritto Commissario straordinario e l'impresa appaltatrice EUROSISTEMI SRL, con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Dei Calafati 11-11/A, Partita IVA 06334650725.
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 198 del 08.08.2025, è stato autorizzato il pagamento della fattura n. 000047-0C3 PA del 07/08/2025, emessa dall'impresa appaltatrice EUROSISTEMI SRL quale anticipazione contrattuale del 20% ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023, per complessivi € 867.894,87 di cui € 788.995,34 a titolo di imponibile ed € 78.899,59 a titolo di IVA al 10%;

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediterraneo26@pec.gov.it](mailto:commissario.giochimediterraneo26@pec.gov.it) **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediterraneo.it](http://www.commissariogiochimediterraneo.it)



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

## Dato atto che

- con Determina della Direzione Pianificazione Urbanistica n. 563 del 24.01.2025, il Comune di Taranto ha proceduto, in seguito allo svolgimento delle procedure di gara, all'aggiudicazione definitiva dei Servizi di Ingegneria e Architettura relativi a: 1) Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione; 2) Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione; in favore del RTP ARCHITETTO PETTENE & PARTNERS S.T.P. S.R.L. (Capogruppo Mandatario), BOLINA INGEGNERIA SRL (Mandante), INCIDE ENGINEERING S.R.L. (Mandante), ING. CARROCCIA DANIELE (Mandante), GEOL. ANTONIO MATTIA FUSCO (Mandante) e ING. MARCELLO MARASSI (Mandante);
- con verbale del 27.01.2025, sottoscritto dall'allora RUP, si è dato avvio al servizio di Redazione della progettazione di fattibilità tecnico – economica da concludersi in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, ovvero entro e non oltre il 13.03.2025;
- in data 12 marzo 2025, in modalità telematica, è stata sottoscritto il contratto d'appalto relativo ai servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento denominato "Adeguamento e riqualificazione del Centro Sportivo Tennis 'Magna Grecia' tra il Commissario straordinario e l'RTP costituito da ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL (Capogruppo/Mandatario), BOLINA INGEGNERIA S.R.L., INCIDE ENGINEERING S.R.L., Ing. CARROCCIA DANIELE, Dott. Geologo FUSCO ANTONIO MATTIA e Ing. MARASSI MARCELLO (Mandanti), giusta scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. Osella Paolo il 26.02.2025 Rep. N. 90267, Registrato a D.P. I di Torino – UT Atti pubblici il 27/02/2025 al n. 9859, per l'importo contrattuale di € 373.399,14 oltre Cassa ed Iva come per legge a seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto pari a 34,99 % (trentaquattro/99 per cento) sull'importo a base di gara di € 574.371,85 oltre Cassa ed Iva come per legge;

**Visto** l'articolo 9 Contratto d'Appalto sottoscritto tra il Commissario Straordinario e l'RTP ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL del 12 marzo 2025 prot. 591 e dell'appendice n. 2 al medesimo contratto d'appalto del 21 luglio 2025 prot. 2498, il quale dispone che il pagamento del corrispettivo per il servizio di Direzione Lavori e di Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione avverrà "in maniera proporzionale all'andamento e alla contabilità dei Lavori".

**Preso atto** che con Decreto Commissoriale n. 257 del 14/10/2025 è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 1 emessa dalla Direzione Lavori ing. Tobia Zordan, riferita all'intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, denominato "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO TENNIS "MAGNA GRECIA" - CUP E54J24000120005", dalla quale si rileva un avanzamento dei lavori a tutto il 03/10/2025, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri della sicurezza pari € 507.705,97, unitamente al certificato di pagamento (CP) n. 1 emesso dal RUP in data 06.10.2025 con prot. n. 0003513 del 06.10.2025 dell'importo di € 403.626,25, oltre € 40.362,63 per IVA 10%, in regime di Split Payment, per un importo complessivo di € 443.988,88;

**Richiamata** la nota trasmessa, a mezzo mail in data 07.10.2025, dal RTP ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione alla fatturazione da parte della

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it) **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediterraneo.it](http://www.commissariogiochimediterraneo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

capogruppo mandataria e dei professionisti mandanti, in relazione alle competenze maturate per il SAL n. 1 (a tutto il 03.10.2025) con avanzamento percentuale pari a 12,870%, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del contratto sottoscritto in data 12 marzo 2025, con dichiarazione di ripartizione interna dei compensi firmata digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento per l'importo complessivo di € 20.001,92 (al netto di IVA e oneri previdenziali);

**Preso atto** che l'importo complessivo di competenza per il periodo considerato, al netto di IVA e oneri previdenziali, è pari a € 20.001,92, così suddiviso in conformità alla percentuale di partecipazione e alle prestazioni effettivamente rese:

- ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. srl: € 5.649,78 (al netto di cassa e IVA)
- BOLINA Ingegneria Srl: € 6.807,78 (al netto di cassa e IVA)
- CARROCCIA DANIELE: € 7.544,36 (al netto di cassa e IVA)

**Viste** le fatture trasmesse dai componenti del RTP con capogruppo mandataria ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. srl, a valere sul SAL n. 1 (a tutto il 03.10.2025), relative alle competenze maturate per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo complessivo pari a € 36.757,79, di cui imponibile € 20.001,92, oneri previdenziali (cassa 4%) € 800,07 ed IVA al 22% € 928,67 e precisamente:

1. ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL – Fattura n. FPA 66/25 del 16-10-2025  
Importo: € 5.649,78 – cassa 4%: € 225,99  
Totale Imponibile € 5.875,77 – IVA 22% € 1.292,67 – Totale documento € 8.637,71  
Totale netto a pagare: € 5.875,77 (split payment)
2. BOLINA INGEGNERIA S.R.L. – Fattura n. 152/2025 del 15-10-2025  
Importo: € 6.807,78 - cassa 4%: € 272,31  
Totale Imponibile € 7.080,09 – IVA 22% € 1.557,62 – Totale documento € 8.637,71  
Totale netto a pagare: € 7.080,09 (split payment)
3. ING. DANIELE CARROCCIA – Fattura n. FPA 9/25 del 31-10-2025  
Importo: € 7.544,36 – cassa 4%: € 301,77  
Totale Imponibile € 7.846,13 – IVA 22% € 1.726,15 – Totale documento € 9.572,28  
Ritenuta d'acconto € 1.508,87 – Netto a pagare € 8.063,41

**Accertata** la regolarità contributiva dei componenti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) sulla base dei certificati rilasciati da Incarcassa in data 6 agosto 2025, acquisiti agli atti della Struttura Commissariale con i prot. dal n. 2674 al n. 2678, come di seguito indicato:

- ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. srl: DURC regolare INPS\_48246741 dell'11/11/2025, prot. Incarcassa n. TP420350 del 17-10-2025;
- BOLINA Ingegneria Srl: DURC regolare INPS\_48054148 del 29/10/2025, prot. Incarcassa n. SI002130 del 17-10-2025;
- CARROCCIA DANIELE: DURC regolare INAIL\_50207362 del 30/07/2025, prot. Incarcassa n. 798710 del 17-10-2025.



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

**Preso atto** che ciascun componente del RTP ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

**Ritenuto**, pertanto, nel rispetto delle previsioni contrattuali e sulla base della documentazione istruttoria richiamata, di poter procedere alla liquidazione delle fatture presentate dai componenti del R.T.P., secondo la ripartizione interna delle competenze dichiarata e sottoscritta dagli stessi, nei limiti delle prestazioni effettivamente maturate a valere sul SAL n. 1;

**Accertato**, a seguito di riscontro documentale, che le prestazioni eseguite risultano congrue e conformi a quanto previsto contrattualmente, sia sotto il profilo tecnico che contabile, e che pertanto sussiste il diritto del creditore al pagamento delle somme sopra specificate;

**Dato atto** che sono stati acquisiti il CUP E54J24000120005 e il CIG B354DA5F9C;

**Accertata** la copertura finanziaria della spesa è imputata nella voce “spese tecniche” del quadro economico di aggiudicazione – decreto commissoriale 121 del 05.06.2025 – relativo alla realizzazione dell’intervento in oggetto a valere sulla contabilità speciale n. 6416 intestata al Commissario Straordinario;

**Ritenuto**, pertanto, nel rispetto dei patti contrattuali, di poter procedere all’approvazione tecnico-amministrativa degli atti contabili e alla liquidazione delle fatture presentate dai componenti del RTP ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. srl, accertata la regolarità delle richieste di pagamento e la corrispondenza dei dati tecnici, contabili e fiscali alle condizioni previste nel contratto d’appalto sottoscritto in data 12 marzo 2025;

**Tanto premesso, considerato, propone al Commissario Straordinario di Governo**

1. di autorizzare il pagamento delle competenze maturate dai componenti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) con capogruppo mandataria ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. srl, a valere sul SAL n. 1 (a tutto il 03.10.2025) dell’intervento di “adeguamento e riqualificazione del centro sportivo tennis ‘Magna Grecia’” – CUP: E54J24000120005 – CIG: B354DA5F9C, come da dichiarazione di ripartizione interna acquisita in data 7.10.2025;
2. di liquidare le fatture trasmesse dai componenti del RTP con capogruppo mandataria ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. srl, a valere sul SAL n. 1 (a tutto il 03.10.2025), relative alle competenze maturate per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo complessivo pari a € 25.378,44, di cui € 20.001,92 per imponibile, € 800,08 per oneri previdenziali e € 4.576,44 per IVA al 22%, e precisamente:
  - a. ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL – Fattura n. FPA 66/25 del 16-10-2025  
Importo: € 5.649,78 – cassa 4%: € 225,99  
Totale Imponibile € 5.875,77 – IVA 22% € 1.292,67 – Totale documento € 8.637,71  
Totale netto a pagare: € 5.875,77 (split payment)
  - b. BOLINA INGEGNERIA S.R.L. – Fattura n. 152/2025 del 15-10-2025  
Importo: € 6.807,78 - cassa 4%: € 272,31  
Totale Imponibile € 7.080,09 – IVA 22% € 1.557,62 – Totale documento € 8.637,71  
Totale netto a pagare: € 7.080,09 (split payment)

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it) **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediterraneo.it](http://www.commissariogiochimediterraneo.it)



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

- c. ING. DANIELE CARROCCIA – Fattura n. FPA 9/25 del 31-10-2025

Importo: € 7.544,36 – cassa 4%: € 301,77

Totale Imponibile € 7.846,13 – IVA 22% € 1.726,15 – Totale documento € 9.572,28

Ritenuta d'acconto € 1.508,87 – Netto a pagare € 8.063,41

3. di dare atto che, ai fini della presente liquidazione, è stata verificata la regolarità contributiva dei componenti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) con capogruppo ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. srl, come attestato dai certificati rilasciati da Inarcassa e dai DURC in corso di validità;
4. di imputare la spesa a valere sulla contabilità speciale n. 6416, intestata al Commissario Straordinario, sul quadro economico dell'intervento di cui sopra;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa oggetto del presente provvedimento è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che risultano acquisite agli atti le dichiarazioni di tracciabilità trasmesse dai componenti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP).

A tal fine, attesta che:

- il procedimento istruttorio è coerente con le risorse appositamente assegnate ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione del presente Decreto da parte del Commissario Straordinario è conforme alle risultanze istruttorie.

*Il Responsabile Unico del Progetto*

*Ing. Luca Lucanie*

**Il Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,**

**Vista** la relazione come sopra esposta a firma dell'Ing. Luca Lucanie, nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con Ordinanza Commissariale n. 4 del 17/02/2025;

**Visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “*Governante del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, concernenti le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi;

**Visto** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*” convertito, con

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it) **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediterraneo.it](http://www.commissariogiochimediterraneo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'articolo 9, comma 5-bis, che al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 9, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, come modificato dall'art. 33, comma 5-ter, del D.L. n. 13/2023, conv. dalla L. n. 41/2023, è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;

**Visto** l'art. 33 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in particolare:

- il comma 5-ter, lettera a) che, a modifica del comma 5-bis, dell'art. 9, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, dopo il secondo periodo aggiunge i seguenti: *"Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. [... omissis...] Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico [... omissis...]. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo";*
- il comma 5-ter, lettera c) che, all'art. 9 del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, dopo il comma 5-ter aggiunge il seguente: *"5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predisponde e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale";*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

**Visto** il D.lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

**Vista** il Decreto interministeriale del 08/08/2024 emanato dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 30/08/2024 prot. n. 1235, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 il secondo stralcio del programma degli interventi proposti con nota prot. n. 525 del 9 luglio 202426, comprendente n. 16 interventi, per un importo complessivo di € 106.931.513,16, tra cui l'intervento “Centro Sportivo Magna Grecia” (Cod. AD\_TA\_11, CUP E54J24000120005), per un importo di € 7.274.000,00;

**Verificato** che non sussiste conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 relativamente al Responsabile Unico del Progetto e al Responsabile del presente provvedimento;

**Visto** l'art. 9 del Contratto d'Appalto sottoscritto tra il Commissario Straordinario e l'RTP ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL del 12 marzo 2025 prot. 591 e dell'appendice n. 2 al medesimo contratto d'appalto del 21 luglio 2025 prot. 2498;

## DECRETA

1. **di prendere atto**, di quanto premesso nella relazione come sopra esposta da parte del RUP, ing. Luca Lucanie, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso;
2. **di autorizzare** il pagamento delle competenze maturate dai componenti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) con capogruppo mandataria ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. srl, a valere sul SAL n. 1 (a tutto il 03.10.2025) dell'intervento di “adeguamento e riqualificazione del centro sportivo tennis ‘Magna Grecia’” – CUP: E54J24000120005 – CIG: B354DA5F9C, come da dichiarazione di ripartizione interna acquisita in data 7.10.2025;
3. **di liquidare** le fatture trasmesse dai componenti del RTP con capogruppo mandataria ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. srl, a valere sul SAL n. 1 (a tutto il 03.10.2025), relative alle competenze maturate per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo complessivo pari a € 25.378,44, di cui € 20.001,92 per imponibile, € 800,08 per oneri previdenziali e € 4.576,44 per IVA al 22%, e precisamente:
  - a. ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL – Fattura n. FPA 66/25 del 16-10-2025  
Importo: € 5.649,78 – cassa 4%: € 225,99  
Totale Imponibile € 5.875,77 – IVA 22% € 1.292,67 – Totale documento € 8.637,71  
Totale netto a pagare: € 5.875,77 (split payment)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

- b. BOLINA INGEGNERIA S.R.L. – Fattura n. 152/2025 del 15-10-2025  
Importo: € 6.807,78 - cassa 4%: € 272,31  
Totale Imponibile € 7.080,09 – IVA 22% € 1.557,62 – Totale documento € 8.637,71  
Totale netto a pagare: € 7.080,09 (split payment)
- c. ING. DANIELE CARROCCIA – Fattura n. FPA 9/25 del 31-10-2025  
Importo: € 7.544,36 – cassa 4%: € 301,77  
Totale Imponibile € 7.846,13 – IVA 22% € 1.726,15 – Totale documento € 9.572,28  
Ritenuta d'acconto € 1.508,87 – Netto a pagare € 8.063,41
4. **di dare atto** che, ai fini della presente liquidazione, è stata verificata la regolarità contributiva dei componenti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) con capogruppo ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. srl, come attestato dai certificati rilasciati da Inarcassa e dai DURC in corso di validità;
5. **di dare atto** che la sopra indicata spesa è imputata nella voce “spese tecniche” del quadro economico di aggiudicazione – decreto commissoriale 121 del 05.06.2025 – relativo alla realizzazione dell’intervento in oggetto e trova copertura nella contabilità speciale n.6416 intestata al Commissario Straordinario;
6. **di dare atto** che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa oggetto del presente provvedimento è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che risultano acquisite agli atti le dichiarazioni di tracciabilità trasmesse dai componenti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP).
7. **di pubblicare** il presente atto nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario: <https://www.commissariogiochimediterraneo.it>
8. **di trasmettere** il presente Decreto
- al capogruppo Mandatario RTP ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. srl [architettopaolopettene@pec.it](mailto:architettopaolopettene@pec.it);
  - al Direttore dei Lavori ing. Tobia Zordan - BOLINA Ingegneria S.r.l. [documenti@pec.bolinaingegeineria.com](mailto:documenti@pec.bolinaingegeineria.com);
  - al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ing. Daniele Carroccia [daniele.carroccia@ingpec.eu](mailto:daniele.carroccia@ingpec.eu),

Il Commissario Straordinario  
*Massimo Ferrarese*

Visto Amministrativo-Contabile  
Dr. Leonardo S. Franzoso