

# donati\_d'elia associati

Taranto 14.01.2025

Trasmissione a mezzo pec

Al Responsabile Unico del Progetto  
**Dott. Ing. Alessandro ZITO**

Prot. S0035 FD.pd  
file L002

Pec: commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it

**Oggetto:** “**XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026** – Opera ricompresa all’interno del Masterplan denominata “*Realizzazione di un Centro Nautico nell’area ex Stazione Torpediniere di Taranto*” – “*Revisione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, con l’adeguamento dei prezzi al Prezziario Regionale delle OO.PP. 2024, comprensivo del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione*”.  
CUP F54H22001050005 – CIG B3C2584035

Con riferimento all’incarico professionale conferito con Decreto del Commissario Straordinario n. 84 del 18.10.2024, si espone quanto segue:

come già a Sua conoscenza il “*Rapporto di Verifica Intermedia n° 1*” emesso dalla Società Bureau Veritas in data 08.01.2025 contiene “*Non Conformità (N.C.)*” che interessano in particolare:

- Relazione Geologica (PF.RGE.06);
- Quadro delle Indagini (PF.RGE.07);

contenuti nel Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica redatto da ASSET (Luglio 2023).

Dette “*Non conformità*” attengono alle indagini ed allo studio conoscitivo relativo alla morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica dell’intervento in oggetto, di cui si riportano i riferimenti indicati nel citato Rapporto di Verifica n. 1:

- C02; C03; C04; C22; C24; C84; C85; C86; C89
- G5
- S2 (Guiducci/Quarta)
- S3 (Guiducci)
- S7 (Quarta)
- S8 (Guiducci/Quarta)
- S9 (Guiducci).

A seguito delle videoconferenze tenute con i tecnici della citata società di verifica congiuntamente al RUP ed allo scrivente Studio (in data 08.01.2025 e successive, fino a quella del 13.01.2025), è stato evidenziato da parte degli stessi verificatori che le suddette N.C. pregiudicano la positiva verifica del P.F.T.E. e, quindi, la successiva validazione ed approvazione da eseguire a cura di codesto Soggetto Attuatore.

Per quanto suesposto si ravvisa l’impossibilità di eseguire le precitate attività specialistiche dallo scrivente Studio incaricato in quanto di competenza esclusiva di altri professionisti con qualifica di Geologo.

Nel contempo si rileva che tali attività e prestazioni aggiuntive non rientrano nell’alveo dell’incarico di revisione del P.F.T.E. redatto da ASSET affidato con il citato D.C. n. 84/2024, in quanto è del tutto evidente che detta prestazione di “*revisione*” non può tradursi nel compimento di attività legate ad omissioni e inosservanze del quadro normativo e legislativo di riferimento che hanno originato le



suelencate N.C., dovendo il servizio tecnico di “revisione” interessare esclusivamente l'esame ed il controllo del progetto.

Alla luce di quanto sopra, poiché il P.F.T.E. deve ottemperare alla normativa in materia di OO.PP. ed in particolare:

- Art. 41 paragrafi 1÷7 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Allegato I7 D.Lgs. n. 36/2023 Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (artt. 6, 7, 8, 12);

in considerazione che le indagini e studi conoscitivi devono essere estesi alle seguenti ulteriori attività tecniche, sempre attinenti alla geologia e relative indagini:

- Verifica del versante;
- Sondaggi e prove di laboratorio;
- Sondaggio per verifica delle fondazioni del fabbricato “*ex Gamelle*”;

nonché quant'altro previsto ai sensi di legge in materia, con particolare riferimento al Decreto 17/01/2018, si resta in attesa di Sue superiori determinazioni, tenendo conto che le risultanze delle suddette indagini e studi attinenti le competenze del Geologo hanno riflesso su vari elaborati scritto-grafici in corso di redazione, oggetto della presente revisione progettuale.

Distinti saluti.

Arch. Francesco D'Elia  
d\_progetti Donati D'Elia Associati

