



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 64 DEL 03/04/2025

Oggetto: INTERVENTO RICOMPRESO ALL'INTERNO DEL MASTERPLAN DEI XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 – “RIFUNZIONALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STADIO ERASMO IACOVONE DEL COMUNE DI TARANTO, FASE 1 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE, LE SOMMINISTRAZIONI E LE FORNITURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE GRADINATE” – CUP: E58E23000200001 - CIG: B2E7A50DF2 – APPROVAZIONE SAL N. 2 A TUTTO IL 06.03.2025 e LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.

Il Commissario straordinario di Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,

Visto:

- il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli -Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'articolo 9, comma 5-bis, che al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 che, all'articolo 33, comma 5-ter, lettere a), b) e c), modifica il richiamato articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
- l'art. 33, comma 5-ter, lett. a) citato, il quale dispone che *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo*

pag. 1

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA71H

Sito: www.commissariogiochimediterraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 30 maggio 2023, n. 1606, con il quale è stato nominato, fino al 31 dicembre 2026, Massimo Ferrarese a Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ai sensi dell’art. 9, commi 5-bis, 5-ter, 5- quater e 5-quinquies, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 55, come modificato dall’articolo 33, comma 5-ter, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Premesso che:

- con decreto interministeriale adottato in data 16 aprile 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d’intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29 aprile 2024, n. 1235, è stato approvato, ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il “Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026”;
- con propria Ordinanza n. 1 del 23 gennaio 2024, il Commissario Straordinario nazionale per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare tempestivamente gli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo e, comunque, non pregiudicare la realizzazione delle opere simbolo per la città ospitante, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 12, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, richiamato dal succitato Decreto di nomina del Presidente del consiglio dei Ministri in data 25 maggio 2023, ha disposto di sostituirsi al Comune di Taranto, assumendo le funzioni di “Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante”, avocando a sé la diretta titolarità, tra l’altro, dell’intervento denominato “Rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026” – CUP: E58E23000200001;
- con Decreto commissariale n. 1 del 24 gennaio 2024 è stata approvata la convenzione quadro stipulata tra il Commissario Straordinario e la società Sport e Salute S.p.A. ai fini dell’affidamento alla medesima società, quale centrale committenza, dell’attività di supporto;
- la predetta convenzione ha previsto che con separati provvedimenti si sarebbe provveduto a quantificare le somme necessarie per i singoli atti di attivazione;
- in data 24 maggio 2024 la centrale di committenza Sport e Salute S.p.A. ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera (P.F.T.E.) suddiviso in due lotti funzionali, “Fase 1 –

pag. 2

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediterraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

- Demolizioni” e “Fase 2 – Ricostruzioni”, redatto dal raggruppamento temporaneo Shesa s.r.l.s., (mandataria capogruppo), Beta Progetti Engineering s.r.l., ing. Fabio Manzone e Raffaele Rotili (mandanti), il cui totale complessivo dei quadri economici è pari a € 59.750.000,00;
- con Ordinanza commissariale n. 6 del 25 giugno 2024 è stato nominato l’ing. Alessandro ZITO, funzionario del Comune di Taranto, quale Responsabile Unico del Progetto dell’intervento in questione, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023;
 - con Ordinanza Commissariale n. 7 del 17.03.2025 è stato nominato l’ing. Giuseppe Olivieri, quale Responsabile Unico del Progetto dell’intervento in questione, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 in sostituzione dell’ing. Alessandro Zito, cessato dal servizio;
 - con Ordinanza commissariale n. 11 del 29 luglio 2024 è stata approvata l’attivazione della richiamata convenzione per l’affidamento, mediante appalto integrato, “Rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026” – Fase 1 “Demolizioni”;
 - il succitato P.F.T.E. è stato debitamente verificato (giusta rapporto di controllo finale acquisito al protocollo della Struttura Commissariale in data 9 agosto 2024 n. 732), validato (giusta verbale di validazione acquisito al protocollo della Struttura Commissariale in data 9 agosto 2024, n. 733) e approvato con decreto commissariale n. 51 del 9 agosto 2024;
 - con Decreto commissariale n. 52 del 9 agosto 2024 si è proceduto in ordine alla Decisione a Contrarre avente ad oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dell’intervento di “Rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026” – Fase 1 “Demolizioni” - CUP E58E23000200001, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 36/2023 e mediante procedura aperta (artt. 14 e 71 del Codice) con il criterio del minor prezzo in deroga all’art. 108, comma 2, del Codice, come disposto dall’ordinanza commissariale n. 11 del 29 luglio 2024;
 - la Centrale Unica di Committenza Sport e Salute S.p.A., con propria Decisione a Contrarre n. 168 del 2 settembre 2024 ha indetto la Procedura di gara aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie all’esecuzione dei lavori di demolizione delle gradonate dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto - Giochi del Mediterraneo 2026, il cui importo complessivo posto a base di gara è pari a € 2.022.694,14 oltre IVA e contributi previdenziali, di cui € 844.404,27 per lavori soggetti a ribasso, € 879.943,64 per costi della mano d’opera non soggetti a ribasso, € 248.593,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 49.752,33 per importo della progettazione esecutiva non soggetta a ribasso;
 - a seguito dell’espletamento della procedura di gara, è risultata aggiudicataria dell’appalto in questione la società “IMPRESIT LAVORI S.p.a.”, corrente in Palestrina (RM) alla Via Palmiro Togliatti snc – P.IVA: 04247321005, con un ribasso offerto sui lavori, al netto dei costi della mano d’opera e degli oneri della sicurezza, pari al 30,89%, per un importo contrattuale pari a €

pag. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

1.761.857,66 oltre IVA e contributi previdenziali, di cui € 583.567,79 per lavori al netto del ribasso, € 879.943,64 per costi della mano d'opera non soggetti a ribasso, € 248.593,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 49.752,33 per importo della progettazione esecutiva non ribassata (oltre I.V.A. e contributi previdenziali), giusta comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, della CUC Sport e Salute S.p.A., acquisita al protocollo generale della Struttura Commissariale in data 24 settembre 2024 col n. 996;

- con Decreto commissariale n. 81 del 14 ottobre 2024 si è preso atto della Comunicazione di aggiudicazione dell'appalto de-quo e si è proceduto in ordine all'approvazione del quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito dell'espletamento della gara come di seguito:

Regione di appartenenza: PUGLIA		
"RISTRUTTURAZIONE, INNOVAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STADIO E. IACOVONE DEL COMUNE DI TARANTO"		
QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA POST-GARA		
	LOTTO 1	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	Costo attività	Totale parziale
A.1 IMPORTO A BASE DI GARA		
a) Importo lavori al lordo del ribasso	€ 844.404,27	
b) Mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 879.943,64	
c) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 248.593,90	
d) Progettazione esecutiva + Aggiornamento PSC (esecutivo) non soggetta a ribasso	€ 49.752,33	
Totale parziale quadro A.1	€ 2.022.694,14	
A.2 IMPORTO POST-GARA		
a) Importo lavori al netto del 30,89%	€ 583.567,79	
b) Mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 879.943,64	
c) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 248.593,90	
d) Progettazione esecutiva + Aggiornamento PSC (esecutivo) non soggetta a ribasso	€ 49.752,33	
Totale parziale quadro A.2		€ 1.761.857,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE	Costo attività	Totale parziale
B.1 Spese tecniche		
a) Progetto di fattibilità tecnico-economica + coord. sicurezza in fase di progettazione + Relazione geologica (PFTE)	€ -	
b) Direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione	€ 97.201,43	
c) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 39.282,83	
c.1) Oneri di verifica del progetto PFTE, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023	€ 15.025,60	
c.2) Oneri di verifica del progetto PE, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023	€ 23.099,30	
d) Collaudo tecnico funzionale impianti	€ -	
e) Collaudo tecnico amministrativo	€ -	
f) Collaudo statico	€ -	
g) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire nel PFTE	€ -	
Totale spese tecniche B.1		€ 174.609,16
B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/Allacciamenti		
a) Allacciamenti alla rete di energia elettrica, idrica, fognante, gas, telefono/fibra (IVA e oneri inclusi)	€ -	
b) Imprevisti e premio di accelerazione	€ 143.440,85	
c) Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 - 0,5%	€ 9.864,71	
d) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie	€ -	
e) Spese per commissioni giudicatrici	€ -	
f) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) (Del. ANAC n. 621 del 20/12/2022)	€ -	
g) Collegio Consultivo Tecnico (3 componenti)	€ -	
h) Compenso alle discariche autorizzate	€ 358.245,12	
i) Spese per Centrale di Committenza	€ 10.113,47	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali/allacciamenti B.2		€ 521.664,15
B.3 IVA/oneri		
IVA su lavori, mano d'opera, imprevisti e premio di accelerazione e compensi alle discariche - 10,00% su A.2.a-A.2.b-B.2.b-B.2.h	€ 196.519,74	
IVA su oneri sicurezza - 10,00% su A.2.c	€ 24.859,39	
IVA su spese tecniche - 22,00% della somma tra l'importo delle competenze professionali/spese tecniche su A.2.d+B.1+Cassa previdenziale spese tecniche	€ 51.333,91	
IVA su indagini - 22% su B.2.d	€ -	
Cassa previdenziale spese tecniche 4,00% su A.2.d+B.1	€ 8.974,46	
Totale IVA/oneri B.3		€ 281.687,50
DPCM 25/05/2023, art. 4 comma 2 - (3,00% di €2.824.555,13)		€ 84.736,65
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI SPESA	€	2.824.555,13



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

- con Decreto Commissariale n. 88 del 24 ottobre 2024 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, i servizi tecnici di architettura e ingegneria afferenti la Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 114, nonché delle sez. I e II, capo I, dell'allegato II.14, del D.Lgs. n. 36/2023, relativi all'intervento "Ristrutturazione, innovazione ed implementazione dei servizi e del sistema di viabilità dello Stadio E. Iacovone del Comune di Taranto – Lotto 1", all'ing. Martino Aquaro – p.iva 01700080730, giusta procedura RdO MePA n. 4738310;
- con Decreto commissariale n. 101 del 21 novembre 2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo, redatto dalla società di ingegneria LASIA S.p.A. (a firma dell'Ing. Wanda Daniela Musolino – Arch. Floriana Siragusa – Ing. Mario Rampini – Ing. Riccardo Sacconi), in qualità di progettista individuato dall'Appaltatore "IMPRESIT LAVORI S.p.A." aggiudicataria dell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 41, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 22 dell'allegato I.7 dello stesso Decreto, afferente dell'intervento di "Rifunzionalizzazione ed Implementazione dei Servizi dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto" - Fase 1 – Demolizioni" – CUP: E58E23000200001, avente quadro economico di importo complessivo pari a € 2.824.555,13;
- in data 27/11/2024 i lavori sono stati consegnati, come da verbale sottoscritto dall'impresa, senza alcuna riserva;

Visto il contratto d'appalto stipulato con la succitata Società in data 11 febbraio 2025;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 58 del 25/03/2025 che ha approvato il 1°SAL e ha liquidato il 1° C.P. per la somma di € 632.300,00 oltre IVA come per legge.

Dato atto che con pec del 27/03/2025, acquisita al protocollo in pari data, prot. n. 773, il Direttore dei Lavori, Ing. Martino Aquaro, ha trasmesso la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 dell'intervento di "Rifunzionalizzazione ed Implementazione dei Servizi dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto" - Fase 1 – Demolizioni", eseguiti a tutto il 06.03.2025, in uno agli allegati contabili di competenza del medesimo, sottoscritti dal Direttore dei Lavori, Ing. Martino Aquaro, e, con riserva, dall'Impresa Esecutrice, composto dalla seguente documentazione contabile:

- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Stato di avanzamento lavori a tutto il 06.03.2025;
- Sommario Registro di contabilità al SAL 2;
- Libretto dei sotto computi n. 2
- Proposta del Certificato di pagamento n° 2 per il pagamento della rata relativa al 2° SAL per lavori eseguiti a tutto il 06.03.2025 dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del

pag. 5



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

30,89%, pari a € 1.274.419,82, oltre IVA di legge (comprensivo della somma di € 186.445,42 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

Visto il Capitolato d'appalto per i lavori oggetto di affidamento e, in particolare, l'art. 8, il quale prevede che *"Il pagamento del Corrispettivo per l'esecuzione dei lavori avverrà progressivamente per rate d'acconto corrisposte per Stadi di Avanzamento Lavori. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute e dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 300.000,00 (euro trecentomila/00)";*

Atteso che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice con riserva;

Visto il certificato di pagamento n° 2, emesso dal RUP, Ing. Giuseppe Olivieri, con il quale gli stessi determinano l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, in Euro 1.274.419,82 da cui detraendo i precedenti acconti e la ritenuta del 0,5% per infortuni, risulta un credito dell'impresa appaltatrice di euro 635.700,00, oltre IVA al 10%, in regime di Split Payment;

Visto il certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile del Progetto in data 25.03.2025, dell'importo di € 635.700,00, oltre € 63.570,00 per IVA 10%, in regime di Split Payment (in uno € 699.270,00), al netto delle trattenute previste per legge;

Vista, inoltre, la fattura n. 44/V1 del 31/03/2025, assunta al protocollo della Struttura commissariale al n. 844 del 02/04/2025, emessa dall'Impresa appaltatrice dei lavori "IMPRESIT LAVORI S.p.a.", con sede in Palestrina (RM) alla Via Palmiro Togliatti snc – P.IVA: 04247321005, dell'importo di € 635.700,00, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 63.570,00 e così per complessivi € 699.270,00, relativa allo stato di avanzamento lavori n. 2 eseguiti a tutto il 06.03.2025;

Constatata la disponibilità di cassa alla contabilità speciale n. 6416 intestata al Commissario Straordinario;

Ritenuto, quindi nel rispetto dei patti contrattuali di poter procedere in merito provvedendo all'approvazione in via tecnico/amministrativa degli atti contabili, sopra elencati ed alla liquidazione della relativa fattura sopra specificata;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Ritenuto di poter procedere, in favore della ditta appaltatrice “IMPRESIT LAVORI S.p.a.”, con sede in Palestrina (RM) alla Via Palmiro Togliatti snc – P.IVA: 04247321005, al pagamento del certificato di pagamento n. 2, per un importo di € 635.700,00, oltre € 63.570,00 per IVA 10%, in regime di Split Payment (in uno € 699.270,00), così individuato nel quadro economico rimodulato con Decreto commissariale n. 81/2024:

- € 635.700,00, voce A.2 (lavori)
- € 63.570,00, voce B.3 (iva sui lavori);

Atteso di aver verificato:

- la regolarità contributiva in capo alla Società “IMPRESIT LAVORI S.p.a.”, con sede in Palestrina (RM) alla Via Palmiro Togliatti snc, attraverso l’acquisizione, da parte del RUP, del relativo DURC on line, recante numero di protocollo INAIL 7739325, data richiesta 09/02/2025, scadenza validità 09/06/2025, in atti alla Struttura Commissariale;
- a seguito di riscontro operato sui documenti prodotti e sopra richiamati, sia sotto il profilo della congruità e della rispondenza alle prestazioni eseguite, che sotto quello contabile, il diritto del creditore al pagamento delle somme sopra specificate;

Evidenziato che, ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari, per la presente procedura:

- è stato acquisito il seguente codice CIG: B2E7A50DF2 ed il seguente codice CUP: E58E23000200001;
- gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della Legge sopra citata, è quello risultante dalla dichiarazione agli atti contenete le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

Dato atto, altresì, che la predisposizione del presente provvedimento avviene in assenza di conflitto di interessi nel rispetto dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

DECRETA

1. **di approvare** le premesse, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
2. **di approvare** la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 dell'intervento di *"Rifunzionalizzazione ed Implementazione dei Servizi dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto" - Fase 1 – Demolizioni*", eseguiti a tutto il 06.03.2025, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 30,89%, di € 1.274.419,82, oltre IVA di legge (comprensivo della somma di € 186.445,42 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), unitamente al certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile del Progetto in data 25.03.2025, dell'importo di € 635.700,00, oltre € 63.570,00 per IVA 10%, in regime di Split Payment (in uno € 699.270), al netto delle trattenute previste per legge;
3. **di liquidare** il certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile del Progetto in data 25.03.2025, dell'importo di € 635.700,00, oltre € 63.570,00 per IVA 10%, in regime di Split Payment (in uno € 699.270,00), al netto delle trattenute previste per legge;
4. **di autorizzare**, per i motivi indicati in premessa, il pagamento della fattura n. 44/V1 del 31/03/2025 emessa dalla Ditta "IMPRESIT LAVORI S.p.a.", con sede in Palestrina (RM) alla Via Palmiro Togliatti snc – P.IVA: 04247321005, per un importo complessivo di € 699.270,00 (di cui € 635.700,00 per lavori ed € 63.570 per IVA al 10%), secondo le seguenti modalità:
 - il pagamento delle quote imponibili riportate nella suddetta fattura, per un totale di € 699.270,00, in favore dell'operatore economico "IMPRESIT LAVORI S.p.a.", con sede in Palestrina (RM) alla Via Palmiro Togliatti snc – P.IVA: 04247321005, dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente con codice IBAN IT11M0200839320000400391225;
 - il pagamento delle quote IVA, pari a € 63.570,00, dovrà essere effettuato in regime di split payment, con versamento diretto all'Erario dello Stato;
5. **di dare atto** che la sopra indicata spesa è imputabile al quadro economico rimodulato con Decreto commissariale n. 81/2024 dell'opera denominata *"Rifunzionalizzazione ed Implementazione dei Servizi dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto" - Fase 1 – Demolizioni*" - CUP E58E23000200001, come di seguito:
 - € 635.700,00, voce A.2 (lavori)
 - € 63.570,00, voce B.3 (iva sui lavori);e che la stessa trova copertura nella contabilità speciale n. 6416 intestata al Commissario Straordinario;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

6. **di aver verificato la regolarità contributiva dell'operatore economico "IMPRESIT LAVORI S.p.a."**, con sede in Palestrina (RM) alla Via Palmiro Togliatti snc – P.IVA: 04247321005, conformemente al DURC INAIL prot. n. 47739325, con scadenza validità al 09/06/2025;
7. **di darsi atto** che all'intervento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici CUP: E58E23000200001 e CIG: B2E7A50DF2;
8. **di stabilire** che il presente Decreto, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione "Bandi di gara e contratti";
9. **di trasmettere** il presente Decreto all'ANAC in osservanza alle previsioni contenute nel protocollo di vigilanza collaborativa sottoscritto in data 1 febbraio 2024.

Il Commissario Straordinario

Massimo Ferrarese