



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

### **DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 190 del 06/08/2025**

**Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE “AMATORI RICCIARDI”, PER LO SPORT, LO SPETTACOLO, LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO - CUP: F57B22000890005. AFFIDAMENTO SUPPLEMENTARE DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) E ART. 108, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023 – ALLA SOCIETA’ MUSEION Soc. Coop. a R.L., P.IVA: 02509950735 - CIG: B7E6B2AF2A**

Su proposta del Responsabile Unico di Progetto dell’intervento in oggetto, Ing. Alessandra Presicci, nominata ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, il cui testo viene qui di seguito integralmente riportato:

#### **Visto:**

- il decreto interministeriale, adottato in data 16 aprile 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d’intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29 aprile 2024, n. 1235, con cui è stato approvato, ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il “Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026”;
- che fra le risorse allocate nel “Programma” è previsto lo stanziamento di un importo pari a €12.000.000,00 per l’intervento denominato “Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale “Amatori Ricciardi”, per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero sito nel Comune di Taranto” - CUP: F57B22000890005;
- il decreto interministeriale, adottato in data 8 agosto 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d’intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 30 agosto 2024, n. 2348, con cui è stato approvato, ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il 2° stralcio del “Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026”;
- il 2° stralcio al “Programma” ha previsto lo stanziamento di ulteriori risorse per l’intervento di che trattasi, per un importo pari a € 11.800.000,00;

#### **Dato atto che:**

- con Ordinanza n. 1 del 23 gennaio 2024, il Commissario Straordinario, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare tempestivamente gli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 12, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, ha disposto di sostituirsi al Comune di Taranto, assumendo le funzioni di “Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante”, avocando a sé la diretta titolarità, tra l’altro, dell’intervento denominato “Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale “Amatori Ricciardi”, per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero sito nel Comune di Taranto” – CUP: F57B22000890005;
- con Decreto commissariale n. 1 del 24 gennaio 2024 è stata approvata la convenzione quadro stipulata tra il Commissario Straordinario e la società Sport e Salute S.p.A., ai fini dell’affidamento alla medesima società, quale centrale di committenza, dell’attività di supporto al Commissario Straordinario Nazionale



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### *Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2006;

- con Ordinanza commissariale n. 10 del 29 luglio 2024 è stata disposta l'attivazione della convenzione quadro stipulata in data 24.01.2024 tra il Commissario Straordinario e la società Sport & Salute S.p.A. per l'affidamento, mediante appalto integrato, dell'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLESSO POLIFUNZIONALE "AMATORI RICCIARDI" PER LO SPORT, SPETTACOLO, CULTURA E TEMPO LIBERO, GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026 - CUP F57B22000890005;
- per la realizzazione dell'opera di che trattasi la Struttura Commissariale si è avvalsa del supporto tecnico – operativo di Sport e Salute S.p.A. per l'individuazione ed il coordinamento del gruppo di progettazione (Paris engineering s.r.l), incaricato dalla stessa Società, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica;
- Il P.F.T.E. redatto dalla Paris engineering s.r.l è stato debitamente verificato, come attestato dal rapporto di controllo finale acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con n. 739 del 9 agosto 2024, validato con verbale di validazione acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con n. 741 del 9 agosto 2024 e approvato con Decreto Commissariale n. 54 del 12 agosto 2024;
- con Decreto del Commissario n. 55 del 12 agosto 2024 si è proceduto in ordine alla Decisione a Contrarre avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale "Amatori Ricciardi", per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero sito nel Comune di Taranto" - CUP F57B22000890005 – CIG B2EABCD4BF, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023 e mediante procedura aperta (artt. 14 e 71 del Codice) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, comma 2, del Codice), come disposto dalla succitata Ordinanza commissariale n. 12/2024;
- con decreto del Commissario Straordinario n. 60 del 30 agosto 2024, sono stati approvati gli aggiornamenti del capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa – e dello schema di contratto del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, giuste note del RUP prot. n. 801 e n. 806 del 30/08/2024, revisionate a seguito delle interlocuzioni con ANAC;
- la Centrale Unica di Committenza Sport e Salute S.p.A., con propria Decisione a Contrarre n. 169 del 2 settembre 2024, ha indetto Procedura aperta per appalto integrato, ex art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale "Amatori Ricciardi" per lo sport, spettacolo, cultura e tempo libero, identificata in gara come "lotto 2", per un importo complessivo posto a base di gara, pari a € 18.404.887,76, di cui € 17.254.846,20 per lavori soggetti a ribasso, € 759.017,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 391.023,95 per oneri della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, è risultato **aggiudicatario dell'appalto** in questione la **società FERRARO S.p.A., con sede legale alla via Giuseppe Tomassetti, 12 - 00161 Roma – P.IVA CF: 02160730798 – con un ribasso offerto sui lavori, al netto dei costi della mano d'opera e degli oneri della sicurezza, pari al 19,33%, per un corrispettivo contrattuale pari a €15.965.708,71** (euro quindicimilioninovecentosessantacinquemilasettecentootto,71), IVA esclusa e/o altre imposte e contributi di legge, inclusi i servizi tecnici, pari ad euro 391.023,95 (euro trecentonovantunomilaventitre,95) giusta Determinazione di Aggiudicazione della CUC Sport e Salute S.p.A. n. 216 del 5 dicembre 2024 e comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, della stessa CUC, acquisita al protocollo generale della Struttura commissariale in data 009.12.2024 col n. 1454;
- con **Decreto Commissariale n. 114 del 16 dicembre 2024**, si è formalmente **preso atto della conclusione delle attività di gara e della Determinazione di Aggiudicazione della CUC Sport e Salute S.p.A. n. 216 del**



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### *Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

5 dicembre 2024, adottata in deroga a quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, con la quale è stata individuata, quale aggiudicataria dell'appalto integrato (Lotto 2), la **società FERRARO S.p.A., P. IVA 02160730798**;

#### **Richiamata:**

- la **determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria**, ai sensi del disposto combinato dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dell'art. 38, commi 10 e 11 del D.Lgs. n. 36/2023, per il progetto di fattibilità tecnica ed economica di che trattasi, adottata dalla Struttura Commissariale giusto verbale **prot. n. 731 dell'8 agosto 2024**;
- la **Deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n. 203 del 20 novembre 2024**, con la quale si è preso atto dell'esito positivo della conferenza di servizi decisoria, indetta dal Commissario Straordinario, e si è proceduto – ai sensi dell'art. 38, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 – al **perfezionamento del procedimento relativo all'opera pubblica in oggetto, ai fini urbanistici, paesaggistici e della localizzazione**;

**Preso atto** che in sede di Conferenza dei Servizi, nell'ambito del **parere reso dal Ministero della Cultura Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo** viene indicato che ..... *I lavori di scavo e/o movimento di terreno finalizzati alla realizzazione dei fabbricati dopo le demolizioni previste, nonché quelli necessari per la realizzazione di serbatoi interrati pertinenti all'impianto di raccolta acque meteoriche (S1 e L1) e del serbatoio interrato di accumulo (S2) previsto per l'impianto di recupero acque di piazzale, dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo. Nel caso di rinvenimento di stratigrafie e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nei tratti interessati per eventuali ampliamenti di indagine, tali da poter comportare anche modifiche nei lavori progettati, in ordine alla tutela, alla messa in sicurezza ed alla conservazione dei manufatti antichi, ai sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali. L'esecuzione delle attività di controllo archeologico saranno affidate ad archeologi in possesso di adeguati requisiti professionali ai sensi del D.M. 244/2019, i quali opereranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza scrivente. Gli archeologi incaricati dovranno redigere la documentazione cartacea, grafica (informatizzata e georeferenziata) e fotografica secondo gli standard metodologici correnti e consegnarla a questa Soprintendenza entro trenta giorni dalla conclusione delle attività archeologiche, salvo proroghe da richiedere formalmente.*

#### **Considerato che:**

- con **Ordinanza commissariale n. 11 del 24 aprile 2025** è stata autorizzata la consegna dei lavori in deroga alla disposizione normativa di cui all'art. 44, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici;
- **In data 24 aprile 2025, con protocollo n. 1141** è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 9, dell'Allegato II.14, nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, fissando un termine finale di ultimazione dell'opera pari a **378 (trecentosettantotto) giorni naturali e consecutivi**;

**Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 130 del 12.06.2025**, con il quale, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, è stato **affidato alla società Museion Soc. Coop. a R.L., P. IVA 02509950735, il servizio di controllo archeologico continuativo**, da espletarsi per un periodo di **15 giornate lavorative** durante i lavori di scavo e/o movimentazione di terreno finalizzati alla realizzazione dei fabbricati successivi alle demolizioni previste, relativi all'intervento denominato *"Riqualficazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale 'Amatori Ricciardi', per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero"*, per un



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

importo pari a € 3.635,00 oltre IVA al 22% (calcolato applicando un costo unitario **giornaliero** pari a € 242,33) per le seguenti attività:

- **Sorveglianza archeologica continuativa per 15 giornate lavorative** durante le operazioni di scavo;
- **produzione della documentazione scientifica** come da richiesta della competente Soprintendenza;
- **Spese accessorie**

**Dato atto** che le operazioni di scavo si protrarranno oltre le 15 giornate inizialmente preventivate e che il **cronoprogramma aggiornato**, trasmesso dall'impresa appaltatrice in data 18/07/2025, evidenzia la necessità di un **totale di 32 giornate di scavo**;

**Ritenuto** indispensabile garantire continuità tecnica e scientifica nell'esecuzione delle attività di sorveglianza archeologica già avviate, al fine di evitare discontinuità che possano compromettere la corretta gestione degli aspetti archeologici e documentali, come previsto dalle indicazioni della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;

**Considerato** che le **operazioni di scavo richiederanno ulteriori 17 giornate lavorative**, si rende necessario **estendere l'attività di controllo archeologico** per il periodo aggiuntivo, **applicando il medesimo costo giornaliero** già concordato, pari a € 242,33 (oltre IVA), ne consegue un **importo aggiuntivo pari a € 4.119,61**, oltre IVA al 22%.

**Dato atto** che è stata acquisita apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 con il DGUE e che è stato accertato, mediante accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, il possesso dei requisiti dichiarati, nonché la regolarità delle posizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L. del predetto O.E., come risulta dalla certificazione D.U.R.C. conservati agli atti della Struttura Commissariale;

**Dato atto** che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Dato atto**, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un **affidamento supplementare**, rispetto a quello già perfezionato, per il medesimo servizio e operatore economico, le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

- **Oggetto: affidamento supplementare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di **controllo archeologico continuativo da espletarsi durante ulteriori 17 giornate di lavori di scavo** e/o movimentazione di terreno, nell'ambito dell'intervento "Riqualficazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale 'Amatori Ricciardi'" – CUP: F57B22000890005;
- **Importo: € 4.119,61 oltre IVA al 22%**, pari a € 906,31, per un totale complessivo di € 5.025,92 IVA inclusa;
- **Appaltatore:** società MUSEION Soc. Coop. a R.L., con sede in Taranto, Via del Tratturello Tarantino n. 6, P. IVA: 02509950735;
- **Motivazioni dell'affidamento:** esigenza di garantire la prosecuzione del servizio di controllo archeologico già avviato, in modo continuativo e coerente con le prescrizioni della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, alla luce dell'estensione delle attività di scavo comunicata dall'impresa esecutrice in data 18/07/2025;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### *Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- **Modalità di stipula del contratto:** si procederà al perfezionamento dell'affidamento supplementare mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite scambio di lettere via posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023;
- **Termini di pagamento:** il corrispettivo sarà liquidato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e previa acquisizione del DURC in corso di validità.

**Preso atto** che trattasi di servizi specialistici, che necessitano di competenze specifiche e di strumentazione di cui lo scrivente Ufficio e la Struttura commissariale non dispongono, atte a recepire le prescrizioni rese, in sede di Conferenza dei Servizi, dal Ministero della Cultura Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;

**Rilevato** che l'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.”;*

**Rilevato**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**Dato atto** che la piattaforma “Traspare” in uso da questa Stazione Appaltante risulta certificata da ANAC;

**Dato atto** che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma FVOE 2.0 dell'ANAC;

**Ritenuto** indispensabile **garantire continuità tecnica e scientifica nell'esecuzione delle attività di sorveglianza archeologica già avviate**, mediante un affidamento supplementare, per l'opera denominata *“Riqualficazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale ‘Amatori Ricciardi’, per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero”*, CUP: F57B22000890005, in favore della **società MUSEION Soc. Coop. a R.L.**, come sopra meglio generalizzata, al fine di evitare interruzioni che possano compromettere la corretta gestione degli aspetti archeologici e documentali, in conformità con quanto previsto dalle indicazioni della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;

**Visto** il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

**Dato atto** che trattasi di un'attività prodromica all'esecuzione dei lavori di riqualficazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

### **Tanto premesso si propone al Commissario Straordinario di Governo**

- **di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto tramite la piattaforma di e-procurement "Traspare", il **servizio di controllo archeologico continuativo** da espletarsi durante **ulteriori 17 giornate di lavori di scavo e/o movimentazione di terreno**, nell'ambito dell'intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, denominato *"Riqualficazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale 'Amatori Ricciardi', per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero"*, sito nel Comune di Taranto – CUP: F57B22000890005, alla **società MUSEION Soc. Coop. a R.L.**, con sede in Taranto, Via del Tratturello Tarantino n. 6, P. IVA: 02509950735, per un importo pari a **€ 4.119,61 oltre IVA al 22%**, quale affidamento supplementare rispetto al precedente incarico già formalizzato;
- **di formalizzare** l'imputazione contabile sul quadro economico relativo all'intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 denominato *"Riqualficazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale 'Amatori Ricciardi', per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero sito nel Comune di Taranto - CUP: F57B22000890005"* della spesa relativa alle prestazioni professionali aventi ad oggetto **affidamento supplementare del servizio di controllo archeologico continuativo da espletarsi durante i lavori di scavo e/o movimento di terreno** CIG: **B7E6B2AF2A**, nei confronti della società **MUSEION Soc. Coop. a R.L.**, per un importo complessivo pari ad **€ 5.025,92**, di cui **€ 4.119,61** per servizi ed **€ 906,31** per iva al 22,00%;

### **A tal fine, si attesta che:**

- il procedimento istruttorio è coerente con le risorse appositamente assegnate ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione del presente Decreto da parte del Commissario Straordinario è conforme alle risultanze istruttorie;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dell'art. 16 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il proponente RUP non versa in alcuna situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi in relazione al presente provvedimento.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Dott. Ing. Alessandra Presicci

### **Il Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,**

**Vista** la relazione come sopra esposta a firma dell'ing. Alessandra Presicci, nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con Ordinanza Commissariale n. 8 del 23.03.25;

**Visto** il D.Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### *Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

**Visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “*Governante del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, concernenti le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi;

**Visto** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli - Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'articolo 9, comma 5-bis, che al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

**Visto** l'art. 33 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in particolare:

- il comma 5-ter, lettera a) che, a modifica del comma 5-bis, dell'art. 9, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, dopo il secondo periodo aggiunge i seguenti: “*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. [... omissis...] Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico [... omissis...]. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo”;*
- il comma 5-ter, lettera c) che, all'art. 9 del D.L. n. 4/2022, conv. Dalla L. n. 25/2022, dopo il comma 5- ter



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### *Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

*aggiunge il seguente: "5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale";*

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 9, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, come modificato dall'art. 33, comma 5-ter, del D.L. n. 13/2023, conv. dalla L. n. 41/2023, è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;

**Dato atto** che con Ordinanza n. 1 del 23 gennaio 2024, il Commissario Straordinario, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare tempestivamente gli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 12, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, ha disposto di sostituirsi al Comune di Taranto, assumendo le funzioni di "Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante", avocando a sé la diretta titolarità, tra l'altro, dell'intervento denominato "Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale "Amatori Ricciardi", per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero sito nel Comune di Taranto" – CUP: F57B22000890005;

**Vista** la nota prot. n. 0001643 del 2 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, registrata al protocollo della Struttura commissariale in pari data al n. 195, con oggetto *"Trasmissione del decreto interministeriale recante approvazione del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026 (articolo 9, comma 5 ter, decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.25 del 2022)"*, comprendente n. 27 interventi, per un importo complessivo di € 167.675.000,00;

**Vista** la nota prot. n. 0003016 del 30 agosto 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, registrata al protocollo della Struttura commissariale in pari data al n. 807, con oggetto *"Trasmissione del decreto interministeriale 8 agosto 2024, recante l'approvazione del secondo stralcio del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026"*, comprendente n. 16 interventi, per un importo complessivo di € 106.931.513,16;

**Ritenuto** che:

- sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, all'**affidamento supplementare del servizio di controllo archeologico continuativo per 17 giornate**



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

**lavorative**, da espletarsi durante i lavori di scavo e/o movimentazione di terreno per l'intervento denominato "Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale 'Amatori Ricciardi', per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero - CUP: F57B22000890005", **alla società MUSEION Soc. Coop. a R.L.**, con sede in Taranto, Via del Tratturello Tarantino n. 6, P. IVA: 02509950735, per un importo pari a **€ 4.119,61 oltre IVA (22%)**, corrispondente a un totale complessivo di **€ 5.025,92 IVA inclusa**, mediante affidamento diretto effettuato tramite la piattaforma di e-procurement "Traspare";

- di condividere la proposta per le motivazioni ivi riportate, che qui si intendono integralmente richiamate e fatte proprie.

### DECRETA

1. **di prendere atto** di quanto premesso nella relazione istruttoria esposta dal RUP, ing. Alessandra Presicci, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto nonché motivazione dello stesso;
2. **di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto tramite la piattaforma di e-procurement "Traspare", il **servizio di controllo archeologico continuativo per ulteriori 17 giornate lavorative**, da espletarsi durante i lavori di scavo e/o movimentazione di terreno relativi alla realizzazione del complesso polifunzionale "Amatori Ricciardi", **in favore della società MUSEION Soc. Coop. a R.L.**, con sede in Taranto, Via del Tratturello Tarantino n. 6, P. IVA: 02509950735, per un **importo complessivo pari a € 5.025,92 IVA inclusa**, con la specificazione semplificata dei seguenti elementi essenziali:
  - **Oggetto:** affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, del **servizio di controllo archeologico continuativo** da espletarsi durante **ulteriori 17 giornate di lavori di scavo e/o** movimentazione di terreno, comprese le opere funzionali all'installazione dei serbatoi interrati relativi agli impianti di raccolta e recupero delle acque meteoriche;
  - **Importo:** **€ 4.119,61 oltre IVA al 22%**, pari a € 906,31, per un totale complessivo di € 5.025,92 IVA inclusa;
  - **Appaltatore:** società MUSEION Soc. Coop. a R.L., con sede in Taranto, Via del Tratturello Tarantino n. 6, P. IVA: 02509950735;
  - **Motivazioni dell'affidamento:** necessità di garantire la continuità tecnico-scientifica delle attività archeologiche già avviate, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo nel parere reso in conferenza dei servizi;
  - **Modalità di stipula del contratto:** si procederà al perfezionamento dell'affidamento mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, tramite scambio di lettere a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023;
  - **Termini di pagamento:** il corrispettivo sarà liquidato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e previa acquisizione di DURC in corso di validità;
3. **di formalizzare l'imputazione contabile** della spesa relativa al presente affidamento supplementare, **CIG: B7E6B2AF2A**, in favore della società MUSEION Soc. Coop. a R.L., per un **importo complessivo pari a €5.025,92 IVA inclusa**, di cui: € 4.119,61 per servizi ed € 906,31 per IVA al 22%, sul **quadro economico dell'intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026**, denominato "Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale 'Amatori Ricciardi', per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero", sito nel Comune di Taranto – **CUP: F57B22000890005**;
4. **di dare atto** che le spese di cui al precedente punto 3) trovano copertura finanziaria sui fondi assegnati



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### *Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

per la realizzazione dell'opera infrastrutturale interessata, a valere sulle risorse di cui all'art. 9, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'Allegato V della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

5. **di prendere atto** delle risultanze delle verifiche effettuate tramite il FVOE in merito al possesso dei requisiti di carattere generale dell'operatore economico selezionato;
6. **di dare atto** che la predetta somma sarà liquidata con successivo atto e che il pagamento dovrà avvenire mediante bonifici bancari, con accredito sul conto corrente con codice IBAN, così come specificato nelle singole fatture e sulle dichiarazioni di conto corrente dedicato rese dall'operatore economico, il quale dovrà prevedere l'applicabilità del regime di IVA *split payment*, previsto dalla normativa vigente;
7. **di dare atto che** le operazioni finanziarie relative all'ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inerente alla tracciabilità dei pagamenti, con le seguenti precisazioni:
  - Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell'ordine a cui si riferisce;
  - l'operatore economico sarà tenuto a comunicare al Commissario Straordinario il conto corrente dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. n.136/2010;
  - La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell'ordine e l'applicazione di sanzioni amministrative;
  - il pagamento sarà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica (Decreto MEF n. 55, 3 aprile 2013) e previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell'impresa, per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di riferimento;
8. **di dare atto** che il Codice Unico di Progetto (**CUP**) è **F57B22000890005** e che il Codice Identificativo Gara (**CIG**), richiesto attraverso la piattaforma ANAC, è **B7E6B2AF2A**;
9. **di dare atto** che il codice univoco, della Struttura Commissariale, per la fatturazione elettronica è il seguente: AJA7IH;
10. **di pubblicare** il presente atto nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario: [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it);
11. **di trasmettere** il presente Decreto:
  - al R.U.P.;
  - alla società MUSEION Soc. Coop. a R.L. – [certificata@pec.museion-taranto.it](mailto:certificata@pec.museion-taranto.it)
  - all'impresa appaltatrice FERRARO S.P.A.- [ferrarospa@pec.it](mailto:ferrarospa@pec.it)
  - al Direttore dei Lavori e CSE: RTP BOLINA INGEGNERIA S.R.L. - [documenti@pec.bolinaingegneria.com](mailto:documenti@pec.bolinaingegneria.com);
  - al collaudatore RTP Artuso Architetti Associati - [studioartuso@pec.it](mailto:studioartuso@pec.it)

**Il Commissario Straordinario**  
*Massimo Ferrarese*

Visto  
*Dr. Leonardo S. Franzoso*