

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 254 del 07/10/2025

Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE "AMATORI RICCIARDI", PER LO SPORT, LO SPETTACOLO, LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO SITO NEL COMUNE DI TARANTO - FASE 1: DEMOLIZIONI - SCAVI- FONDAZIONI - CUP: F57B22000890005 - CIG: B2EABCD4BF

Approvazione atti di contabilità relativi al S.A.L. n. 2 a tutto il 15.09.2025 e liquidazione fattura n. 58/SP del 05.08.2025 emessa dalla società FERRARO S.p.A. - P. IVA 02160730798 relativa al CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 del 22.09.2025

Su proposta del Responsabile Unico di Progetto dell'intervento in oggetto, Ing. Alessandra Presicci, nominata ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, il cui testo viene qui di seguito integralmente riportato:

Visto:

- il decreto interministeriale, adottato in data 16 aprile 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29 aprile 2024, n. 1235, con cui è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il "Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026";
- che fra le risorse allocate nel "Programma" è previsto lo stanziamento di un importo pari a €12.000.000,00 per l'intervento denominato "Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale "Amatori Ricciardi", per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero sito nel Comune di Taranto" CUP: F57B22000890005;
- il decreto interministeriale, adottato in data 8 agosto 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 30 agosto 2024, n. 2348, con cui è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il 2° stralcio del "Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026";
- il 2° stralcio al "Programma" ha previsto lo stanziamento di ulteriori risorse per l'intervento di che trattasi, per un importo pari a € 11.800.000,00;

Dato atto che:

- con Ordinanza n. 1 del 23 gennaio 2024, il Commissario Straordinario, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare tempestivamente gli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 12, comma 1 del D.L.



31 maggio 2021 n. 77, ha disposto di sostituirsi al Comune di Taranto, assumendo le funzioni di "Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante", avocando a sé la diretta titolarità, tra l'altro, dell'intervento denominato "Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale "Amatori Ricciardi", per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero sito nel Comune di Taranto" – CUP: F57B22000890005;

- con Decreto commissariale n. 1 del 24 gennaio 2024 è stata approvata la convenzione quadro stipulata tra il Commissario Straordinario e la società Sport e Salute S.p.A., ai fini dell'affidamento alla medesima società, quale centrale di committenza, dell'attività di supporto al Commissario Straordinario Nazionale per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2006;
- con Ordinanza commissariale n. 10 del 29 luglio 2024 è stata disposta l'attivazione della convenzione quadro stipulata in data 24.01.2024 tra il Commissario Straordinario e la società Sport & Salute S.p.A. per l'affidamento, mediante appalto integrato, dell'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA COMPLESSO POLIFUNZIONALE "AMATORI RICCIARDI" PER LO SPORT, SPETTACOLO, CULTURA E TEMPO LIBERO, GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026 - CUP F57B22000890005;
- per la realizzazione dell'opera di che trattasi la Struttura Commissariale si è avvalsa del supporto tecnico

 operativo di Sport e Salute S.p.A. per l'individuazione ed il coordinamento del gruppo di progettazione
 (Paris engineering s.r.l), incaricato dalla stessa Società, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico
 economica;
- Il P.F.T.E. redatto dalla Paris engineering s.r.l è stato debitamente verificato, come attestato dal rapporto di controllo finale acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con n. 739 del 9 agosto 2024, validato con verbale di validazione acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con n. 741 del 9 agosto 2024 e approvato con Decreto Commissariale n. 54 del 12 agosto 2024;
- con Decreto del Commissario n. 55 del 12 agosto 2024 si è proceduto in ordine alla Decisione a Contrarre avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale "Amatori Ricciardi", per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero sito nel Comune di Taranto" CUP F57B22000890005 CIG B2EABCD4BF, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023 e mediante procedura aperta (artt. 14 e 71 del Codice) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, comma 2, del Codice), come disposto dalla succitata Ordinanza commissariale n. 12/2024;
- con decreto del Commissario Straordinario n. 60 del 30 agosto 2024, sono stati approvati gli aggiornamenti del capitolato speciale d'appalto parte amministrativa e dello schema di contratto del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, giuste note del RUP prot. n. 801 e n. 806 del 30/08/2024, revisionate a seguito delle interlocuzioni con ANAC;
- la Centrale Unica di Committenza Sport e Salute S.p.A., con propria Decisione a Contrarre n. 169 del 2 settembre 2024, ha indetto Procedura aperta per appalto integrato, ex art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale "Amatori Ricciardi" per lo sport, spettacolo, cultura e tempo libero, identificata in gara come "lotto 2", per un importo complessivo posto a base di gara, pari a € 18.404.887,76, di cui € 17.254.846,20 per



lavori soggetti a ribasso, € 759.017,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 391.023,95 per oneri della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, è risultato aggiudicatario dell'appalto in questione la società FERRARO S.p.A., con sede legale alla via Giuseppe Tomassetti, 12 - 00161 Roma - P.IVA CF: 02160730798 - con un ribasso offerto sui lavori, al netto dei costi della mano d'opera e degli oneri della sicurezza, pari al 19,33 %, per un corrispettivo contrattuale pari a € 15.965.708,71 (euro quindicimilioninovecentosessantacinquemilasettecentootto,71), IVA esclusa e/o altre imposte e contributi legge, inclusi servizi tecnici, pari ad euro 391.023,95 (euro trecentonovantunomilaventitre,95) giusta Determinazione di Aggiudicazione della CUC Sport e Salute S.p.A. n. 216 del 5 dicembre 2024 e comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, della stessa CUC, acquisita al protocollo generale della Struttura commissariale in data 9 dicembre 2024 col n. 1454;
- con Decreto Commissariale n. 114 del 16 dicembre 2024, si è formalmente preso atto della conclusione delle attività di gara e della Determinazione di Aggiudicazione della CUC Sport e Salute S.p.A. n. 216 del 5 dicembre 2024, adottata in deroga a quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, con la quale è stata individuata, quale aggiudicataria dell'appalto integrato (Lotto 2), la società FERRARO S.p.A., P. IVA 02160730798;
- con processo verbale del 23 dicembre 2024 si è proceduto in ordine alla consegna anticipata ed in via d'urgenza dell'appalto, in deroga al combinato disposto normativo di cui agli artt. 17, commi 8 e 9 e art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento all'immediato avvio del servizio di redazione della progettazione esecutiva, da espletare in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

Preso atto:

- del Rapporto di Controllo Finale di Verifica CV_2765.E.RF, emesso in data 23 aprile 2025 relativo alla Fase 1: DEMOLIZIONI SCAVI FONDAZIONI del progetto esecutivo, dalla società Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l., acquisito in pari data in data al protocollo n.1119 della Struttura Commissariale;
- del verbale prot. n. 1120 del 23 aprile 2025 con il quale il R.U.P. ha validato in linea tecnica lo stralcio della progettazione esecutiva relativo alla FASE 1: DEMOLIZIONI – SCAVI – FONDAZIONI;

Dato atto che:

- con **Ordinanza commissariale n. 11 del 24 aprile 2025** è stata autorizzata la consegna dei lavori in deroga alla disposizione normativa di cui all'art. 44, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici;
- In data 24 aprile 2025, con protocollo n. 1141 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 9, dell'Allegato II.14, nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, fissando un termine finale di ultimazione dell'opera pari a 378 (trecentosettantotto) giorni naturali e consecutivi;
- In data 08 maggio 2025 è stato sottoscritto, mediante modalità telematica, il contratto relativo all'appalto denominato: "Appalto integrato per la riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale 'Amatori Ricciardi', destinato ad attività sportive, spettacoli, cultura e

tempo libero, sito nel Comune di Taranto (Lotto 2)" CUP: F57B22000890005 – CIG: B2EABCD4BF, stipulato tra il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026, Sig. Massimo Ferrarese, e l'impresa aggiudicataria FERRARO S.p.A., legalmente rappresentata dal Sig. Antonio Ferraro, in qualità di Amministratore Unico, Partita IVA 02160730798;

- il Corrispettivo riconosciuto all'Appaltatore per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, come risultante dall'Offerta dell'Appaltatore, è pari a complessivi €15.965.708,71 (euro quindicimilioninovecentosessantacinquemilasettecentootto/71), al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e dei costi della manodopera, di cui:
 - € 10.179.439,91 per lavori al netto del ribasso d'asta del 19,33%
 - € 4.636.227,24 per mano d'opera non soggetta a ribasso
 - € 759.017,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
 - € 391.023,95 per oneri della progettazione esecutiva.

Dato atto che:

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 108 del 29.05.2025, è stato autorizzato il pagamento della fattura n. 24/SP del 23 maggio 2025, emessa dalla società FERRARO S.p.A., quale anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 dell'importo complessivo di €3.426.430,65, di cui € 3.114.936,95 a titolo di imponibile ed € 311.493,70 a titolo di IVA al 10%;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 191 del 06.08.2025, è stato autorizzato il pagamento della fattura n. 45/SP del 5 agosto 2025, emessa dalla società FERRARO S.p.A., pagamento al SAL n. 1 a tutto il 11.07.2025, per un importo complessivo di € 638.625,70, (di cui €580.568,82 a titolo di imponibile ed €58.056,88 quale IVA al 10%);

Preso atto che il Direttore dei Lavori Ing. Tobia Zordan, ha trasmesso ha trasmesso la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 dell'intervento denominato "Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale 'Amatori Ricciardi', per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero", eseguiti a tutto il 15 settembre 2025, sottoscritta dall'impresa FERRARO S.p.A. in data 19 settembre 2025 con la formula "CON RISERVA", composta dalla seguente documentazione contabile:

- Libretto delle misure
- Registro di Contabilità
- Sommario Registro di Contabilità
- Libretto dei Sotto Computi n. 2
- Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 15.09.2025

Visto il Capitolato d'appalto per i lavori oggetto di affidamento e, in particolare, l'art. 8, il quale prevede che "Le rate in acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri della sicurezza e al netto delle ritenute e delle



rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);

Visto il Certificato di Pagamento n. 2, emesso dal R.U.P., Ing. Alessandra Presicci, in data 22.09.2025, con il quale viene determinato l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, in € 840.149,06 oltre IVA al 10% pari a € 84.014,91, per un importo complessivo di € 924.163,97, al netto delle trattenute previste per legge;

Vista, inoltre, la fattura n. 58/SP del 23.09.2025, assunta al protocollo della Struttura commissariale al n. 3264 del 23.09.2025, emessa dall'appaltatore FERRARO SPA (sede legale in Roma, Via Giuseppe Tomassetti n. 12, cap. 00161 CF/PIVA 02160730798), relativa al SAL n. 2, per un importo complessivo di € 924.163,97, così suddiviso: € 840.149,06 quale imponibile da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura ed € 84.014,91 quale IVA al 10%, in regime di split payment, da versare all'Erario;

Ritenuto, quindi nel rispetto dei patti contrattuali di poter procedere in merito, provvedendo all'approvazione in via tecnico/amministrativa degli atti contabili, sopra elencati ed alla liquidazione della relativa fattura sopra specificata;

Verificata la regolarità contributiva in capo alla Società **FERRARO S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Tomassetti n. 12, CAP 00161, C.F./P.IVA 02160730798, mediante acquisizione da parte del RUP del **DURC on line**, recante numero di protocollo **INPS_47543443**, richiesto in data **23.09.2025** e valido fino al **21.01.2026**, agli atti della Struttura Commissariale;

Ritenuto di poter procedere, in favore della ditta appaltatrice "FERRARO S.p.A." (sede legale in Roma, Via Giuseppe Tomassetti n. 12, CAP 00161, CF/P.IVA 02160730798), al pagamento dell'importo complessivo di € 924.163,97, così suddiviso: € 840.149,06 quale imponibile da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura ed € 84.014,91 quale IVA al 10%, relativo al Certificato di Pagamento n. 2, per lavori eseguiti e contabilizzati nel SAL n. 2 a tutto il 15.09.2025;

Accertato, a seguito di riscontro documentale, che le prestazioni eseguite risultano congrue e conformi a quanto previsto contrattualmente, sia sotto il profilo tecnico che contabile, e che pertanto sussiste il diritto del creditore al pagamento delle somme sopra specificate;

Preso atto che sono stati acquisiti il CUP F57B22000890005 e il CIG B2EABCD4BF;

Dato atto, infine, che gli estremi del **conto corrente dedicato**, ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sono quelli indicati nella dichiarazione acquisita agli atti, contenente anche le generalità dei soggetti delegati ad operare sul medesimo conto.



Preso atto che la società FERRARO S.p.A. ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010, acquisita al protocollo n. 3264 del 23.09.2025, in corrispondenza della fattura n. 58/SP del 23.09.2025.

Accertata la copertura finanziaria della spesa a valere sulla contabilità speciale n. 6416 intestata al Commissario Straordinario Nazionale;

Ritenuto, quindi, nel rispetto dei patti contrattuali, di poter procedere all'approvazione in via tecnico-amministrativa degli atti contabili sopra elencati e alla liquidazione della relativa fattura, accertata la regolarità della richiesta di pagamento e la corrispondenza dei dati tecnici e contabili alle previsioni e clausole del contratto d'appalto.

Tanto premesso, considerato, propone al Commissario Straordinario di Governo:

- 1. di approvare la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 2, riferita all'intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, denominato "Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale Amatori Ricciardi, per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero", CUP: F57B22000890005, dalla quale si rileva un avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d'asta, pari a complessivi € 840.149,06, oltre IVA al 10%, per un totale lordo di € 924.163,97, come da Certificato di Pagamento n. 2 del 22.09.2025;
- di autorizzare il pagamento della fattura n. 58/SP del 23.09.2025, emessa dalla società FERRARO S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giuseppe Tomassetti n. 12, P.IVA/C.F. 02160730798, relativa al SAL n. 2, per un importo complessivo di € 924.163,97, così suddiviso:
 - **€ 840.149,06** quale **imponibile** da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
 - **€ 84.014,91**, quale **IVA** al 10%, in regime di **split payment**, da versare all'Erario;
- **3. di dare atto** che la spesa di cui sopra è imputata alla voce "lavori" del quadro economico dell'intervento, con copertura assicurata sulla contabilità speciale n. 6416 intestata al Commissario Straordinario;
- **4. di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la presente spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che sono stati acquisiti agli atti:
 - il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INPS_47543443, richiesto in data 23.09.2025 e valido fino al 21.01.2026;
 - la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa da FERRARO S.p.A., con indicazione del conto corrente dedicato;

A tal fine. attesta che:

- il procedimento istruttorio è coerente con le risorse appositamente assegnate ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione del presente Decreto da parte del

Sito: www.commissariogiochimediterraneo.it



Commissario Straordinario è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile Unico di Progetto Ing. Alessandra Presicci

Il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,

Vista la relazione come sopra esposta a firma dell'ing. Alessandra Presicci, nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, con Ordinanza commissariale n. 8 del 25 marzo 2025;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governante del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, concernenti le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'articolo 9, comma 5-bis, che al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 9, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, come modificato dall'art. 33, comma 5-ter, del D.L. n. 13/2023, conv. dalla L. n. 41/2023, è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in particolare:

- il comma 5-ter, lettera a) che, a modifica del comma 5-bis, dell'art. 9, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, dopo il secondo periodo aggiunge i seguenti: "Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,



con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. [... omissis...] Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico [... omissis...]. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo";

- il comma 5-ter, lettera c) che, all'art. 9 del D.L. n. 4/2022, conv. Dalla L. n. 25/2022, dopo il comma 5-ter aggiunge il seguente: "5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il D.Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto interministeriale adottato in data 16/04/2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29/04/2024, n. 1235, con cui è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il "Programma delle



opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026", comprendente n. 27 interventi, per un importo complessivo di € 167.675.000,00;

Visto il decreto interministeriale, adottato in data 8 agosto 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in data 30 agosto 2024, n. 2348, con cui è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il 2° stralcio del "Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026", comprendente n. 16 interventi, per un importo complessivo di € 106.931.513,16;

DECRETA

- di prendere atto, di quanto premesso nella relazione come sopra esposta da parte del RUP, ing. Alessandra Presicci, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso;
- di approvare la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 2, riferita all'intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, denominato "Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale Amatori Ricciardi, per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero", CUP: F57B22000890005, dalla quale si rileva un avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d'asta, pari a complessivi € 840.149,06, oltre IVA al 10%, per un totale lordo di € 924.163,97, come da Certificato di Pagamento n. 2 del 22.09.2025;
- 3. di autorizzare il pagamento della fattura n. 58/SP del 23.09.2025, emessa dalla società FERRARO S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giuseppe Tomassetti n. 12, P.IVA/C.F. 02160730798, relativa al SAL n. 2, per un importo complessivo di € 924.163,97, così suddiviso:
 - **€ 840.149,06** quale **imponibile** da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
 - **€ 84.014,91**, quale **IVA** al 10%, in regime di **split payment**, da versare all'Erario;
- **4. di dare atto** che la spesa di cui sopra è imputata alla voce "lavori" del quadro economico dell'intervento, con copertura assicurata sulla contabilità speciale n. 6416 intestata al Commissario Straordinario;
- **5. di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la presente spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che sono stati acquisiti agli atti:
 - il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INPS_47543443, richiesto in data 23.09.2025 e valido fino al 21.01.2026;
 - la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa da FERRARO S.p.A., con indicazione del conto corrente dedicato;
- **6. di pubblicare**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito web istituzionale del Commissario



Straordinario: www.commissariogiochimediterraneo.it;

- **7. di trasmettere** il presente Decreto:
 - al R.U.P.;
 - all'impresa appaltatrice FERRARO S.P.A.- ferrarospa@pec.it
 - al Direttore dei Lavori e CSE: RTP BOLINA INGEGNERIA S.R.L. documenti@pec.bolinaingegneria.com
 - al collaudatore RTP Artuso Architetti Associati studioartuso@pec.itf

Il Commissario Straordinario Massimo Ferrarese

Visto

Dr. Leonardo S. Franzoso

Sito: www.commissariogiochimediterraneo.it