



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 311 del 21/07/2026

Oggetto: *“Realizzazione di un Centro nautico nell’area Ex Stazione Torpediniere di Taranto”, CUP: F54H22001050005. Liquidazione fatt. n. 126/PADL del 23.06.2026 a valere sul SAL n. 4 e fatt. n. 141/PADL del 10.07.2026 a valere sul SAL n. 5, emesse dall’o.e. Sidoti Engineering s.r.l., con sede in Albano Laziale (RM) alla via Lorenzo Perosi n. 5 – p.iva 12502151009, per le competenze maturate nell’ambito dei servizi di Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) – CIG: B7B1EA756B.*

Su relazione del Responsabile Unico del Progetto, arch. Laura Spinelli, in ordine all’intervento in oggetto, il cui testo viene qui integralmente riportato,

Premesso che

- con Decreto interministeriale adottato in data 16 aprile 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d’intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29.04.2024, n. 1235, è stato approvato, ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il “*Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026*”;
- nell’allegato 1 al citato Decreto interministeriale 16.04.2024 è ricompresa, quale opera essenziale, l’intervento, il cui Soggetto Attuatore è il Comune di Taranto, denominato “*Realizzazione di un Centro Nautico nell’area ex Stazione Torpediniere di Taranto*” (Cod. NC_TA_02, CUP F54H22001050005), per un importo complessivo di € 14.635.000,00;
- in data 9 maggio 2024 è stata sottoscritta, fra il Commissario Straordinario e il Sindaco del Comune di Taranto, la convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo, relativa all’intervento di che trattasi, acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. 286 del 17.05.2024;
- con Ordinanza n. 9 del 26 luglio 2024, il Commissario Straordinario, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare tempestivamente le opere necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ha esercitato i poteri di cui all’art. 12, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, richiamato dal Decreto di nomina, datato 25 maggio 2023 e, per l’effetto, si è sostituito al Comune di Taranto nell’avvio e nella gestione delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori e per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti alla fase esecutiva

1/ 10

Sede: Viale Virgilio, 152, 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - *E-mail:* m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - *Codice IPA:* C7ROXF19 - *Codice Univoco:* AJA7IH

Sito: <https://www.commissariogiochimediteraneo.it/>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

(quali, appunto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo) in ordine agli interventi denominati:

- *“Impianto Natatorio TORRE D’AYALA”* - CUP F54H22001040005;
- *“Centro Nautico TORPEDINIERE”* - CUP F54H22001050005;
- con Ordinanza n. 14 del 24 settembre 2024, il Commissario Straordinario, in considerazione delle reiterate ragioni di urgenza e, comunque, per non pregiudicare la realizzazione di un’opera simbolo della città ospitante, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 12, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, ha disposto di sostituirsi al Comune di Taranto, assumendo le funzioni di “Stazione Appaltante” nella gestione delle procedure tese all’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria afferenti alla revisione progettuale degli elaborati del P.F.T.E. delle opere infrastrutturali a servizio del Centro Nautico Torpediniere (CUP F54H22001050005), con adeguamento dei prezzi al prezziario Regionale delle OO.PP. 2024, nonché nelle procedure finalizzate all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria afferenti alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, e dell’eventuale progetto esecutivo, delle opere di infrastrutturazione a servizio del citato intervento;
- con Ordinanza n. 18 dell’11 ottobre 2024, il Commissario Straordinario, in virtù delle persistenti ragioni di urgenza, nonché nell’esercizio dei propri poteri, ha disposto di sostituirsi al Comune di Taranto, assumendo le funzioni di “Soggetto Attuatore”, avocando a sé la diretta titolarità, tra gli altri, dell’intervento denominato *“Realizzazione di un Centro nautico nell’area Ex Stazione Torpediniere di Taranto”* - CUP F54H22001050005;
- con Decreto commissariale n. 69 del 9 aprile 2025 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (P.F.T.E.) dell’intervento denominato *“Realizzazione di un centro nautico nell’area Ex Stazione Torpediniere di Taranto”* - CUP: F54H22001050005, redatto dallo Studio Associato D_PROGETTI Donati D’Elia, ai sensi dell’art. 41, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. e dell’art. 6, dell’allegato I.7 dello stesso Decreto, dell’importo complessivo pari a € 14.635.000,00;
- con Decreto commissariale n. 199 dell’11 agosto 2025, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’opera, redatto dalla INFRATECH CONSULTING s.r.l., ai sensi dell’art. 41, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. e dell’allegato I.7 dello stesso Decreto;
- con Decreto commissariale n. 200 dell’11 agosto 2025 è stato disposto l’avvio della procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di *“Realizzazione di un Centro Nautico nell’area ex Stazione Torpediniere di Taranto”*. L’importo complessivo dell’appalto è stato definito in € 9.477.056,91 per lavori principali, comprensivi di € 247.590,37 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 2.733.266,06 per “opere complementari”, ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del Codice dei Contratti, comprensivi di € 22.526,60 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, che la Stazione appaltante si è riservata, nell’eventualità, di affidare all’appaltatore, previa attestazione della relativa copertura finanziaria;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- con Decreto commissariale n. 232 del 16 settembre 2025 si è provveduto ad aggiudicare la procedura aperta ex art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di *"Realizzazione di un Centro nautico nell'area Ex Stazione Torpediniere di Taranto"*, CUP: F54H22001050005 – CIG: B7F52F0325, in deroga all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in favore del CONSORZIO STABILE I.T.M. (Consoziate Esecutrici SELI Manutenzioni Generali S.r.l. – HANA S.r.l.), con sede legale in Milano alla Via Galileo Galilei n. 5 – p.iva 04683370409, il quale ha offerto un ribasso del 33,00% sull'importo posto a base di gara, per un importo complessivo pari ad € 6.431.332,95 (euro seimilioniquattrocentotrentunomilatrecentotrentadue/95), di cui € 6.183.742,58 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 247.590,37 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;
- con il medesimo decreto è stata affidata, all'Aggiudicatario, la realizzazione delle "opere complementari" di cui all'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., previste nel P.E. e nel Capitolato Speciale d'Appalto, tenuto conto del perentorio termine di ultimazione dei lavori legato alla data di svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo, al fine di consentire una più efficace programmazione dell'esecuzione delle opere, per un importo complessivo pari ad € 1.838.722,04, al netto del medesimo ribasso offerto in sede di gara (33,00%), di cui € 1.816.195,44 per lavori al netto del ribasso ed € 22.526,60 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;
- con Decreto commissariale n. 243 del 26 settembre 2025 si è preso atto della conclusione delle attività di gara e del provvedimento di aggiudicazione della CUC Invitalia n. 0312323/2025, in deroga all'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., relativamente alla procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 71, 132 e 133 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei *"servizi di Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) relativi all'intervento di "Realizzazione di un Centro nautico nell'area Ex Stazione Torpediniere di Taranto"*, CUP: F54H22001050005 – CIG: B7B1EA756B, nei confronti dell'operatore economico singolo SIDOTI ENGINEERING s.r.l.;
- con verbale in data 2 ottobre 2025, prot. n. 3479, è stata disposta la formale consegna completa dei lavori all'Aggiudicatario, Consorzio Stabile I.T.M.. Il termine per l'ultimazione degli stessi è stabilito in 272 (duecentosettantadue) giorni naturali e consecutivi;
- in data 30 gennaio 2026 è stato sottoscritto, tra il Commissario Straordinario e l'Appaltatore, CONSORZIO STABILE I.T.M. – p.iva 04683370409, il Contratto di Appalto in modalità telematica, acquisito al protocollo della Struttura commissariale in data 02.02.2026 con n. 569;
- con Decreto commissariale n. 160 del 30 aprile 2026 è stata concessa una proroga di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi sul termine contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 23 del Contratto d'Appalto;

Dato atto che



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- in data 1 giugno 2026, il direttore dei lavori, arch. Vincenzo Sidoti, con nota acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. 3364/2026, ha trasmesso la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 4, eseguiti a tutto il 28.05.2026, che l'Appaltatore ha sottoscritto con riserva apposta sul registro di contabilità;
- con Decreto commissariale n. 219 del 10 giugno 2026 è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 4 a tutto il 28.05.2026, pari ad € 2.958.372,48, unitamente al Certificato di Pagamento (CP) n. 4 emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 04.06.2026 (prot. n. 3400), dell'importo di € 691.400,00, oltre € 69.140,00 per IVA 10%;
- in data 16 giugno 2026 l'o.e. Sidoti Engineering s.r.l., con nota acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. 3747/2026, ha trasmesso la richiesta di fatturazione delle competenze maturate per l'espletamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo allo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 28.05.2026, nella percentuale del 35,77% dell'importo dell'affidamento;
- in data 23 giugno 2026 il R.U.P. ha autorizzato la fatturazione relativa alle competenze maturate a tutto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 (nota prot. n. 3933/2026);
- in data 30 giugno 2026, il direttore dei lavori, arch. Vincenzo Sidoti, con nota acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. 4115/2026, ha trasmesso la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 5, eseguiti a tutto il 23.06.2026, che l'Appaltatore ha sottoscritto con riserva apposta sul registro di contabilità;
- con Decreto commissariale n. 274 del 7 luglio 2026 è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 5 a tutto il 23.06.2026, pari ad € 3.818.640,70, unitamente al Certificato di Pagamento (CP) n. 5 emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 01.07.2026 (prot. n. 4149), dell'importo di € 683.900,00, oltre € 68.390,00 per IVA 10%;
- in data 9 luglio 2026 l'o.e. Sidoti Engineering s.r.l., con nota acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. 4442/2026, ha trasmesso la richiesta di fatturazione delle competenze maturate per l'espletamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo allo Stato di Avanzamento Lavori n. 5 a tutto il 23.06.2026, nella percentuale del 46,17% del dell'importo dell'affidamento;
- in data 10 luglio 2026 il R.U.P. ha autorizzato la fatturazione relativa alle competenze maturate a tutto lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5 (nota prot. n. 4509/2026);

Richiamati gli artt. 18 e 19 del Capitolato d'oneri;

Viste

- la fattura n. 126/PADL del 23 giugno 2026, acquisita al protocollo della Struttura commissariale in pari data con n. 3944/2026, emessa dall'o.e. Sidoti Engineering s.r.l., con sede legale in Albano Laziale (RM)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

alla Via Lorenzo Perosi n. 5 – p. iva 12502151009, relativa al 4° acconto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria di direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a valere sul SAL n. 4, pari al 35,77% del valore dell'affidamento, per un importo complessivo di € 72.300,71, così suddiviso:

- € 59.262,88, quale imponibile da corrisondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
- € 13.037,83, quale IVA al 22%, in regime di *split payment*, da versare all'Erario;
- la fattura n. 141/PADL del 10 luglio 2026, acquisita al protocollo della Struttura commissariale in pari data con n. 4532/2026, emessa dall'o.e. Sidoti Engineering s.r.l., con sede legale in Albano Laziale alla Via Lorenzo Perosi n. 5 – p. iva 12502151009, relativa al 5° acconto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria di direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a valere sul SAL n. 5, pari al 35,77% del valore dell'affidamento, per un importo complessivo di € 71.544,00, così suddiviso:
 - € 58.642,62, quale imponibile da corrisondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
 - € 12.901,38, quale IVA al 22%, in regime di *split payment*, da versare all'Erario;

Ritenuto, pertanto, nel rispetto del capitolato d'oneri, di poter procedere in merito alla liquidazione delle fatture anzi specificata;

Verificata

- la regolarità contributiva in capo all'o.e. Sidoti Engineering s.r.l. con sede legale in Albano Laziale (RM) alla Via Lorenzo Perosi n. 5 – p. iva 12502151009, mediante acquisizione del DURC on line, recante numero di protocollo INAIL_54440623, richiesto in data 08.06.2026 e valido sino al 06.10.2026, nonché acquisizione del certificato Inarcassa prot. 1296152 del 21.07.2026 agli atti d'Ufficio;
- a seguito di riscontro documentale, che le prestazioni eseguite risultano congrue e conformi a quanto previsto nel capitolato d'oneri e nell'offerta, sia sotto il profilo tecnico che contabile, e che pertanto sussiste il diritto del creditore al pagamento delle somme sopra specificate;

Evidenziato che, ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari, per la presente procedura:

- sono stati acquisiti il codice CIG: B7B1EA756B ed il codice CUP: F54H22001050005;
- gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della legge sopra citata, è quello risultante dalla dichiarazione agli atti contenete le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Accertata la copertura finanziaria della spesa a valere sulla contabilità speciale n. 6416 intestata al Commissario Straordinario Nazionale;

Ritenuto, pertanto, nel rispetto del capitolato d'oneri e dell'offerta, di poter procedere alla liquidazione delle fatture relative alle competenze tecniche maturate per i servizi espletati a tutto il SAL n. 1 e n. 2, accertata la regolarità della richiesta di pagamento e la corrispondenza dei dati tecnici e contabili alle previsioni e clausole del capitolato d'oneri;

Tanto premesso, propone al Commissario Straordinario di Governo:

- di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, il pagamento:
 - della la fattura n. 126/PADL del 23 giugno 2026, acquisita al protocollo della Struttura commissariale in pari data con n. 3944/2026, emessa dall'o.e. Sidoti Engineering s.r.l., con sede legale in Albano Laziale (RM) alla Via Lorenzo Perosi n. 5 – p. iva 12502151009, relativa al 4° acconto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria di direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a valere sul SAL n. 4, pari al 35,77% del valore dell'affidamento, per un importo complessivo di € 72.300,71, così suddiviso:
 - € 59.262,88, quale imponibile da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
 - € 13.037,83, quale IVA al 22%, in regime di *split payment*, da versare all'Erario;
 - della fattura n. 141/PADL del 10 luglio 2026, acquisita al protocollo della Struttura commissariale in pari data con n. 4532/2026, emessa dall'o.e. Sidoti Engineering s.r.l., con sede legale in Albano Laziale alla Via Lorenzo Perosi n. 5 – p. iva 12502151009, relativa al 5° acconto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria di direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a valere sul SAL n. 5, pari al 35,77% del valore dell'affidamento, per un importo complessivo di € 71.544,00, così suddiviso:
 - € 58.642,62, quale imponibile da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
 - € 12.901,38, quale IVA al 22%, in regime di *split payment*, da versare all'Erario;
- di dare atto che la sopra indicata spesa è imputata al quadro economico di aggiudicazione – decreto commissariale n. 232 del 16.09.2025 – relativo alla realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi del comma 5-ter, lett. c) dell'articolo 33 del decreto legge 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazione dalla legge 21.04.2023, n. 41, e trova copertura nella contabilità speciale n. 6416 intestata al Commissario Straordinario;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la presente spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che sono stati acquisiti agli atti:
 - il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'affidatario del servizio, Sidoti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Engineering s.r.l., INAIL_54440623, richiesto in data 08.06.2026 e valido sino al 06.10.2026;

- la regolarità contributiva Inarcassa prot. 1296152 del 21.07.2026;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa dal medesimo o.e., con indicazione del conto corrente dedicato;

A tal fine, attesta che:

- il procedimento istruttorio è coerente con le risorse appositamente assegnate ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione del presente Decreto da parte del Commissario Straordinario è conforme alle risultanze istruttorie;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dell'art. 16 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il proponente R.U.P. non versa in alcuna situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi in relazione al presente provvedimento.

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Laura Spinelli

Il Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,

Vista la relazione sopra esposta a firma dell'arch. Laura Spinelli, nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con Ordinanza Commissariale n. 10/2025;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governante del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, concernenti le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli -Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'articolo 9, comma 5-bis, che al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in particolare:

- il comma 5-ter, lett. a), primo periodo, del Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale dispone che *"Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108"*;
- il terzo periodo del medesimo art. 33, comma 5-ter, lett. a), del richiamato D. L. n. 13/2023, così come convertito e modificato dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale stabilisce la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare da destinare alle spese di supporto tecnico della struttura commissariale;
- il quinto periodo del ridetto art. 33, comma 5-ter lett. a), come convertito e modificato dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale dispone che *"per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo"*;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il D.Lgs. n. 209/2024 contenente nuove disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti;

Visto il D.Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto interministeriale adottato in data 16 aprile 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29 aprile 2024, n. 1235, è stato approvato, ai sensi dell'art. 9, co. 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il “Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026”, comprendente n. 27 interventi, per un importo complessivo di € 167.675.000,00;

Verificato che non sussiste conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. relativamente al Responsabile Unico del Progetto e al Responsabile del presente provvedimento;

Visti gli artt. 18 e 19 del Capitolato d'onori;

DECRETA

- 1. di prendere atto** di quanto premesso nella relazione come sopra esposta da parte del R.U.P., arch. Laura Spinelli, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso;
- 2. di autorizzare**, per i motivi indicati in premessa, il pagamento
 - della fattura n. 126/PADL del 23 giugno 2026, acquisita al protocollo della Struttura commissariale in pari data con n. 3944/2026, emessa dall'o.e. Sidoti Engineering s.r.l., con sede legale in Albano Laziale (RM) alla Via Lorenzo Perosi n. 5 – p. iva 12502151009, relativa al 4° acconto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria di direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a valere sul SAL n. 4, pari al 35,77% del valore dell'affidamento, per un importo complessivo di € 72.300,71, così suddiviso:
 - € 59.262,88, quale imponibile da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
 - € 13.037,83, quale IVA al 22%, in regime di *split payment*, da versare all'Erario;
 - della fattura n. 141/PADL del 10 luglio 2026, acquisita al protocollo della Struttura commissariale in pari data con n. 4532/2026, emessa dall'o.e. Sidoti Engineering s.r.l., con sede legale in Albano Laziale alla Via Lorenzo Perosi n. 5 – p. iva 12502151009, relativa al 5° acconto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria di direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a valere sul SAL n. 5, pari al 35,77% del valore dell'affidamento, per un importo complessivo di € 71.544,00, così suddiviso:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- € 58.642,62, quale imponibile da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
 - € 12.901,38, quale IVA al 22%, in regime di *split payment*, da versare all'Erario;
3. **di dare atto** che la sopra indicata spesa è imputata al quadro economico di aggiudicazione – decreto commissariale n. 232 del 16.09.2025 – relativo alla realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi del comma 5-ter, lett. c) dell'articolo 33 del decreto legge 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazione dalla legge 21.04.2023, n. 41, e trova copertura nella contabilità speciale n. 6416 intestata al Commissario Straordinario;
4. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la presente spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che sono stati acquisiti agli atti:
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'affidatario del servizio, Sidoti Engineering s.r.l., INAIL_54440623, richiesto in data 08.06.2026 e valido sino al 06.10.2026;
 - la regolarità contributiva Inarcassa prot. 1296152 del 21.07.2026;
 - la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa dal medesimo o.e., con indicazione del conto corrente dedicato;
5. **di dare atto** che il Codice Identificativo Gara, richiesto attraverso la piattaforma ANAC: B7B1EA756B;
6. **di dare atto** che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: F54H22001050005;
7. **di dare atto** che il codice univoco, della Struttura Commissariale, per la fatturazione elettronica è: AJA7IH;
8. **di pubblicare** il presente atto nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario: www.commissariogiochimediteraneo.it ;
9. **di trasmettere** il presente Decreto all'Ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione SIDOTI ENGINEERING S.r.l..

Il Commissario Straordinario
Massimo Ferrarese

Visto Contabile:
Dr. Leonardo S. Franzoso