



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

**DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 213 del 05.06.2026**

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE “AMATORI RICCIARDI”, PER LO SPORT, LO SPETTACOLO, LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO - CUP: F57B22000890005 ATTIVAZIONE DELLA FACOLTÀ DI ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 36/2023 – LABORTEST S.r.l. – P.IVA 06811860722 – CIG: B7C299F4AC

Su proposta del Responsabile Unico di Progetto dell’intervento in oggetto, Ing. Alessandra Presicci, nominata ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, il cui testo viene qui di seguito integralmente riportato:

Visto:

- il decreto interministeriale, adottato in data 16 aprile 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d’intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29 aprile 2024, n. 1235, con cui è stato approvato, ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il “Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026”;
- che fra le risorse allocate nel “Programma” è previsto lo stanziamento di un importo pari a €12.000.000,00 per l’intervento denominato “Riqualficazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale “Amatori Ricciardi”, per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero sito nel Comune di Taranto” - CUP: F57B22000890005;
- il decreto interministeriale, adottato in data 8 agosto 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d’intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 30 agosto 2024, n. 2348, con cui è stato approvato, ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il 2° stralcio del “Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026”;
- il 2° stralcio al “Programma” ha previsto lo stanziamento di ulteriori risorse per l’intervento di che trattasi, per un importo pari a € 11.800.000,00;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 116, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta a disporre gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie mediante laboratori ufficiali o autorizzati, e che tali attività risultano indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori e per l’espletamento delle attività di direzione lavori e collaudo;

Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario **n. 185 del 01.08.2025**, con il quale è stato **affidato alla società LABORTEST S.r.l.**, con sede legale in Corato (BA), P. IVA 06811860722, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, il **servizio di esecuzione delle prove di laboratorio** sui materiali da costruzione a supporto delle attività di direzione lavori e collaudo nell’ambito dell’intervento denominato “Riqualficazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale Amatori Ricciardi, per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero” – CUP F57B22000890005, per l’importo di € 37.000,00 oltre IVA, **CIG B7C299F4AC**;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Dato atto che il citato Decreto n. 185/2025 **prevedeva** espressamente la facoltà per la Struttura Commissariale **di estendere il contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023**, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale originario, alle medesime condizioni economiche e contrattuali;

Considerato che:

- in ragione dell'avanzamento delle lavorazioni e delle **esigenze connesse alle verifiche propedeutiche al collaudo dell'opera**, si è resa necessaria l'esecuzione di ulteriori prove di laboratorio sui materiali da costruzione, non ricomprese nelle quantità inizialmente stimate in sede di affidamento del servizio;
- tali prestazioni risultano **strettamente connesse alle attività già affidate** e necessarie per garantire la continuità, l'omogeneità e la tempestività delle verifiche richieste dalla Direzione Lavori e dagli organi di collaudo;
- il **ricorso alla facoltà prevista dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023** consente di assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nel rispetto dei principi del risultato, di efficacia e di tempestività dell'azione amministrativa di cui agli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo;
- **l'importo massimo dell'estensione contrattuale è pari a € 7.400,00** oltre IVA al 22%, corrispondente al 20% dell'importo contrattuale originario di € 37.000,00;

Dato atto che:

- l'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'esecutore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste;
- l'importo dell'estensione rientra nei limiti quantitativi consentiti dalla predetta disposizione normativa;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante acquisizione del DURC agli atti della Struttura Commissariale;
- la spesa trova copertura nell'ambito del quadro economico dell'intervento "Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale Amatori Ricciardi, per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero" – CUP F57B22000890005, finanziato con le risorse di cui all'art. 9, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2022.

Dato atto che è stata verificata la **regolarità della posizione contributiva** dell'operatore economico, compresa quella presso **INPS e INAIL**, come attestato dal **DURC On Line** acquisito agli atti della Struttura Commissariale, con **numero di protocollo INAIL_53338524** e **scadenza della validità fissata al 15.07.2026**.

Visto il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Tanto premesso, si propone al Commissario Straordinario di Governo:

- **di attivare**, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, la facoltà di estensione del contratto affidato alla società LABORTEST S.r.l., giusto Decreto del Commissario Straordinario n. 185 del 01.08.2025, per l'esecuzione di ulteriori prove di laboratorio sui materiali da costruzione a supporto delle attività di direzione lavori e collaudo relative all'intervento "Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale Amatori Ricciardi, per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero – CUP F57B22000890005";
- di determinare l'importo dell'estensione contrattuale in € 7.400,00 oltre IVA al 22%, pari a € 1.628,00, per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

complessivi € 9.028,00, alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste dal contratto originario – CIG B7C299F4AC;

- di dare atto che la relativa spesa trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;

A tal fine, si attesta che:

- il procedimento istruttorio è coerente con le risorse appositamente assegnate ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione del presente Decreto da parte del Commissario Straordinario è conforme alle risultanze istruttorie;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dell'art. 16 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il proponente RUP non versa in alcuna situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi in relazione al presente provvedimento.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Alessandra Presicci

Il Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,

Vista la relazione come sopra esposta a firma dell'ing. Alessandra Presicci, nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con Ordinanza Commissariale n. 8 del 23 marzo 2025;

Visto il D.Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governante del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, concernenti le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli - Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'articolo 9, comma 5-bis, che al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

di programmazione 2021-2027;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in particolare:

- il comma 5-ter, lettera a) che, a modifica del comma 5-bis, dell'art. 9, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, dopo il secondo periodo aggiunge i seguenti: *"Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. [... omissis...] Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico [... omissis...]. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo";*
- il comma 5-ter, lettera c) che, all'art. 9 del D.L. n. 4/2022, conv. Dalla L. n. 25/2022, dopo il comma 5-ter aggiunge il seguente: *"5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale";*

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 9, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, come modificato dall'art. 33, comma 5-ter, del D.L. n. 13/2023, conv. dalla L. n. 41/2023, è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

Mediterraneo di Taranto 2026;

Dato atto che con Ordinanza n. 1 del 23 gennaio 2024, il Commissario Straordinario, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare tempestivamente gli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 12, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, ha disposto di sostituirsi al Comune di Taranto, assumendo le funzioni di "Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante", avocando a sé la diretta titolarità, tra l'altro, dell'intervento denominato "Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale "Amatori Ricciardi", per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero sito nel Comune di Taranto" – CUP: F57B22000890005;

Vista la nota prot. n. 0001643 del 2 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, registrata al protocollo della Struttura commissariale in pari data al n. 195, con oggetto "*Trasmissione del decreto interministeriale recante approvazione del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026 (articolo 9, comma 5 ter, decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.25 del 2022)*", comprendente n. 27 interventi, per un importo complessivo di € 167.675.000,00;

Vista la nota prot. n. 0003016 del 30 agosto 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, registrata al protocollo della Struttura commissariale in pari data al n. 807, con oggetto "*Trasmissione del decreto interministeriale 8 agosto 2024, recante l'approvazione del secondo stralcio del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026*", comprendente n. 16 interventi, per un importo complessivo di € 106.931.513,16;

Ritenuto:

- che sussistano i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, l'estensione del contratto avente ad oggetto il servizio di esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione, a supporto delle attività di direzione lavori e collaudo, relative all'intervento denominato "Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale Amatori Ricciardi, per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero", sito nel Comune di Taranto – CUP F57B22000890005, in favore della società LABORTEST S.r.l., per un importo pari ad € 7.400,00 oltre IVA, corrispondente al quinto dell'importo contrattuale originario e alle medesime condizioni economiche e contrattuali dell'affidamento principale;
- di condividere la proposta del Responsabile Unico del Progetto e le motivazioni nella stessa contenute, che qui si intendono integralmente richiamate e approvate.

DECRETA

1. **di prendere atto**, di quanto premesso nella relazione come sopra esposta da parte del RUP, ing. Alessandra Presicci, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso;
2. **di attivare**, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, la facoltà di estensione del contratto di servizi affidato con Decreto Commissariale n. 185 del 01.08.2025 alla società LABORTEST S.r.l., P. IVA 06811860722, per l'esecuzione di ulteriori prove di laboratorio sui materiali da costruzione a supporto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

delle attività di collaudo dell'intervento denominato "Riqualificazione e rigenerazione urbana del complesso polifunzionale Amatori Ricciardi, per lo sport, lo spettacolo, la cultura e il tempo libero" – CUP F57B22000890005, per un importo aggiuntivo pari ad € 7.400,00 oltre IVA al 22%, alle medesime condizioni economiche e contrattuali dell'affidamento originario – CIG B7C299F4AC;

3. di dare atto che:

- per effetto della presente estensione, l'importo complessivo del contratto risulta rideterminato in €44.400,00 oltre IVA al 22%;
- la **maggiore spesa** derivante dal presente provvedimento, pari ad **€ 9.028,00**, di cui € 7.400,00 per servizi ed € 1.628,00 per IVA al 22%, trova copertura nell'ambito del quadro economico dell'intervento – CUP F57B22000890005 – CIG B7C299F4AC;

4. di dare atto che le spese di cui al precedente punto 3) trovano copertura finanziaria sui fondi assegnati per la realizzazione dell'opera infrastrutturale interessata, a valere sulle risorse di cui all'art. 9, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'Allegato V della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

5. di dare, altresì, atto che:

- la predetta somma sarà liquidata con successivi provvedimenti, previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, acquisizione di DURC in corso di validità e presentazione di regolare fattura elettronica, nel rispetto della disciplina dello split payment, ove applicabile;
- tutti i pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il Codice Unico di Progetto (**CUP**) dell'intervento è **F57B22000890005**;
- il Codice Identificativo Gara (**CIG**) relativo all'affidamento è **B7C299F4AC**;
- il codice univoco della Struttura Commissariale per la fatturazione elettronica è: AJA7IH;

6. di pubblicare il presente atto nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario: www.commissariogiochimediteraneo.it;

7. di trasmettere il presente Decreto:

- al **R.U.P.**;
- all'operatore economico affidatario **LABORTEST S.r.l.** – PEC: labortestsrlcorato@pec.it
- all'impresa appaltatrice **FERRARO S.P.A.**- ferrarospa@pec.it
- al Direttore dei Lavori **BOLINA INGEGNERIA S.R.L.** - documenti@pec.bolinaingegneria.com
- al C.S.E. **RD INGEGNERIA**: rdingegneria@pec.rdingegneria.it
- al collaudatore RTP **Artuso Architetti Associati** - studioartuso@pec.it

Il Commissario Straordinario
Massimo Ferrarese