



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 306 del 21/07/2026

**Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO TENNIS
"MAGNA GRECIA" – CUP E54J24000120005 - CIG B6E75D6D65.**

**Approvazione atti di contabilità relativi al S.A.L. n. 6 e liquidazione fattura n. 000060-0C3 PA
del 13.07.2026 emessa dalla società EUROSISTEMI SRL, Partita IVA 06334650725, relativa al
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6**

Su relazione del Responsabile Unico del Progetto, Ing. Luca Lucanie, investito dell'incarico in virtù dell'ordinanza n. 4/2025, in ordine all'intervento in oggetto, il cui testo viene qui integralmente riportato

Premesso che

- con Decreto interministeriale del 08/08/2024 emanato dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 30/08/2024 prot. n. 1235, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 il secondo stralcio del programma degli interventi trasmesso dal Commissario con nota prot. n. 525 del 9 luglio 202426, limitatamente ai 16 interventi – di cui n. 5 aggiornamenti degli interventi già previsti nel primo stralcio – corredati dall'indicazione del relativo cronoprogramma procedurale e finanziario per un importo complessivo di euro 106.931.513,16;
- nell'allegato 1 al Decreto Interministeriale dell'8 agosto 2024 è ricompreso, quale opera essenziale, l'intervento il cui Soggetto Attuatore è il Comune di Taranto: Centro Sportivo Magna Grecia (Cod. AD_TA_11, CUP E54J24000120005), per un importo complessivo di € 7.274.000,00;
- in data 24 settembre 2024 è stata sottoscritta tra il Commissario Straordinario e il Comune di Taranto la convenzione che regola i rapporti relativi all'attuazione, gestione e controllo dell'intervento e fissa gli obiettivi temporali iniziali, intermedi e finali per la tempestiva realizzazione della predetta opera;
- il Comune di Taranto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 16 maggio 2024 ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) dell'intervento redatto dai tecnici comunali ai sensi dell'art. 41 e All. I.7 del D.lgs. n. 36/2023 dell'importo complessivo di € 7.274.000,00;
- il Commissario Straordinario, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare tempestivamente gli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2025, ha esercitato i poteri sostitutivi di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, per la realizzazione dell'intervento de quo, assumendo il ruolo di "Soggetto Attuatore";
- con decreto commissariale n. 71 del 14.04.2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico - economica, dell'opera denominata "Adeguamento e riqualificazione del Centro Sportivo Tennis

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

“Magna Grecia” (CUP: E54J24000120005)”, redatto dall’RTP ARCHITETTO PETTENE & PARTNERS S.T.P. S.R.L. (Capogruppo Mandatario), BOLINA INGEGNERIA SRL (Mandante), INCIDE ENGINEERING S.R.L. (Mandante), ING. CARROCCIA DANIELE (Mandante), GEOL. ANTONIO MATTIA FUSCO (Mandante) e ING. MARCELLO MARASSI (Mandante), ai sensi dell’art. 41, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 6 dell’Allegato I.7 dello stesso Decreto, dell’importo complessivo pari a € 7.274.000,00;

- con nota prot. n. 1442 del 15.05.2025 è stato trasmesso dal RTP ARCHITETTO PETTENE & PARTNERS S.T.P. S.R.L. (Capogruppo Mandatario), BOLINA INGEGNERIA SRL (Mandante), INCIDE ENGINEERING S.R.L. (Mandante), ING. CARROCCIA DANIELE (Mandante), GEOL. ANTONIO MATTIA FUSCO (Mandante) e ING. MARCELLO MARASSI (Mandante) il progetto esecutivo dell’opera, revisionato, che è stato debitamente verificato (vds. verbale di verifica prot. n. 1453 del 16.05.2025), validato (vds. verbale di validazione prot. n. 1454 del 16.05.2025);
- con decreto commissariale n. 93 del 16.05.2025 è stato approvato il progetto esecutivo, dell’opera denominata “Adeguamento e riqualificazione del Centro Sportivo Tennis “Magna Grecia” (CUP: E54J24000120005)”, redatto dall’RTP incaricato, ai sensi dell’art. 41, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 6 dell’Allegato I.7 dello stesso Decreto, dell’importo complessivo pari a € 7.274.000,00, del quale € 5.367.757,17 per importo lavori a base d’asta soggetto a ribasso ed euro 142.242,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Ordinanza n. 14 del 16.05.2025 il Commissario straordinario ha disposto di dover prevedere nella disciplina di gara alcune deroghe alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.L. 77/2021, al fine di assicurare la massima semplificazione e celerità della procedura di affidamento dell’appalto e di garantire il rispetto dei termini finali fissati nel cronoprogramma approvato con Decreto interministeriale del 08/08/2024;
- con Decreto commissariale n. 94 del 16.05.2025, per l’affidamento dei lavori di che trattasi, è stata indetta la Procedura Aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 dell’importo complessivo dell’appalto pari ad € 5.510.000,00, di cui € 5.367.757,17 per lavori soggetti a ribasso ed € 142.242,83 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’iva come per legge;
- con Decreto commissariale n. 121 del 05.06.2025 è stato aggiudicato l’appalto relativo all’affidamento dei lavori di “Adeguamento e riqualificazione del Centro Sportivo Tennis “Magna Grecia”” in favore della ditta EUROSISTEMI SRL con sede a Molfetta (BA) alla via dei calafati 11-11/a, P.IVA: 06334650725, la quale ha presentato l’offerta nei termini che precedono, offerente un ribasso del 29,156 % sull’importo a base di gara, per un importo complessivo contrattuale pari ad € 3.944.976,72, di cui € 3.802.733,89 per lavori al netto del ribasso ed € 142.242,83 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre iva al 10%;
- con verbale del 17.06.2025 il DL ha provveduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza all’impresa appaltatrice EUROSISTEMI SRL, con ultimazione degli stessi fissata in 273 giorni naturali e consecutivi;
- in data 8 luglio 2025, in modalità telematica, è stata sottoscritto il contratto d’appalto acquisito al prot. n. 2209, relativo all’esecuzione dei “Lavori di adeguamento e riqualificazione del Centro Sportivo Tennis “Magna Grecia”” tra il Commissario straordinario e l’impresa appaltatrice EUROSISTEMI SRL, con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Dei Calafati 11-11/A, Partita IVA 06334650725;
- con Decreto Commissariale n. 91 del 16/03/2026 è stata approvata la Perizia di Variante n. 1, trasmessa con nota prot. n 1477 del 09.03.2026 dal Direzione dei Lavori ing. Tobia Zordan, nonché progettisti esecutivi RTP ARCHITETTO PETTENE & PARTNERS S.T.P. S.R.L. (Capogruppo Mandatario),

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

BOLINA INGEGNERIA SRL (Mandante), INCIDE ENGINEERING S.R.L. (Mandante), ING. CARROCCIA DANIELE (Mandante), GEOL. ANTONIO MATTIA FUSCO (Mandante) e ING. MARCELLO MARASSI (Mandante), ammissibile ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., così determinando:

- l'importo dei maggiori oneri derivanti dalla perizia di variante e suppletiva, rispetto al contratto originario, ammontano ad € 740.023,28 di cui € 723.711,68 per maggiori lavori al netto del ribasso ed € 16.311,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, determinando così un aumento dell'importo rispetto al contratto originale al +18,76%;
 - l'ammontare complessivo dei lavori di variante e contrattuale è rideterminato in ragione di complessivi € 4.685.000,00, di cui € 4.526.445,57 per lavori al netto ribasso del -29,156% ed € 158.554,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
 - la Perizia di Variante prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine contrattuale al 01/05/2026;
- con il Decreto commissariale n. 142 del 22/04/2026, è stata concessa una proroga di n. 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi per la conclusione dei lavori, con conseguente nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori fissato al 20 giugno 2026;
 - in data 30 aprile 2026, in modalità telematica, è stato sottoscritto l'addendum n. 1 al contratto d'appalto del 07/07/2025 prot. n. 2209, con riferimento alle previsioni della perizia di variante n. 1 e alla proroga dei termini di ultimazione dei lavori relativamente all'esecuzione dei "Lavori di adeguamento e riqualificazione del Centro Sportivo Tennis "Magna Grecia" tra il Commissario straordinario e l'impresa appaltatrice EUROSISTEMI SRL, con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Dei Calafati 11-11/A, Partita IVA 06334650725;
 - con il Decreto commissariale n. 238 del 19/06/2026, è stata concessa una proroga di n. 31 (trentuno) giorni naturali e consecutivi per la conclusione dei lavori, con conseguente nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori fissato al 20 luglio 2026.

Premesso, altresì, che

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 198 del 08.08.2025, è stato autorizzato il pagamento della fattura n. 000047-OC3 PA del 07/08/2025, emessa dall'impresa appaltatrice EUROSISTEMI SRL quale anticipazione contrattuale del 20% ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, per complessivi € 867.894,87 di cui € 788.995,34 a titolo di imponibile ed € 78.899,59 a titolo di IVA al 10%;
- con Decreto commissariale n. 257 del 14.10.2025 è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 1 emessa dalla Direzione Lavori ing. Tobia Jordan con nota pec 3506 del 03.10.2025, dalla quale si rileva un avanzamento dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri della sicurezza pari € 507.705,97, unitamente al certificato di pagamento (CP) n. 1 emesso dal RUP in data 06.10.2025 con prot. n. 0003513 dell'importo di € 403.626,25, oltre € 40.362,63 per IVA 10%, in regime di Split Payment, per un importo complessivo di € 443.988,88;
- con Decreto commissariale n. 343 del 29.12.2026 è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 2 emessa dalla Direzione Lavori ing. Tobia Jordan con nota pec 4900 del 17.12.2025, dalla quale si rileva un avanzamento dei lavori al

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri della sicurezza pari € 1.019.783,81, unitamente al certificato di pagamento (CP) n. 2 emesso dal RUP in data 18.12.2025 con prot. n. 0004914 dell'importo di € 407.101,88, oltre € 40.710,19 per IVA 10%, in regime di Split Payment, per un importo complessivo di € 447.812,07;

- con Decreto commissariale n. 89 del 12/03/2026 è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 3 emessa dalla Direzione Lavori ing. Tobia Zordan con nota pec prot. 1301 del 27.02.2026, dalla quale si rileva un avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri della sicurezza pari € 1.666.931,93, unitamente al certificato di pagamento (CP) n. 3 emesso dal RUP in data 02.03.2026 con prot. n. 1310 dell'importo di € 514.482,75, oltre IVA al 10% pari ad € 51.448,28 in regime di Split Payment, per un importo complessivo di € 565.931,03;
- con Decreto commissariale n. 170 del 05/05/2026 è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 4 emessa dalla Direzione Lavori ing. Tobia Zordan con nota pec prot. 2492 del 21.04.2026, dalla quale si rileva un avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri della sicurezza pari € 2.172.772,12, unitamente al certificato di pagamento (CP) n. 4 emesso dal RUP in data 22.04.2026 con prot. n. 2499 dell'importo di € 402.142,96, oltre IVA al 10% pari ad € 40.214,30 in regime di Split Payment, per un importo complessivo di € 442.357,26;
- con Decreto commissariale n. 221 del 12/06/2026 è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 5 emessa dalla Direzione Lavori ing. Tobia Zordan con nota pec prot. 3512 del 08.06.2026, dalla quale si rileva un avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri della sicurezza pari € 2.855.757,61, unitamente al certificato di pagamento (CP) n. 5 emesso dal RUP in data 09.06.2026 con prot. n. 3550 dell'importo di € 542.973,46, oltre IVA al 10% pari ad € 54.297,35 in regime di Split Payment, per un importo complessivo di € 597.270,81;

Preso atto che il Direttore dei Lavori Ing. Tobia Zordan, con nota pec acquisita al prot. n. 4524 del 10/07/2026, ha trasmesso la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 6 dell'intervento denominato "LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO TENNIS "MAGNA GRECIA"" eseguiti a tutto il 09/07/2026, in uno agli allegati contabili di competenza del medesimo, sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa senza alcuna riserva, composto dalla seguente documentazione contabile:

- Libretto delle misure
- Registro di Contabilità
- Sommario Registro di Contabilità
- Libretto dei Sotto Computi n. 6
- Stato Avanzamento Lavori n. 6 a tutto il 09/07/2026

Visto il Contratto d'appalto per i lavori oggetto prot. 2209 del 08.07.2025 e, in particolare, l'art. 16, il quale prevede che "L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 400.000,00 (diconsi Euro quattrocentomila/00);

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Atteso che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta appaltatrice (EUROSISTEMI SRL) senza riserva alcuna;

Visto il Certificato di Pagamento n. 6, emesso dal R.U.P., Ing. Luca Lucanie, in data 11.07.2026 prot. n. 4549, con il quale, sulla base dell'importo progressivo dei lavori eseguiti e contabilizzati dalla D.LL. nel SAL 6 a tutto il 09.07.2026, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri della sicurezza, pari a € 3.688.417,12, da cui detraendo gli acconti precedenti, l'aliquota sull'anticipazione e le ritenute di legge, risulta un credito dell'impresa pari ad € 661.964,31, oltre IVA al 10% pari ad € 66.196,43, per un importo complessivo di € 728.160,74.

Vista la fattura n. 000060-OC3 PA del 13.07.2026, assunta al protocollo della Struttura commissariale al n. 4645 del 14.07.2026, emessa dall'appaltatore EUROSISTEMI SRL (sede legale in Molfetta (BA) alla Via Dei Calafati 11-11/A, Partita IVA 06334650725), relativa al SAL n. 6, per un importo complessivo di € 728.160,74, così suddiviso: € 661.964,31 quale imponibile da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura ed € 66.196,43 quale IVA al 10%, in regime di split payment, da versare all'Erario;

Ritenuto, quindi nel rispetto dei patti contrattuali di poter procedere in merito, provvedendo all'approvazione in via tecnico/amministrativa degli atti contabili, sopra elencati ed alla liquidazione della relativa fattura sopra specificata;

Verificata

- la regolarità contributiva in capo alla Società EUROSISTEMI SRL, con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Dei Calafati 11-11/A, Partita IVA 06334650725, mediante acquisizione del DURC on line, recante numero di protocollo INPS_51127533, richiesto in data 12.06.2026 e valido fino al 10.10.2026, conservato agli atti della Struttura Commissariale;
- a seguito di riscontro documentale, che le prestazioni eseguite risultano congrue e conformi a quanto previsto contrattualmente, sia sotto il profilo tecnico che contabile, e che pertanto sussiste il diritto del creditore al pagamento delle somme sopra specificate

Evidenziato che, ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari, per la presente procedura:

- è stato acquisito il seguente codice CIG: B6E75D6D65 ed il seguente codice CUP: E54J24000120005;
- gli estremi del conto correnti dedicati, ai sensi della Legge sopra citata, è quello risultante dalla dichiarazione agli atti contenete le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

Accertata la copertura finanziaria della spesa a valere sulla contabilità speciale n. 6416 intestata al Commissario Straordinario Nazionale;

Ritenuto, quindi, nel rispetto dei patti contrattuali, di poter procedere all'approvazione in via tecnico-amministrativa degli atti contabili sopra elencati e alla liquidazione della relativa fattura, accertata la

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

regolarità della richiesta di pagamento e la corrispondenza dei dati tecnici e contabili alle previsioni e clausole del contratto d'appalto

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Tanto premesso, considerato, propone al Commissario Straordinario di Governo:

- di approvare la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 6 a tutto il 09.07.2026, emessa dalla Direzione Lavori ing. Tobia Zordan con nota pec acquisita al prot. n. 4524 del 10.07.2026, riferita all'intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, denominato "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO TENNIS "MAGNA GRECIA" - CUP E54J24000120005", dalla quale si rileva un avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri della sicurezza pari € 3.688.417,12, unitamente al certificato di pagamento (CP) n. 6 emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 11.07.2026 prot. n. 4549, dell'importo di € 661.964,31, oltre IVA al 10% pari ad € 66.196,43 in regime di Split Payment, per un importo complessivo di € 728.160,74;
- di liquidare il Certificato di pagamento n. 6 emesso dal Responsabile del Progetto in data 09.06.2026, dell'importo di € 661.964,31, oltre IVA al 10% pari ad € 66.196,43 in regime di Split Payment, per un importo complessivo di € 728.160,74, al netto delle trattenute previste per legge, secondo le modalità previste di seguito;
- di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, il pagamento della fattura n. 000060-OC3 PA del 13.07.2026, assunta al protocollo della Struttura commissariale al n. 4645 del 14.07.2026, emessa dall'appaltatore EUROSISTEMI SRL, sede legale in Molfetta (BA) alla Via Dei Calafati 11-11/A, Partita IVA 06334650725, dell'importo € 661.964,31, oltre IVA al 10% pari ad € 66.196,43 e così per complessivi € 728.160,74, relativa al Certificato di Pagamento n. 6, per lavori eseguiti e contabilizzati al SAL n. 6, secondo le seguenti modalità:
 - il pagamento della quota imponibile di € 661.964,31 in favore dell'appaltatore EUROSISTEMI SRL, Partita IVA 06334650725, tramite bonifico bancario sul conto corrente con codice IBAN IT34G0538741562000000965486;
 - il pagamento della quota IVA, pari a € 66.196,43, dovrà essere effettuato in regime di split payment, con versamento diretto all'Erario dello Stato;
- di dare atto che la sopra indicata spesa è imputata al quadro economico di variante – decreto commissariale 91 del 16.03.2026 – relativo alla realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi del comma 5-ter, lett. c) dell'articolo 33 del decreto legge 24/02/2023, n.13, convertito con modificazione dalla legge 21/04/2023, n. 41, trova copertura nella contabilità speciale n.6416 intestata al Commissario Straordinario;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la presente spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che sono stati acquisiti agli atti:
 - il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa EUROSISTEMI SRL, prot. INPS_51127533 valido fino al 10.10.2026, e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa da EUROSISTEMI SRL, con indicazione del conto corrente dedicato;

A tal fine, attesta che:

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- il procedimento istruttorio è coerente con le risorse appositamente assegnate ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione del presente Decreto da parte del Commissario Straordinario è conforme alle risultanze istruttorie.

*Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Luca Lucanie*

Il Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,

Vista la relazione come sopra esposta a firma dell'Ing. Luca Lucanie, nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con Ordinanza Commissariale n. 4 del 17/02/2025;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante *"Governante del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, concernenti le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli -Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'articolo 9, comma 5-bis, che al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 9, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, come modificato dall'art. 33, comma 5-ter, del D.L. n. 13/2023, conv. dalla L. n. 41/2023, è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in particolare:

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- il comma 5-ter, lettera a) che, a modifica del comma 5-bis, dell'art. 9, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, dopo il secondo periodo aggiunge i seguenti: *"Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. [... omissis...] Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico [... omissis...]. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo";*
- il comma 5-ter, lettera c) che, all'art. 9 del D.L. n. 4/2022, conv. Dalla L. n. 25/2022, dopo il comma 5-ter aggiunge il seguente: *"5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale";*

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il D.Lgs. n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Vista il Decreto interministeriale del 08/08/2024 emanato dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 30/08/2024 prot. n. 1235, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 il secondo stralcio

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

del programma degli interventi proposti con nota prot. n. 525 del 9 luglio 202426, comprendente n. 16 interventi, per un importo complessivo di € 106.931.513,16, tra cui l'intervento "Centro Sportivo Magna Grecia" (Cod. AD_TA_11, CUP E54J24000120005), per un importo di € 7.274.000,00;

Verificato che non sussiste conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 relativamente al Responsabile Unico del Progetto e al Responsabile del presente provvedimento;

Visto l'art. 16 del Contratto d'Appalto sottoscritto in data 8 luglio 2025 prot. n. 2209 e l'addendum n. 1 sottoscritto in data 30 aprile 20226 prot. 2670;

DECRETA

1. **di prendere atto**, di quanto premesso nella relazione come sopra esposta da parte del RUP, ing. Luca Lucanie, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso;
2. **di approvare** la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 6 a tutto il 09.07.2026, emessa dalla Direzione Lavori ing. Tobia Zordan con nota pec acquisita al prot. n. 4524 del 10.07.2026, riferita all'intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, denominato "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO TENNIS "MAGNA GRECIA" - CUP E54J24000120005", dalla quale si rileva un avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri della sicurezza pari € 3.688.417,12, unitamente al certificato di pagamento (CP) n. 6 emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 11.07.2026 prot. n. 4549, dell'importo di € 661.964,31, oltre IVA al 10% pari ad € 66.196,43 in regime di Split Payment, per un importo complessivo di € 728.160,74;
3. **di liquidare** il Certificato di pagamento n. 6 emesso dal Responsabile del Progetto in data 09.06.2026, dell'importo di € 661.964,31, oltre IVA al 10% pari ad € 66.196,43 in regime di Split Payment, per un importo complessivo di € 728.160,74, al netto delle trattenute previste per legge, secondo le modalità previste di seguito;
4. **di autorizzare**, per i motivi indicati in premessa, il pagamento della fattura n. 000060-OC3 PA del 13.07.2026, assunta al protocollo della Struttura commissariale al n. 4645 del 14.07.2026, emessa dall'appaltatore EUROSISTEMI SRL, sede legale in Molfetta (BA) alla Via Dei Calafati 11-11/A, Partita IVA 06334650725, dell'importo € 661.964,31, oltre IVA al 10% pari ad € 66.196,43 e così per complessivi € 728.160,74, relativa al Certificato di Pagamento n. 6, per lavori eseguiti e contabilizzati al SAL n. 6, secondo le seguenti modalità:
 - il pagamento della quota imponibile di € 661.964,31 in favore dell'appaltatore EUROSISTEMI SRL, Partita IVA 06334650725, tramite bonifico bancario sul conto corrente con codice IBAN IT34G0538741562000000965486;
 - il pagamento della quota IVA, pari a € 66.196,43, dovrà essere effettuato in regime di split payment, con versamento diretto all'Erario dello Stato;
5. **di dare atto** che la sopra indicata spesa è imputata al quadro economico di variante – decreto commissariale 91 del 16.03.2026 – relativo alla realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi del

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

comma 5-ter, lett. c) dell'articolo 33 del decreto legge 24/02/2023, n.13, convertito con modificazione dalla legge 21/04/2023, n. 41, trova copertura nella contabilità speciale n.6416 intestata al Commissario Straordinario;

6. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la presente spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che sono stati acquisiti agli atti:
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa EUROSISTEMI SRL, prot. INPS_51127533 valido fino al 10.10.2026, e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa da EUROSISTEMI SRL, con indicazione del conto corrente dedicato;
7. **di pubblicare** il presente atto nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario: <https://www.commissariogiochimediteraneo.it>;
8. **di trasmettere** il presente Decreto
- all'impresa appaltatrice EUROSISTEMI S.R.L.;
 - all'impresa subappaltatrice MAD S.R.L.;
 - al Direttore dei Lavori ing. Tobia Zordan;
 - al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ing. Daniele Carroccia;
 - ai collaudatori RTP CEAS SRL -STUDIO TECNICO CARBONARA INGEGNERI ASSOCIATI.

Il Commissario Straordinario
Massimo Ferrarese

Visto Contabile
Dr. Leonardo S. Franzoso