



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 320 del 28.07.2026

OGGETTO: “RIFACIMENTO DELLA VIABILITÀ CITTADINA INTERESSATA DA DISCIPLINE SPORTIVE E DI CONNESSIONE CON GLI IMPIANTI SPORTIVI XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 e opere complementari da realizzarsi ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023”- CUP: E57H26000350005 LOTTO 2: Interventi di rifacimento viario da eseguirsi in via Nitti, via Ancona (entrambe le corsie di marcia), via Roma e Piazza Carbonelli — CIG: BBBCB2D583 APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI SUPPLEMENTARI AL PROGETTO PRINCIPALE - (rif. art.120 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.).

Su relazione del Responsabile Unico del Progetto, Arch. Elena Campocci, in ordine all'intervento in oggetto, il cui testo viene qui integralmente riportato;

Premesso che:

- nell'ambito del Piano Strategico “Taranto Futuro Prossimo”, tra i numerosi progetti di bonifica ambientale, rigenerazione urbana, potenziamento della mobilità sostenibile, valorizzazione dei Beni culturali e dell'identità storica della città, vi è l'organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026;
- risultava, pertanto, opportuno e necessario prevedere degli interventi che mirassero a migliorare le condizioni di percorribilità e durabilità della rete stradale, con particolare attenzione alle vie che nell'ambito dei XX Giochi del Mediterraneo saranno interessate dalle discipline sportive da svolgersi su strada (ad es. atletica, triathlon, roller, ecc.), nonché programmare interventi di rifacimento delle vie di maggiore rilevanza strategica per l'accessibilità ai siti sportivi, agli impianti di interesse e alle principali direttrici di collegamento urbano ed extraurbano che consentissero l'interconnessione di tutti i poli coinvolti nella manifestazione;
- la determina dirigenziale n. 3591 del 19/05/2026 del Comune di Taranto, riporta quanto segue:
 - con Delibera di Giunta Comunale n° 288 del 23/12/2025, è stato approvato il DIP relativo agli interventi di RIFACIMENTO DELLA VIABILITÀ CITTADINA INTERESSATA DA DISCIPLINE SPORTIVE E DI CONNESSIONE CON GLI IMPIANTI SPORTIVI - XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 E OPERE COMPLEMENTARI, DA REALIZZARSI AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 6 DEL D.LGS. 36/2023 - CUP: E57H26000350005 per l'importo complessivo di € 2.800.000,00;
 - con la medesima delibera di cui al punto precedente, la Giunta Comunale ha demandato agli uffici tecnici competenti di questo Civico Ente, di procedere in ordine ad ogni adempimento consequenziale alla piena attuazione di quanto previsto nell'allegato DIP di che trattasi;
 - da intese con il Commissario Straordinario per la gestione dei Giochi del Mediterraneo una quota parte degli interventi approvati con Delibera di Giunta Comunale n° 288 del 23/12/2025, pari a €1.000.000,00 di Quadro economico, verrà direttamente realizzato dal Commissario Straordinario XX Giochi del Mediterraneo 2026;
 - è intento dell'Amministrazione procedere con l'attuazione della quota residua dell'intervento previsto nel DIP citato, pari a € 2.800.000,00 nonché individuare nell'intervento ulteriori lavori

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

definiti “lavori complementari” ai sensi dell’art. 76 c. 6 del D.Lgs. 36/2023, i quali saranno realizzati soltanto qualora l’Ente abbia certezza della relativa copertura finanziaria;

- con Determinazione della Direzione Lavori Pubblici – Infrastrutture n. 400 del 08/05/2026 per le attività progettuali sono stati costituiti gli organi del procedimento, relativamente alla nomina del Responsabile Unico del Progetto, il gruppo di progettazione e nomina del Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., nonché, ai sensi dell’art.45 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm. e ii., individuando tali figure professionali nell’organico di questa Amministrazione, così come di seguito riportato:
- i tecnici del Servizio Manomissione Suolo Pubblico – Manutenzione e Progettazione Strade, Marciapiedi e Aree Aperte al Pubblico – Manutenzione Impianti Sportivi della Direzione Lavori Pubblici – Infrastrutture del Civico Ente, così come nominati con Determinazione della Direzione Lavori Pubblici – Infrastrutture n. 400 del 08/05/2026, per l’intervento denominato “Rifacimento della Viabilità Cittadina Interessata da Discipline Sportive e di Connessione con gli Impianti Sportivi - XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 e Opere Complementari da Realizzarsi ai sensi dell’art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.”, hanno redatto e trasmesso, con nota della progettista Ing. Francesca MENZA, dipendenti del C.E. Direzione Lavori Pubblici – Infrastrutture, acquisita al protocollo comunale n. 0113314 del 12/05/2026, al RUP il progetto esecutivo dell’importo complessivo del quadro economico € 2.800.000,00 di cui: € 2.283.601,78 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, € 45.672,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 470.726,18 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione, oltre € 2.100.000,00 per “lavori complementari” di cui all’art. 76 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 per i quali l’Ente non ha attualmente copertura finanziaria;
- con Delibera della Giunta Comunale del Comune di Taranto n° 169 del 14/05/2026 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Rifacimento della Viabilità Cittadina Interessata da Discipline Sportive e di Connessione con gli Impianti Sportivi - XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 e Opere Complementari da Realizzarsi ai sensi dell’art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.”, dell’importo complessivo del quadro economico di € 2.800.000,00 di cui € 2.283.601,78 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, € 45.672,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 470.726,18 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione, oltre € 2.100.000,00 per “lavori complementari” di cui all’art. 76 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 per i quali il Comune di Taranto, al momento dell’indizione non disponeva delle risorse relative;

Dato atto che con la citata determinazione dirigenziale n. 3591 del 19/05/2026 del Comune di Taranto è stata avviata la procedura aperta ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 71 e 50 co. 1 lett. d) del Codice e con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 50 comma 4 del Codice, per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento “Rifacimento della Viabilità Cittadina Interessata da Discipline Sportive e di Connessione con gli Impianti Sportivi - XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 e Opere Complementari da Realizzarsi ai sensi dell’art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.” CUP: E57H26000350005, dell’importo complessivo di quadro economico pari ad euro 2.800.000,00, la cui quota relativa per lavori e oneri della sicurezza è così articolata:

1. LOTTO 1 - "Lavori da eseguirsi in via C. Battisti, sottopasso in ingresso viale M. Grecia, via Duca d'Aosta, rotatoria Porto Mercantile, vico del Ponte, via Napoli, via Galeso, via G. Galilei, rotonda Piazza

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Ebalia, via Ugo De Carolis, via G. Mezzetti, via R. Bellarmino e viale Unità d'Italia". Importo lavori € 786.082,80 di cui:

- Importo lavori misura € 770.669,41 soggetti a ribasso d'asta (di cui € 198.903,31 per costo della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023),
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 15.413,39
- 2. LOTTO 2 - "Lavori da eseguirsi in via Nitti, via Ancona entrambe corsie di marcia, via Roma e Piazza Carbonelli.". Importo lavori € 783.415,54 di cui:
 - Importo lavori misura € 768.054,45 soggetti a ribasso d'asta (di cui € 195.447,04 per costo della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023)
 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 15.361,09
- 3. LOTTO 3 - "Lavori da eseguirsi in via ingresso arsenale, rotatoria viale Jonio angolo viale M. Grecia, tratti su viale M. Grecia, viale Jonio entrambe corsie di marcia, via Lago di Carezza, via Zara, via Venezia Giulia, via Cagliari, via Cadore, via Ancona e via Venezia lato DX.". Importo lavori € 759.775,48 di cui:
 - Importo lavori misura € 744.877,92 soggetti a ribasso d'asta (di cui € 189.401,18 per costo della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023),
 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 14.897,56

Dato atto altresì che ai sensi dell'articolo 58 comma 4 del Codice la Stazione Appaltante Comune di Taranto ha limitato ad 1 (UNO) il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara, ai tempi di esecuzione e all'efficienza della prestazione, stabilendo che, pertanto, il concorrente risultato primo in graduatoria può essere aggiudicatario di un solo lotto, a partire dal lotto di maggiore valore (Lotto n. 1) e non può partecipare all'aggiudicazione dei lotti successivi a decrescere (Lotti n. 2 e 3) qualora concorrenti;

Preso atto della nota ufficiale trasmessa dal Comune di Taranto in data 22 giugno 2026, al protocollo generale in uscita al n. 0150448/2026, a firma congiunta del Sindaco, Dott. Pietro Bitetti, e del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Avv. Erminia Irianni, con la quale la medesima Amministrazione Civica:

- rappresentava formalmente l'avvenuta ultimazione delle operazioni di gara preordinate all'affidamento dei lavori di rigenerazione urbana e viaria in argomento;
- evidenziava, sotto il profilo della tempistica procedimentale, l'estrema e oggettiva esiguità del termine cronologico residuo che separa il territorio dall'avvio della sessione olimpica, palesando la manifesta incompatibilità tra le ordinarie scansioni di verifica, aggiudicazione efficace, contrattualizzazione e materiale esecuzione delle opere e le limitate capacità temporali di gestione in capo all'Ente locale;
- formulava espressa, formale e motivata istanza affinché il Commissario Straordinario, nell'esercizio delle prerogative conferitegli dall'ordinamento speciale, si sostituisca *ad horas* al Comune di Taranto nella veste di Soggetto Attuatore per le successive fasi di aggiudicazione definitiva ed esecuzione del relativo appalto identificato con (CUP: E57H26000350005);

Rilevato che, con Ordinanza Commissariale n. 14 del 29/06/2026 la Struttura Commissariale Straordinaria ha assunto, con decorrenza immediata ed a tutti gli effetti di legge, le funzioni di Soggetto Attuatore in

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

sostituzione del Comune di Taranto, attivando i poteri sostitutivi e derogatori di cui all'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai fini della celere definizione delle procedure di aggiudicazione efficace, contrattualizzazione ed esecuzione dei lavori di «Rifacimento della viabilità cittadina interessata da discipline sportive e di connessione con gli impianti sportivi – XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e opere complementari» (CUP: E57H26000350005);

Dato atto che, per l'effetto del subentro e della formale avocazione dei procedimenti, il Commissario Straordinario ha disposto la formale approvazione degli interventi di rigenerazione urbana e viaria e dei relativi quadri tecnico-economici, configurando l'Ordinanza Commissariale n. 14 del 29/06/2026 quale titolo autoritativo, autonomo e idoneo all'immediata aggiudicazione efficace ed esecuzione delle opere a valere sulle risorse finanziarie governative, relativamente ai lotti funzionali ed assi di connessione di seguito analiticamente individuati e perimetrati:

- LOTTO 1: Interventi di rifacimento viario da eseguirsi in via C. Battisti, sottopasso in ingresso viale M. Grecia, via Duca d'Aosta, rotatoria Porto Mercantile, vico del Ponte, via Napoli, via Galeso, via G. Galilei, rotonda Piazza Ebalia, via Ugo De Carolis, via G. Mezzetti, via R. Bellarmino e viale Unità d'Italia — CIG: BBBCB2C4B0;
- LOTTO 2: Interventi di rifacimento viario da eseguirsi in via Nitti, via Ancona (entrambe le corsie di marcia), via Roma e Piazza Carbonelli — CIG: BBBCB2D583;
- LOTTO 3: Interventi di rifacimento viario da eseguirsi in via ingresso arsenale, rotatoria viale Jonio angolo Viale M. Grecia, tratti su Viale M. Grecia, viale Jonio (entrambe le corsie di marcia), via Lago di Carezza, via Zara, via Venezia Giulia, via Cagliari, via Cadore, via Ancona e via Venezia (lato DX) — CIG: BBBCB2E656;
- N. 3 LOTTI COMPLEMENTARI ex art. 76, comma 6, del Codice, che trovano indicazione nel disciplinare di gara e che sono computati nel Quadro Economico di ciascuno dei suddetti lotti principali.

Dato atto, altresì, che:

- con Decreto del Commissario straordinario n. 254 del 01.07.2026 è stato **aggiudicato** l'appalto per l'affidamento dei lavori di RIFACIMENTO DELLA VIABILITÀ CITTADINA INTERESSATA DA DISCIPLINE SPORTIVE E DI CONNESSIONE CON GLI IMPIANTI SPORTIVI - XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 E OPERE COMPLEMENTARI DA REALIZZARSI AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 6 DEL D.LGS. 36/2023 CUP: E57H26000350005, relativamente al “**LOTTO 2** - *“Lavori da eseguirsi in via Nitti, via Ancona entrambe corsie di marcia, via Roma e Piazza Carbonelli”*” - CIG: BBBCB2D583, in favore dell'operatore economico **Dell'Orco s.r.l.** corrente in Laterza (TA), Via Oslavia n. 9 - C.A.P.: 74014, pec: dellorco@pec.it, C.F./P.I.:02831020736, per l'importo contrattuale di € **554.174,33** oltre Iva come per legge, a seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto pari al -29,847 % (ventinove/847) per cento sull'importo a base di gara per il Lotto 2 pari a € 783.415,54 (di cui € 768.054,45 soggetto a ribasso d'asta ed € 15.361,09 per oneri della sicurezza) oltre Iva come per legge;

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

- con il medesimo Decreto è stato **approvato** il quadro economico post-gara dell'intervento, rideterminato alla luce del ribasso offerto dall'aggiudicatario del Lotto n. 2 in sede di gara come di seguito riportato:

XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 RIFACIMENTO DELLA VIABILITÀ CITTADINA E DI CONNESSIONE INTERESSATA DA DISCIPLINE SPORTIVE CON GLI IMPIANTI SPORTIVI <i>e</i> <i>opere complementari eventualmente da opzionare ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023</i> CUP: E57H26000350005				
LOTTO 2 "Lavori da eseguirsi in via Nitti, via Ancona entrambe corsie di marcia, via Roma e Piazza Carbonelli" CIG: BBBCB2D583				
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO				
A)	IMPORTO LAVORI			
a.1	Importo totale lavori (soggetto a ribasso d'asta)			768 054,45 €
a.1.1	di cui costo della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs., 36/2023			195 447,04 €
a.1.2	A Detrarre ribasso d'asta del	29,847%	su a.1	229.241,21 €
a.1.3	Importo al netto del ribasso base d'asta (a.1 - a.1.2)			538.813,24 €
a.2	Oneri della sicurezza (importo non soggetti a ribasso d'asta)			15 361,09 €
	A -Importo di aggiudicazione (a.1.3 + a.2)			554 174,33 €
a.3	Entità eventuali lavori complementari (comprensivi degli oneri della sicurezza), che alle stesse condizioni verranno aggiudicati ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023			700.000,00 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	Spese Generali:	2,44%		
b.1.1	Incentivi di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36- Codice Contratti:			
b.1.2	Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 determinato come DCS n. 85/2025 (include CPDEL 23,8%)			12 534,65 €
b.1.3	IRAP incentivo funzioni tecniche pari al 8,5% di b.1.2			1 065,45 €
b.1.4	Contributo ANAC			410,00 €
	Sub-totale "b.1"-Spese Generali			14 010,10 €

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

	b.2		Imprevisti:	19 390,18 €
	b.3	IVA:		
	b.3.1	IVA LAVORI	22,00% su A	121 918,35 €
	b.3.2	IVA su imprevisti	22,00% su b.2	4 265,84 €
			Sub-totale "b.3"-I.V.A.	126 184,19 €
			B - Totale somme a disposizione dell'amministrazione	159 584,46 €
C)			Economie di gara	200 951,21 €
			Sommano spese d'investimento	914 710,00 €
D)			Spese funzionamento struttura commissariale (3% sul totale QE)	28 290,00 €
			IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)	943 000,00 €

- in data 03.07.2026 sono stati consegnati i lavori d'urgenza e sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 17 cc. 8 e 9 del D.Lgs 36/2023 con termine fissato per l'esecuzione degli stessi al 17.08.2026, sottoscrivendo apposito verbale acquisito al prot. n. 4236 del 03.07.2026;

Considerato che:

- a seguito di sopralluoghi effettuati presso le aree limitrofe agli impianti sportivi, quali ad esempio lo Stadio Erasmo Iacovone, il Campo scuola "Salinella", ecc., è emersa la necessità di intervenire su ulteriori viabilità contermini agli impianti suddetti al fine di renderle pienamente funzionali in occasione dei prossimi Giochi;
- la disponibilità finanziaria complessivamente stanziata per i rifacimenti stradali e le opere di contesto dei Giochi, di cui al D.L. 108 del 26.06.2026, ammonta ad € 6.500.000,00 e comprende quindi anche ulteriori importi utili all'esecuzione di opere supplementari e complementari a quelle del progetto principale;

Visti:

- i principi generali del *codice dei contratti* (Titolo I D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), in particolare quelli del *"risultato, della fiducia, del criterio interpretativo e applicativo della norma, della buona fede e tutela dell'affidamento, nonché dell'auto-organizzazione amministrativa"*;
- l'art. 120 del Codice dei Contratti (D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), concernente le *modifiche ai contratti in corso di esecuzione*, in particolare:
 - il comma 1, lettera b), che prevede:
 - Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza nuova procedura di affidamento nei seguenti casi, sempreché, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c), la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano considerarsi inalterate:
 - lettera b) – per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari non previsti nell'appalto iniziale, qualora un cambio del contraente risulti

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA71H

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

*impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante
notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;*

- *il comma 2: Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice;*

Richiamati:

- il decreto-legge del 26 giugno 2026 n. 108, con il quale il Governo ha provveduto allo stanziamento di straordinarie e supplementari risorse finanziarie destinandole alla realizzazione, nel territorio del comune di Taranto, di interventi qualificabili come opere connesse o di contesto ai Giochi del Mediterraneo, da concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026 tra i quali ricadono i lavori di **“Rifacimento della Viabilità Cittadina Interessata da Discipline Sportive e di Connessione con gli Impianti Sportivi - XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 e Opere Complementari da Realizzarsi ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.”**;
- l'Ordinanza n. 14 del 29.06.2026 del Commissario Straordinario, con il quale la Struttura Commissariale ha assunto le funzioni di soggetto attuatore in sostituzione del Comune di Taranto, attivando i poteri sostitutivi e derogatori di cui all'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai fini della celere definizione delle procedure di aggiudicazione efficace, contrattualizzazione ed esecuzione dei lavori di «Rifacimento della viabilità cittadina interessata da discipline sportive e di connessione con gli impianti sportivi – XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e opere complementari» (CUP: E57H26000350005) ed altresì ha disposto il co-utilizzo dei seguenti dipendenti del Comune di Taranto, già investiti delle funzioni di RUP e Direttore dei Lavori per i singoli lotti originari:
 - Arch. Elena Campocci – RUP;
 - Geom. Domenico Ceci – Direttore dei Lavori del Lotto 1;
 - Ing. Francesca Menza – Direttore dei Lavori del Lotto 2;
 - Geom. Martino Cafuoti – Direttore dei Lavori del Lotto 3;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. **269 del 06.07.2026** con il quale è stato rideterminato ed approvato il gruppo di lavoro degli interventi de quo, nominando contestualmente il Coordinato della Sicurezza in fase di esecuzione;

Constatato che, sussistendo le condizioni per procedere alla redazione di una perizia tecnica per lavori supplementari, conformemente al quadro normativo in vigore (ex art.120 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.) ed in coerenza con le indicazioni impartite dal decreto-legge del 26 giugno 2026 n. 108, con nota acquisita al prot. n. 4626 del 14.07.2026, il RUP ha formalmente autorizzato il Direttore dei lavori a redigere la suddetta perizia nell'ambito degli interventi di **“RIFACIMENTO DELLA VIABILITÀ CITTADINA INTERESSATA DA DISCIPLINE SPORTIVE E DI CONNESSIONE CON GLI IMPIANTI SPORTIVI XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 e opere complementari da realizzarsi ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023”**- CUP: E57H26000350005 - LOTTO 2: Interventi di rifacimento viario da eseguirsi in via Nitti, via Ancona (entrambe le corsie di marcia), via Roma e Piazza Carbonelli — CIG: BBBCB2D583;

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - *E-mail:* m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - *Codice IPA:* C7ROXF19 - *Codice Univoco:* AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Dato atto che,

- con prot. n. 4660 del 15.07.2026 il Direttore dei Lavori, Ing. Francesca Menza, ha trasmesso gli elaborati della perizia tecnica per lavori complementari unitamente allo schema di atto di sottomissione già sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dalla impresa appaltatrice Dell'Orco s.r.l. (corrente in Laterza (TA), Via Oslavia n. 9 - C.A.P.: 74014, pec: dellorco@pec.it, C.F./P.I.:02831020736) in segno di accettazione senza l'apposizione di eccezione o riserva alcuna da parte della stessa;
- le lavorazioni previste nella perizia per lavori supplementari si configurano nell'ambito delle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e specificatamente quali modifiche senza una nuova procedura di affidamento per la sopravvenuta necessità di lavori non previsti nell'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comportamenti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. Di seguito si elencano brevemente le lavorazioni di cui alla suddetta perizia:
 - Ripristino della pavimentazione stradale delle seguenti viabilità:
 - Via Lago Maggiore 2° Tratto da via Lago di Como a via Golfo di Taranto;
 - Via Alimini Grande lato SX (tratto da via Lago Maggiore fino al piazzale);
 - Via Golfo di Taranto - Tratto da via Lago Maggiore a via Lago Montepulciano;
 - Via Lago di Como - Tratto da via Ancona a via Lago Maggiore;
 - Complanare Sud-Est via Ancona;
- l'importo dei lavori supplementari comporta un aumento di spesa rispetto all'importo di contratto che si sta stipulando pari ad € **272.392,83** di cui: € 264.842,41 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta (Ribasso del 29,847% applicato sull'importo lordo di perizia lavori supplementari di € 377.521,15) ed € 7.550,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'incremento di importo per la presente variante (€ 272.392,83), confrontato con l'importo del contratto iniziale (€ 554.174,33), corrispondente ad un aumento percentuale del 49,15%, contenuto nel limite del comma 2 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 (50%);
- la perizia per lavori supplementari non ha comportato la produzione di nuove voci di elenco prezzi in quanto la tipologia delle lavorazioni supplementari è la medesima di quelle già previste nel progetto principale;
- l'appaltatore ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione senza riserva ed eccezione alcuna;
- per effetto dei lavori supplementari, è ipotizzato un differimento dei termini contrattuali di giorni 20 giorni naturali e consecutivi, per cui, il termine dei lavori è prorogato dal 17 agosto 2026 al 6 settembre 2026;
- a seguito della perizia per lavori supplementari, l'importo complessivo del quadro economico dell'intervento per **“RIFACIMENTO DELLA VIABILITÀ CITTADINA INTERESSATA DA DISCIPLINE SPORTIVE E DI CONNESSIONE CON GLI IMPIANTI SPORTIVI XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 e opere complementari da realizzarsi ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023”- CUP: E57H26000350005 - LOTTO 2: Interventi di rifacimento viario da eseguirsi in via Nitti, via Ancona (entrambe le corsie di marcia), via Roma e Piazza Carbonelli — CIG: BBBCB2D583”** è ora pari a € 1.070.000,00, incrementato di complessivi € 127.000,00 rispetto all'importo del quadro economico allegato al Decreto del Commissario Straordinario n.254/2026, come dettagliato di seguito:

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX
Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

**RIFACIMENTO DELLA VIABILITÀ CITTADINA INTERESSATA DA DISCIPLINE SPORTIVE E DI CONNESSIONE CON GLI IMPIANTI
SPORTIVI - XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 e opere complementari da realizzarsi ai sensi dell'art. 76 comma
6 del D.Lgs. 36/2023 CUP: E57H26000350005**

**LOTTO 2 - "Lavori da eseguirsi in via Nitti, via Ancona entrambe corsie di marcia, via Roma e Piazza Carbonelli" -
CIG: BBBCB2D583**

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO PER AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI

A)	IMPORTO LAVORI			supplementari	Totale
a.1	Importo totale lavori "a misura" (soggetto a ribasso d'asta)			€ 768.054,45	
a.1.1	di cui costo della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs, 36/2023			€ 195.447,04	
a.1.2	A Detrarre ribasso d'asta del	29,847%	su a.1	€ 229.241,21	
a.1.3	Importo "a misura" al netto del ribasso base d'asta (a.1 - a.1.2)			€ 538.813,24	
a.2	Oneri della sicurezza (importo non soggetti a ribasso d'asta)			€ 15.361,09	
	Importo di aggiudicazione (a.1.3 + a.2)			€ 554.174,33	
a.3	Importo totale lavori "a misura" supplementari al contratto principale (soggetto a ribasso d'asta)			€ 377.521,15	
a.3.1	di cui costo della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs, 36/2023			€ 94.854,67	
a.3.2	A Detrarre ribasso d'asta del	29,847%	su a.3	€ 112.678,74	
a.3.3	Importo "a misura" netto del ribasso base d'asta (a.3 - a.3.2)			€ 264.842,41	
a.4	Oneri della sicurezza (importo non soggetti a ribasso d'asta)			€ 7.550,42	
	Importo affidamento lavori supplementari (a.3.3 + a.4)			€ 272.392,83	
	A -Importo totale affidamento (a.1.3 + a.2 + a.3.3 + a.4)			€ 826.567,16	
a.5	Entità eventuali lavori complementari (comprensivi degli oneri della sicurezza), che alle stesse condizioni verranno aggiudicati ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023			€	700.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

b.1	Spese Generali:			2,53%	3,73%	
b.1.1	Incentivi di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36- Codice Contratti:					
b.1.2	Comma 3 - L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori...:			€ 12.534,65	€ 18.695,80	
b.1.3	C, 5 - Il 20% delle risorse finanziarie di cui al c, 2, escluse le risorse da finanziamenti europei o da altri finanziamenti...			€ -	€ -	
b.1.4	Spese tecniche Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione			€ -	€ -	
b.1.5	Contributo ANAC			€ 410,00	€ 410,00	
b.1.6	Modifiche di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (1,00 % di a.1)			€ -	€ -	
b.1.7	CNPAIA	4,00%	su b.1.4	€ -	€ -	
b.1.8	Aliquota IRAP pari al 8.5%, ai sensi del parere MIT n.2986/2024 e successivo n.3414 del 13.05.2025, calcolato sul valore di b.1.2 al netto del CPDEL del 23,80%,			€ 1.065,45	€ 1.589,14	
	Sub-totale "b.1"-Spese Generali			€ 14.010,10	€ 20.694,94	
b.2	Imprevisti:	0,87%	su A)	€ 19.390,18	€ 7.207,48	
b.3.1	IVA	22,00%	su (Totale A+b.1.6+b.2)	€ 121.918,35	€ 181.844,78	
b.3.2	IVA	22,00%	su imprevisti	€ 4.265,84	€ 1.585,65	
	Sub-totale "b.3"-I.V.A.			€ 126.184,19	€ 183.430,42	
	B - Totale somme a disposizione dell'amministrazione			€ 159.584,47	€ 211.332,84	
	Economie			€ 200.951,21	€ -	
			Spese funzionamento struttura commissariale (3% sul totale QE)	€ 28.290,00	€ 32.100,00	
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)				€ 943.000,00	€ 1.070.000,00	€ 1.070.000,00

Preso atto che,

- in data 21.07.2026 si è provveduto a concludere positivamente il procedimento di verifica e conseguente validazione favorevole, da parte del RUP, della suddetta perizia per lavori supplementari con verbale acquisito al prot. n. 5003 del 27.07.2026;

Ritenuto,

- che ci siano le condizioni per procedere all'approvazione della perizia tecnica per lavori supplementari conformemente con il disposto normativo di cui all'art.120 commi:
 - co.1 lett.b) con punto 1 e 2): modifiche resesi necessari per sopraggiunta necessità non previste nell'appalto iniziale;
 - co. 2: nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- che ci siano le condizioni per sottomettere l'appaltatore ad ulteriori lavori, il cui importo è stato determinato all'interno della perizia per lavori supplementari in € 272.392,83 di cui: € 264.842,41 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta (Ribasso del 29,847% applicato sull'importo lordo di perizia lavori supplementari di € 377.521,15) ed € 7.550,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che, ci sono comunque le condizioni per concedere una proroga 20 giorni naturali e consecutivi sui termini contrattuali purchè operativamente si applichino le opportune priorità sulla base dello svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026;
- che la copertura finanziaria delle maggiori somme necessarie per i lavori supplementari, determinate per complessivi € 127.000,00, è assicurata in attuazione del disposto normativo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 108/2026;

Dato atto quindi che,

- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il proponente R.U.P. non versa in alcuna situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi in relazione al presente provvedimento;
- il procedimento istruttorio è coerente con le risorse appositamente assegnate ed è stato espletato nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché dei principi di regolarità, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa;
- lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione del presente Decreto da parte del Commissario Straordinario risulta conforme alle risultanze istruttorie e tali da giustificare la modifica al contratto di appalto in corso d'opera dell'intervento in narrativa.

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Elena Campocci

Il Commissario Straordinario di Governo, Massimo Ferrarese, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ai sensi dell'art. 9, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, come modificato dall'art. 33, comma 5-ter, del D.L. n. 13/2023, conv. dalla L. n. 41/2023;

Vista la relazione come sopra esposta a firma dell'Arch. Elena Campocci, nominato Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con Ordinanza Commissariale n. 14/2026 del 29 giugno 2026;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art.

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, concernenti le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare, l’art. 9, comma 5-bis, che, al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

Visto l’art. 33 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in particolare:

- il comma 5-ter, lettera a) che, a modifica del comma 5-bis, dell’art. 9, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, dopo il secondo periodo aggiunge i seguenti: *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. [... omissis...] Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico [... omissis...]. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’Unità Tecnica- Amministrativa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell’ambito della percentuale di cui al quarto periodo”;*
- il comma 5-ter, lettera c) che, all’art. 9 del D.L. n. 4/2022, conv. Dalla L. n. 25/2022, dopo il comma 5-ter aggiunge il seguente: *“5-quater. È autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell’ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale”;*

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Visto inoltre:

- il decreto interministeriale adottato in data 16 aprile 2024 dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani, d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29 aprile 2024, n. 1235, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il *"Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026"*;
- il decreto dell'8 agosto 2024, adottato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dal Ministro per lo sport e i giovani, d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante l'approvazione del secondo stralcio del programma dettagliato delle opere infrastrutturali necessarie per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026, munito del visto di registrazione della Corte dei conti (prot. n. 2348 del 30 agosto 2024) e trasmesso dal Commissario con nota prot. n. 525 del 9 luglio 2024, limitatamente ai 16 interventi — di cui 5 costituiscono aggiornamento degli interventi già previsti nel primo stralcio — corredati dal relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, per un importo complessivo di € 106.931.513,16;
- il Decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2022 che all'art. 2 riporta: *"Per le finalità di cui all'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 6,5 milioni di euro destinati alla realizzazione, nel territorio del comune di Taranto, di interventi qualificabili come opere connesse o di contesto ai sensi delle lettere b) o c) del medesimo articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, da concludersi entro il 31 dicembre 2026. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 9 provvede con propria ordinanza, sentito il sindaco del comune di Taranto, all'individuazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1, nonché alla definizione, in coerenza con il termine del 31 dicembre 2026 previsto dal medesimo comma 1, del relativo cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali"*;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- il D.Lgs. n. 97/2016, recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

Ritenuto di condividere la proposta per le motivazioni ivi esposte, che devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.

DECRETA

1. **di prendere atto**, di quanto premesso nella relazione come sopra esposta da parte del RUP, Arch. Elena Campocci, con tutti i documenti e le note in essa richiamati, la quale costituisce parte integrante e

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;

2. **di dare atto** dell'esito positivo dell'attività di verifica e della conseguente validazione espletate da parte del RUP, agli atti del protocollo di questa struttura Commissariale con verbale del 21.07.2026, acquisito al prot. n. 5003 del 27.07.2026;
3. **di approvare, la perizia per lavori supplementari**, elaborata dalla Direzione Lavori (Ing. Francesca Menza), ritenuta legittima sotto il profilo normativo, congrua sotto il profilo economico e tecnico, rispondente all'interesse pubblico, dell'intervento di ***"RIFACIMENTO DELLA VIABILITÀ CITTADINA INTERESSATA DA DISCIPLINE SPORTIVE E DI CONNESSIONE CON GLI IMPIANTI SPORTIVI XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 e opere complementari da realizzarsi ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023"- CUP: E57H26000350005 - LOTTO 2: Interventi di rifacimento viario da eseguirsi in via Nitti, via Ancona (entrambe le corsie di marcia), via Roma e Piazza Carbonelli — CIG: BBBCB2D583"***;
4. **di assoggettare** l'appaltatore **"Dell'Orco SRL"** ai contenuti della perizia tecnica per lavori supplementari al progetto principale di cui al contratto in corso di esecuzione (in fase di stipula) ed in particolare all'atto di sottomissione sottoscritto dal Direttore dei Lavori (ing. Francesca Menza) e dall'Appaltatore stesso senza eccezione alcuna, con il quale, tra l'altro, si stabilisce che:
 - la perizia per lavori supplementari apporta un incremento dell'importo contrattuale di € **272.392,83** di cui: € 264.842,41 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta (Ribasso del 29,847% applicato sull'importo lordo di perizia lavori supplementari di € 377.521,15) ed € 7.550,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA come esplicitato nel Q.E riportato sotto, determinando così un aumento rispetto al contratto originale del 49,15 %;
 - l'ammontare complessivo dei lavori in ragione dei lavori supplementari è pari a complessivi € 826.567,16 al netto del ribasso d'asta, incluso oneri della sicurezza, oltre IVA ripartita come da Q.E. riportato sotto;
 - la perizia per lavori supplementari non apporta al contratto alcun nuovo prezzo così come riportato nello schema di atto di sottomissione;
 - per l'esecuzione dei lavori supplementari, è concessa una proroga di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi, per cui, il termine dei lavori è prorogato dal 17 agosto 2026 al 6 settembre 2026 con l'obbligo che operativamente si applichino le opportune priorità sulla base dello svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026;
- **di approvare**, a seguito della perizia per lavori supplementari, il quadro economico dell'intervento di ***"RIFACIMENTO DELLA VIABILITÀ CITTADINA INTERESSATA DA DISCIPLINE SPORTIVE E DI CONNESSIONE CON GLI IMPIANTI SPORTIVI XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 e opere complementari da realizzarsi ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023"- CUP: E57H26000350005 - LOTTO 2: Interventi di rifacimento viario da eseguirsi in via Nitti, via Ancona (entrambe le corsie di marcia), via Roma e Piazza Carbonelli — CIG: BBBCB2D583"*** per la somma complessiva di € 1.070.000,00, incrementato di complessivi € 127.000,00 rispetto all'importo del

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

quadro economico allegato al Decreto del Commissario Straordinario n.254/2026, come dettagliato di seguito:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

RIFACIMENTO DELLA VIABILITÀ CITTADINA INTERESSATA DA DISCIPLINE SPORTIVE E DI CONNESSIONE CON GLI IMPIANTI SPORTIVI - XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 e opere complementari da realizzarsi ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 CUP: E57H26000350005

LOTTO 2 - "Lavori da eseguirsi in via Nitti, via Ancona entrambe corsie di marcia, via Roma e Piazza Carbonelli" - CIG: BBBCB2D583

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO PER AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI

A)	IMPORTO LAVORI			supplementari	Totale
a.1	Importo totale lavori "a misura" (soggetto a ribasso d'asta)			€ 768.054,45	
a.1.1	di cui costo della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs, 36/2023			€ 195.447,04	
a.1.2	A Detrarre ribasso d'asta del	29,847%	su a.1	€ 229.241,21	
a.1.3	Importo "a misura" al netto del ribasso base d'asta (a.1 - a.1.2)			€ 538.813,24	
a.2	Oneri della sicurezza (importo non soggetti a ribasso d'asta)			€ 15.361,09	
	Importo di aggiudicazione (a.1.3 + a.2)			€ 554.174,33	
a.3	Importo totale lavori "a misura" supplementari al contratto principale (soggetto a ribasso d'asta)			€ 377.521,15	
a.3.1	di cui costo della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs, 36/2023			€ 94.854,67	
a.3.2	A Detrarre ribasso d'asta del	29,847%	su a.3	€ 112.678,74	
a.3.3	Importo "a misura" netto del ribasso base d'asta (a.3 - a.3.2)			€ 264.842,41	
a.4	Oneri della sicurezza (importo non soggetti a ribasso d'asta)			€ 7.550,42	
	Importo affidamento lavori supplementari (a.3.3 + a.4)			€ 272.392,83	
	A -Importo totale affidamento (a.1.3 + a.2 + a.3.3 + a.4)			€ 826.567,16	
a.5	Entità eventuali lavori complementari (comprensivi degli oneri della sicurezza), che alle stesse condizioni verranno aggiudicati ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023			€	700.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

b.1	Spese Generali:			2,53%	3,73%	
b.1.1	Incentivi di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36- Codice Contratti:					
b.1.2	Comma 3 - L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori...:			€ 12.534,65	€ 18.695,80	
b.1.3	C, 5 - Il 20% delle risorse finanziarie di cui al c, 2, escluse le risorse da finanziamenti europei o da altri finanziamenti...			€ -	€ -	
b.1.4	Spese tecniche Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione			€ -	€ -	
b.1.5	Contributo ANAC			€ 410,00	€ 410,00	
b.1.6	Modifiche di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (1,00 % di a.1)			€ -	€ -	
b.1.7	CNPAIA	4,00%	su b.1.4	€ -	€ -	
b.1.8	Aliquota IRAP pari al 8.5%, ai sensi del parere MIT n.2986/2024 e successivo n.3414 del 13.05.2025, calcolato sul valore di b.1.2 al netto del CPDEL del 23,80%,			€ 1.065,45	€ 1.589,14	
	Sub-totale "b.1"-Spese Generali			€ 14.010,10	€ 20.694,94	
b.2	Imprevisti:	0,87%	su A)	€ 19.390,18	€ 7.207,48	
b.3.1	IVA	22,00%	su (Totale A+b.1.6+b.2)	€ 121.918,35	€ 181.844,78	
b.3.2	IVA	22,00%	su imprevisti	€ 4.265,84	€ 1.585,65	
	Sub-totale "b.3"-I.V.A.			€ 126.184,19	€ 183.430,42	
	B - Totale somme a disposizione dell'amministrazione			€ 159.584,47	€ 211.332,84	
	Economie			€ 200.951,21	€ -	
			Spese funzionamento struttura commissariale (3% sul totale QE)	€ 28.290,00	€ 32.100,00	
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)				€ 943.000,00	€ 1.070.000,00	€ 1.070.000,00

- di dare atto** che, la maggiore somma di cui al QE riportato sopra, è stata stanziata con Ordinanza n. 19 del 27.07.2026 mediante la quale si è proceduto allo storno dell'importo di € 380.000,00 dalle risorse inizialmente assegnate all'intervento relativo allo Stadio Erasmo Iacovone, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 108/2026, e contestuale ridestinazione del medesimo importo all'intervento denominato "rifacimento della viabilità cittadina interessata da discipline sportive e di connessione con gli impianti sportivi" – CUP E57H26000350005;
- di procedere**, alla stipula dell'appendice del contratto di appalto in fase di stesura, per la somma relativa ai lavori supplementari pari ad € **272.392,83**, dando atto allo stesso tempo che, il presente decreto costituisce da solo appendice all'incentivo (ex art. 45 del d.lgs.36/2026), della perizia tecnica in questione;
- di trasmettere** il presente Decreto:

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

1. all'area amministrativa e contabile per i provvedimenti di propria competenza;
2. all'appaltatore dellorco@pec.it;
3. al D.L. francesca.menza@comune.taranto.it
4. al CSE: stefania.gerardo@comune.taranto.it

Il Commissario Straordinario
Massimo Ferrarese