



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 349 del 29.12.2025

Oggetto: INTERVENTO RICOMPRESO ALL'INTERNO DEL MASTERPLAN DEI XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 – “RIFUNZIONALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STADIO ERASMO IACOVONE DEL COMUNE DI TARANTO, (FASE I - Demolizioni): PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE, LE SOMMINISTRAZIONI E LE FORNITURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE GRADINATE” – CUP: E58E23000200001 - CIG:B3F0B4D42A.

Liquidazione fattura n. 30 del 17/12/2025 emessa dall'Ing. “Aquaro Martino” (P.IVA 01700080730) per servizi tecnici di ingegneria ed architettura di Direzione dei Lavori (2^acconto).

Il Commissario straordinario di Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,

Visto:

- il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli -Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'articolo 9, comma 5-bis, che al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 che, all'articolo 33, comma 5-ter, lettere a), b) e c), modifica il richiamato articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
- l'art. 33, comma 5-ter, lett. a) citato, il quale dispone che *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1,*

pag. 1

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA:C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito:www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 30 maggio 2023, n. 1606, con il quale è stato nominato, fino al 31 dicembre 2026, Massimo Ferrarese a Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ai sensi dell'art. 9, commi 5-bis, 5-ter, 5- quater e 5-quinquies, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 55, come modificato dall'articolo 33, comma 5-ter, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Premesso che:

- con decreto interministeriale adottato in data 16 aprile 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29 aprile 2024, n. 1235, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il “Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026”;
- con propria Ordinanza n. 1 del 23 gennaio 2024, il Commissario Straordinario nazionale per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare tempestivamente gli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo e, comunque, non pregiudicare la realizzazione delle opere simbolo per la città ospitante, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 12, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, richiamato dal succitato Decreto di nomina del Presidente del consiglio dei Ministri in data 25 maggio 2023, ha disposto di sostituirsi al Comune di Taranto, assumendo le funzioni di “Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante”, avocando a sé la diretta titolarità, tra l'altro, dell'intervento denominato “Rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026” – CUP: E58E23000200001;
- con Decreto commissariale n. 1 del 24 gennaio 2024 è stata approvata la convenzione quadro stipulata tra il Commissario Straordinario e la società Sport e Salute S.p.A. ai fini dell'affidamento alla medesima società, quale centrale committenza, dell'attività di supporto;
- la predetta convenzione ha previsto che con separati provvedimenti si sarebbe provveduto a quantificare le somme necessarie per i singoli atti di attivazione;
- in data 24 maggio 2024 la centrale di committenza Sport e Salute S.p.A. ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera (P.F.T.E.) suddiviso in due lotti funzionali, “Fase 1 –

pag. 2

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- Demolizioni” e “Fase 2 – Ricostruzioni”, redatto dal raggruppamento temporaneo Shesa s.r.l.s., (mandataria capogruppo), Beta Progetti Engineering s.r.l., ing. Fabio Manzone e Raffaele Rotili (mandanti), il cui totale complessivo dei quadri economici è pari a € 59.750.000,00;
- con Ordinanza commissariale n. 6 del 25 giugno 2024 è stato nominato l’ing. Alessandro ZITO, funzionario del Comune di Taranto, quale Responsabile Unico del Progetto dell’intervento in questione, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023;
 - con Ordinanza Commissariale n. 7 del 17.03.2025 è stato nominato l’ing. Giuseppe Olivieri, quale Responsabile Unico del Progetto dell’intervento in questione, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 in sostituzione dell’ing. Alessandro Zito;
 - con Ordinanza commissariale n. 11 del 29 luglio 2024 è stata approvata l’attivazione della richiamata convenzione per l’affidamento, mediante appalto integrato, *“Rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026” – Fase 1 “Demolizioni”*;
 - il succitato P.F.T.E. è stato debitamente verificato (giusto rapporto di controllo finale acquisito al protocollo della Struttura Commissariale in data 9 agosto 2024 n. 732), validato (giusta verbale di validazione acquisito al protocollo della Struttura Commissariale in data 9 agosto 2024, n. 733) e approvato con decreto commissariale n. 51 del 9 agosto 2024;
 - con Decreto commissariale n. 52 del 9 agosto 2024 si è proceduto in ordine alla Decisione a Contrarre avente ad oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dell’intervento di *“Rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026” – Fase 1 “Demolizioni”* - CUP E58E23000200001, ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 36/2023 e mediante procedura aperta (artt. 14 e 71 del Codice) con il criterio del minor prezzo in deroga all’art. 108, comma 2, del Codice, come disposto dall’ordinanza commissariale n. 11 del 29 luglio 2024;
 - la Centrale Unica di Committenza Sport e Salute S.p.A., con propria Decisione a Contrarre n. 168 del 2 settembre 2024 ha indetto la Procedura di gara aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie all’esecuzione dei lavori di demolizione delle gradonate dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto - Giochi del Mediterraneo 2026, il cui importo complessivo posto a base di gara è pari a € 2.022.694,14 oltre IVA e contributi previdenziali, di cui € 844.404,27 per lavori soggetti a ribasso, € 879.943,64 per costi della mano d’opera non soggetti a ribasso, € 248.593,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 49.752,33 per importo della progettazione esecutiva non soggetta a ribasso;
 - a seguito dell’espletamento della procedura di gara, è risultata aggiudicataria dell’appalto in questione la società “IMPRESIT LAVORI S.p.a.”, corrente in Palestrina (RM) alla Via Palmiro Togliatti snc – P.IVA: 04247321005, con un ribasso offerto sui lavori, al netto dei costi della mano d’opera e degli oneri della sicurezza, pari al 30,89%, per un importo contrattuale pari a €

pag. 3

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

1.761.857,66 oltre IVA e contributi previdenziali, di cui € 583.567,79 per lavori al netto del ribasso, € 879.943,64 per costi della mano d'opera non soggetti a ribasso, € 248.593,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 49.752,33 per importo della progettazione esecutiva non ribassata (oltre I.V.A. e contributi previdenziali), giusta comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, della CUC Sport e Salute S.p.A., acquisita al protocollo generale della Struttura Commissariale in data 24 settembre 2024 col n. 996;

- con Decreto Commissariale n. 81 del 14 ottobre 2024 si è preso atto della Comunicazione di aggiudicazione dell'appalto de-quo e si è proceduto in ordine all'approvazione del quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito dell'espletamento della gara come di seguito:

Regione di appartenenza: PUGLIA		
"RISTRUTTURAZIONE, INNOVAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STADIO E. IACOVONE DEL COMUNE DI TARANTO"		
QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA POST-GARA		
A) SOMME A BASE D'APPALTO	LOTTO 1	
	Costo attività	Totale parziale
A.1 IMPORTO A BASE DI GARA		
a) Importo lavori al lordo del ribasso	€ 844.404,27	
b) Mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 879.943,64	
c) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 248.593,90	
d) Progettazione esecutiva + Aggiornamento PSC (esecutivo) non soggetta a ribasso	€ 49.752,33	
Totale parziale quadro A.1	€ 2.022.694,14	
A.2 IMPORTO POST-GARA		
a) Importo lavori al netto del 30,89%	€ 583.567,79	
b) Mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 879.943,64	
c) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 248.593,90	
d) Progettazione esecutiva + Aggiornamento PSC (esecutivo) non soggetta a ribasso	€ 49.752,33	
Totale parziale quadro A.2		€ 1.761.857,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE	Costo attività	Totale parziale
B.1 Spese tecniche		
a) Progetto di fattibilità tecnico-economica + coord. sicurezza in fase di progettazione + Relazione geologica (PFTE)	€ -	
b) Direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione	€ 97.201,43	
c) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 39.282,83	
c.1) Oneri di verifica del progetto PFTE, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023	€ 15.025,60	
c.2) Oneri di verifica del progetto PE, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023	€ 23.099,30	
d) Collaudo tecnico funzionale impianti	€ -	
e) Collaudo tecnico amministrativo	€ -	
f) Collaudo statico	€ -	
g) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire nel PFTE	€ -	
Totale spese tecniche B.1		€ 174.609,16
B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/Allacciamenti		
a) Allacciamenti alla rete di energia elettrica, idrica, fognante, gas, telefono/fibra (IVA e oneri inclusi)	€ -	
b) Imprevisti e premio di accelerazione	€ 143.440,85	
c) Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 - 0,5%	€ 9.864,71	
d) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie	€ -	
e) Spese per commissioni giudicatrici	€ -	
f) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) (Del. ANAC n. 621 del 20/12/2022)	€ -	
g) Collegio Consultivo Tecnico (3 componenti)	€ -	
h) Compenso alle discariche autorizzate	€ 358.245,12	
i) Spese per Centrale di Committenza	€ 10.113,47	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali/allacciamenti B.2		€ 521.664,15
B.3 IVA/oneri		
IVA su lavori, mano d'opera, imprevisti e premio di accelerazione e compensi alle discariche - 10,00% su A.2.a-A.2.b-B.2.b-B.2.h	€ 196.519,74	
IVA su oneri sicurezza - 10,0% su A.2.c	€ 24.859,39	
IVA su spese tecniche - 22,00% della somma tra l'importo delle competenze professionali/spese tecniche su A.2.d+B.1+Cassa previdenziale spese tecniche	€ 51.333,91	
IVA su indagini - 22% su B.2.d	€ -	
Cassa previdenziale spese tecniche 4,00% su A.2.d+B.1	€ 8.974,46	
Totale IVA/oneri B.3		€ 281.687,50
DPCM 25/05/2023, art. 4 comma 2 - (3,00% di € 2.824.555,13)		€ 84.736,65
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI SPESA €		2.824.555,13



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

- con Decreto Commissariale n. 88 del 24 ottobre 2024 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, i servizi tecnici di architettura e ingegneria afferenti la Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 114, nonché delle sez. I e II, capo I, dell'allegato II.14, del D.Lgs. n. 36/2023, relativi all'intervento *"Ristrutturazione, innovazione ed implementazione dei servizi e del sistema di viabilità dello Stadio E. Iacovone del Comune di Taranto – Lotto 1"*, all'ing. Martino Aquaro – CF: QRAMTN60M27E986H - P.Iva 01700080730 - per un importo complessivo pari ad €.112.117,44# comprensivo di cassa previdenziale e I.V.A., come per legge – di cui €.88.364,94# per servizi, €.3.534,60# per contributo INARCASSA al 4,00% ed €.20.217,90# per I.V.A. al 22,00% – giusta Trattativa Diretta RdO 4738310 esperita su piattaforma *eprocurementacquistinretepa*;
- con Decreto commissariale n. 101 del 21 novembre 2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo, redatto dalla società di ingegneria LA SIA S.p.A. (a firma dell'Ing. Wanda Daniela Musolino – Arch. Floriana Siragusa – Ing. Mario Rampini – Ing. Riccardo Sacconi), in qualità di progettista individuato dall'Appaltatore *"IMPRESIT LAVORI S.p.A."* aggiudicataria dell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 41, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 22 dell'allegato I.7 dello stesso Decreto, afferente dell'intervento di *"Rifunzionalizzazione ed Implementazione dei Servizi dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto" - Fase 1 – Demolizioni"* – CUP: E58E23000200001, avente quadro economico di importo complessivo pari a € 2.824.555,13;
- in data 27/11/2024 i lavori sono stati consegnati, come da verbale sottoscritto dall'impresa, senza alcuna riserva;

Visto il conseguente contratto d'appalto stipulato con la succitata ditta IMPRESIT LAVORI S.p.A. (in data 11 febbraio 2025;

RICHIAMATO

- il Decreto del Commissario Straordinario n.58 del 25.03.2025 che ha approvato il 1°SAL e ha liquidato il 1° C.P. per la somma di € 632.300,00 oltre IVA come per legge.
- il Decreto del Commissario Straordinario n.64 del 03.04.2025 che ha approvato il 2°SAL e ha liquidato il 2° C.P. per la somma di 635.700,00 oltre IVA come per legge.
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 82 del 06/05/2025 è stato approvato 3° SAL e ha liquidato il 3° CP per la somma di € 324.300,00 oltre IVA come per legge.
- il Decreto n.227 del 09.09.2025 con cui è stato approvato il quadro economico rideterminato della FASE I delle Demolizioni, dell'intervento ricompreso all'interno del MASTERPLAN dei XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026, denominato: *"rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello STADIO ERASMO IACOVONE, - progettazione esecutiva e realizzazione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie all'esecuzione dei lavori di demolizione delle gradinate"* – CUP: E58E23000200001, come di seguito riportato:

Voce di QE	somme contrattualizzate/liquidate
a) importo lavori al netto del R.a. del 30,89%	€ 583.567,79
b) mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 879.943,64
c) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 248.593,90

pag. 5

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

d) Progettazione esecutiva + Aggiornamento PSC (esecutivo non soggetto a RA) (liquidate interamente DCS135/2025 a La Sia spa)	€ 49.752,33	
IMPORTO APPALTO INTEGRATO (somme CONTRATTUALIZZATE - 11-02-2025- non interamente liquidate)		€ 1.761.857,66
B.1 Spese tecniche		
a) Progetto di fattibilità tecnico-economica + coord. sicurezza in fase di progettazione + Relazione geologica (PFTE) (somme interamente a carico del QE fase II)	0,00	
b) Direzione lavori + CRE (somme CONTRATTUALIZZATE-DCS 88/2024, non interamente liquidate (liquidato acconto DCS 91/25 € 65.390,06).	88.364,94	
c) CSFE (somme contrattualizzate DCS 89/2024 e interamente liquidate DCS 134/2025)	35.354,54	
c.1) Oneri di verifica del progetto PFTE, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 (somme preventivate con DCS 83/2024);	€ 15.025,60	
c.2) Oneri di verifica del progetto PE, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 (somme contrattualizzate con DCS 83/2024);	19.980,00	
g) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire nel PFTE		
Totale spese tecniche		€ 158.725,08
B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/Allacciamenti		
a) allacciamenti alla rete di energia elettrica, idrica, fognante, gas, telefono/fibra (IVA e oneri inclusi)		
b) Imprevisti (somme residue accantonate cautelativamente)	€ 53.000,00	
c) Incentivi art. 45 comma 3 del D.lgs. 36/2023 (somme aggiornate sulla base del DCS n.85/2025 – determinato acconto DCS n.287/2025)	€ 14.310,00	
d) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie (IVA inclusa)		
e) Spese per commissioni giudicatrici		
f) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) (Del. ANAC n. 621 del 20/12/2022)		
h) Compenso per conferimento materiale di risulta (somme liquidate con DCS 103/25 e 113/25) - SALDO FINALE -	€ 181.336,76	
i) Spese per Centrale di Committenza (somme contrattualizzate con DCS 52/2024)	€ 10.113,47	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali/allacciamenti		€ 258.760,23
B.3 IVA/oneri		
IVA su lavori, OS, imprevisti	€ 176.510,53	
IVA al 22% sul conferimento a discarica (liquidate)	€ 39.894,09	
IVA su spese tecniche - 22% della somma tra l'importo delle competenze professionali/spese tecniche e la cassa di previdenza al 4% su A.1-3) B.1	€ 47.567,41	
CASSA PREVIDENZIALE SPESE TECNICHE 4% (B1+d-C1)	€ 7.738,07	
Totale IVA/oneri		€ 271.710,10
dpcm 25/05/2023 ART.4 C.1 (3% DI € 2.824.555,13)		€ 84.736,65

pag. 6

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA:C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediterraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

TOTALE QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA CONTRATTUALIZZATA/LIQUIDATA	€ 2.535.789,73
TOTALE QUADRO ECONOMICO APPROVATO con DCS 81/2024 e 101/2024	€ 2.824.555,12
Quindi RESTANO ECONOMIE PARI A:	€ 288.765,40

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 91 del 14/05/2025 con il quale è stata liquidata, quale **I Acconto** relativo ai servizi tecnici di architettura e ingegneria afferenti la Direzione dei Lavori affidati con il citato Decreto Commissariale n. 88 del 24/10/2024, la fattura n. 4 del 01/04/2025 emessa dal professionista affidatario, Ing. "Aquaro Martino" - CF: QRAMTN60M27E986H - P.Iva 01700080730, dell'importo complessivo di € 82.966,91 di cui € 65.390,06 per onorario, € 2.615,60 per Cassa previdenziale 4,00% (imponibile Iva complessivo: € 68.005,66) ed € 14.961,25 per IVA al 22% (Ritenuta d'acconto Irpef del 20,00% su onorario: € 13.078,01), per un importo netto a pagare di € 69.888,90;

Vista la successiva fattura n.30 del 17.12.2025 assunta al protocollo il 17.12.2026 con il n.14889 , emessa dal medesimo professionista Ing. Aquaro Martino – CF: QRAMTN60M27E986H - P.Iva 01700080730, dell'importo complessivo di € 22.423,49, di cui € 17.672,99 per onorario, € 706,92 per Cassa previdenziale 4% (imponibile Iva complessivo: € 18.379,91) ed € 4.043,58 per IVA al 22% (Ritenuta d'acconto Irpef del 20,00% su onorario: € 3.534,60) - per un importo netto a pagare di € 18.888,89 – quale **II Acconto** relativo ai servizi di Direzione Lavori affidati con Decreto Commissariale n. 88 del 24/10/2024;

Constatata la disponibilità di cassa alla contabilità speciale n. 6416 intestata al Commissario Straordinario;

Ritenute sussistenti le condizioni per poter procedere, in favore dall' ing. Aquaro Martino (CF: QRAMTN60M27E986H - PI: 01700080730 – Via Ostuni, Martina Franca, 74015) alla liquidazione della somma complessiva di € 22.423,49 (€ 17.672,99 + € 706,92 per cassa previdenziale + € 4.043,58 per IVA) – Il acconto Direzione Lavori, così individuate nel quadro economico rimodulato con Decreto commissariale n. 227/2025;

- b) Direzione lavori + CRE: € 17.672,99 per l'onorario;
- B3) IVA/oneri: € 706,92 per cassa previdenziale
- B3) IVA/oneri: € 4.043,58 per l'IVA

Atteso di aver verificato:

- la regolarità contributiva INARCASSA come da certificato (238744.24-12-2025), in atti alla Struttura Commissariale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- a seguito di riscontro operato sui documenti prodotti e sopra richiamati, sia sotto il profilo della congruità e della rispondenza alle prestazioni eseguite, che sotto quello contabile, il diritto del creditore al pagamento delle somme sopra specificate;

Evidenziato che, ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari, per la presente procedura:

- è stato acquisito il seguente codice CIG: B3F0B4D42Aed il seguente codice CUP: E58E23000200001;
- gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della Legge sopra citata, è quello risultante dalla dichiarazione agli atti contenete le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

Dato atto, altresì, che la predisposizione del presente provvedimento avviene in assenza di conflitto di interessi nel rispetto dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito,

DECRETA

1. **di approvare** le premesse, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
2. **di autorizzare**, per i motivi indicati in premessa, il pagamento della fattura n.30 del 17.12.2025 assunta al protocollo il 17.12.2026 con il n.14889 emessa dall' ing. Aquaro Martino (PI: 01700080730), dell'importo complessivo di € 22.423,49 di cui € 17.672,99 per onorario, € 706,92 per Cassa previdenziale 4% (imponibile Iva complessivo: € 18.379,91) ed € 4.043,58 per IVA al 22% (Ritenuta d'acconto Irpef del 20,00% su onorario: € 3.534,60) – per un importo netto a pagare di € 18.888,89 - quale **Il Acconto** relativo ai servizi di Direzione Lavori affidati con Decreto Commissariale n. 88 del 24/10/2024, come di seguito:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- importo netto a pagare di € 18.888,89 con versamento sul conto corrente bancario intestato all'Ing. Aquaro Martino (CF: QRAMTN60M27E986H - P.Iva: 01700080730) avente codice IBAN IT57Z0326878930052465821290 così come riportato in fattura;
 - Ritenuta d'acconto Irpef del 20,00% su onorario, pari ad € 3.534,60 mediante versamento diretto all'Erario;
3. **di dare atto** che la spesa sopra indicata trova copertura sulla contabilità speciale n.6416, intestata al Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 (art.33 c.5 lett.c) del D.L. 24.12.2023 n.13 convertito con le modifiche della L.n.41 del 21.04.2023), come da visto contabile apposto in calce al presente provvedimento, ed è imputata sul quadro economico del decreto del Commissario Straordinario n. 227/2025 dell'opera denominata "Rifunzionalizzazione ed Implementazione dei Servizi dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto" - Fase 1 – Demolizioni" - CUP E58E23000200001, così come di seguito riportato:
- b) Direzione lavori + CRE: € 17.672,99 per l'onorario;
 - B3) IVA/oneri: € 706,92 per cassa previdenziale
 - B3) IVA/oneri: € 4.043,58 per l'IVA
4. **di aver verificato** la regolarità contributiva INARCASSA dell'operatore economico come da certificato (238744.24-12-2025), in atti alla Struttura Commissariale;
5. **di dare atto** che all'intervento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici CUP: E58E23000200001 e CIG: B3F0B4D42A;
6. **di stabilire** che il presente Decreto, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione "Bandi di gara e contratti".

il RUP

ing. Giuseppe Olivieri

Il Commissario Straordinario

Massimo Ferrarese

Visto: Dr. Leonardo S. Franzoso

pag. 9