



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 398 DEL 15.09.2026

Oggetto: INTERVENTO RICOMPRESO ALL'INTERNO DEL MASTERPLAN DEI XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 – “RIFUNZIONALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STADIO ERASMO IACOVONE DEL COMUNE DI TARANTO, FASE II con OPERE COMPLEMENTARI – CUP: E58E23000200001 - CIG: B45EEAF4AF.

- Liquidazione fattura per il servizio di ingegneria-architettura relativo alla DIREZIONE LAVORI e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, in favore di MARE ENGINEERING GROUP S.p.A. (ex LA SIA Engineering Architecture Spa) nell'ambito della RTP: (ex) LASIA S.p.A. mandante, DE8 ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO, mandataria – relativamente agli SAL n.15 e 16 (contenente anche lavori variante n.2).
- Liquidazione fattura per il servizio di ingegneria-architettura relativo alla progettazione variante al contratto n.2, in favore di MARE ENGINEERING GROUP S.p.A. (ex LA SIA Engineering Architecture Spa) nell'ambito della RTP: (ex) LASIA S.p.A. mandante, DE8 ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO, mandataria.

Su relazione del Responsabile Unico del Progetto, Ing. Giuseppe Olivieri, in ordine all'intervento in oggetto, il cui testo viene qui integralmente riportato;

Visto:

- la Deliberazione di Giunta Comunale di Taranto n. 419 del 23 novembre 2023, con cui è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) redatto dai tecnici comunali ai sensi dell'art. 41 e All. I.7 del D.lgs. n. 36/2023;
- l'Ordinanza n. 1 del 23 gennaio 2024, con cui il Commissario Straordinario, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare tempestivamente gli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, esercitando i poteri sostitutivi di cui all'art. 12, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e richiamato il Decreto di nomina, datato 25 maggio 2023, si è sostituito al Comune di Taranto, nella realizzazione dell'intervento in oggetto;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 24 gennaio 2024 con cui è stato conferito alla Società Sport e Salute S.p.A. l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento denominato “Stadio Erasmo Iacovone” è stato approvato lo schema di convenzione quadro disciplinante i rapporti tra il Commissario Straordinario e la Società Sport & Salute S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e Finanze, quale centrale committenza, in ordine alle attività di supporto al Commissario Straordinario Nazionale per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2006 e il successivo atto di attivazione del 13/05/2025, come integrato con successivo atto di attivazione approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 49 del 2 agosto 2024;
- l'Ordinanza n. 6 del 25 giugno 2024, con cui il Commissario Straordinario ha nominato Responsabile Unico del Progetto di che trattasi, l'Ing. Alessandro ZITO, Funzionario del Comune di Taranto in forza ad un accordo di collaborazione tra gli Enti (Commissario Straordinario dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 con il Comune di Taranto);

pag. 1

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- la nota 24 maggio 2024 la società Governativa “Sport e Salute – Ingegneria dello Sport” ha consegnato il P.F.T.E. dell’opera denominata “RISTRUTTURAZIONE, INNOVAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI E DEL SISTEMA DI VIABILITÀ DELLO STADIO E. IACOVONE”, suddiviso in due lotti funzionali, rispettivamente “Fase I – Demolizioni” – “Fase II – Ricostruzioni”, redatto dall’R.T.P. ARCH. SHESA S.R.L.S., (mandataria capogruppo), BETA PROGETTI ENGINEERING S.R.L., ING. FABIO MANZONE E RAFFAELE ROTILI (mandanti), costituito dai relativi elaborati e quadri economici, suddivisi per lotti;
- il Decreto n. 51 del 9 agosto 2024 del Commissario Straordinario con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dell’opera di che trattasi, suddiviso nei due lotti funzionali (Fasi), oltre la possibilità di realizzare le opere opzionali;
- il Decreto Commissariale n. 53 del 9 agosto 2024, con cui è stata adottata la decisione a contrarre, disponendo l’affidamento di un appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori di rifunionalizzazione e implementazione dei servizi dello Stadio Iacovone di Taranto (cd. “Fase II”), ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta di cui agli artt. 14 e 71 del medesimo Codice, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 108, comma 2; tale procedura è stata attivata in esecuzione dell’Ordinanza Commissariale n. 12 del 29 luglio 2024, che ha disposto l’attivazione della convenzione quadro stipulata tra il Commissario Straordinario e la società Sport e Salute S.p.A.;
- il Decreto n. 109 del 9 dicembre 2024, con cui il Commissario Straordinario ha preso atto della conclusione della procedura di gara e della Determinazione di Aggiudicazione adottata dalla Centrale Unica di Committenza Sport & Salute S.p.A., (provvedimento n. 216 del 5 dicembre 2024, in deroga a quanto disposto dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023), in favore del “Consorzio ITM – Esecutrice SELI Manutenzioni Generali S.r.l.”, con sede legale in Forlì (FC), Corso A. Diaz n. 192 – P. IVA 04683370409;
Con il suddetto Decreto n. 109/2024, è stata altresì disposta la rideterminazione del quadro economico per la somma complessiva di € 56.925.444,87;
- che, con verbale prot. n. 1496 del 16 dicembre 2024 si è proceduto in ordine alla consegna anticipata (Fase II) ed in via d’urgenza dell’appalto, in deroga al combinato disposto normativo di cui agli artt. 17, commi 8 e 9 e art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento all’immediato avvio del servizio di redazione della progettazione esecutiva;
- l’ordinanza n.6 del 13.03.2025 con cui il Commissario Straordinario ha autorizzato il RUP alla consegna dei lavori, in deroga dell’intera fase II dell’operazione.
- l’ordinanza n.7 del 17.03.2025, con cui il Commissario Straordinario ha provveduto a sostituire il RUP, ing. Alessandro Zito, con l’Ing. Giuseppe Olivieri;
- il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza dell’intera Fase II, sottoscritto in data 18.03.2025 nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto;
- il contratto di appalto sottoscritto in modalità telematica in data 03.04.2025 per l’appalto “integrato dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori relativi agli interventi di ristrutturazione, innovazione ed implementazione dei servizi dello stadio Erasmo Iacovone sito nel Comune di Taranto, in vista dei giochi del Mediterraneo 2026 (R.A. 265/PA/2024) – c.d. II FASE”, tra il

pag. 2

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Commissario Straordinario giochi del Mediterraneo 2026: Massimo Ferrarese e l'appaltatore: CONSORZIO STABILE ITM (sede legale in Milano, Via Galileo Galilei n. 5, cap. 20124 CF/PIVA I.V.A. 04683370409) nella persona del sig. Danilo Esposito, Presidente del Consiglio Direttivo e Legale (CUP: E58E23000200001 - CIG: B2EABCC3EC). Il corrispettivo riconosciuto all'Appaltatore per le prestazioni oggetto dell'appalto è pari a complessivi € 37.442.582,10, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge così composto:

- € 36.559.332,21, per l'esecuzione dei lavori, comprensivi dei costi per la sicurezza e dei costi della manodopera non assoggettati a r.a.;
- € 883.249,89, per la progettazione esecutiva, comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- il Decreto n. 192 del 06.08.2025, con cui il Commissario Straordinario ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento ricompreso all'interno del Masterplan dei XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 – denominato “RIFUNZIONALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STADIO ERASMO IACOVONE DEL COMUNE DI TARANTO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE, INNOVAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STADIO IACOVONE DEL COMUNE DI TARANTO” – CUP: E58E23000200001 - Fase II (lotti n. 2.1, 2.2 e 2.3), per la somma complessiva di Q.E. pari a € 51.835.820,22;
- il Decreto n. 209 del 27.08.2025, con cui il Commissario Straordinario ha approvato il progetto esecutivo e affidato le opere complementari dell'intervento per la somma complessiva di Q.E. pari a € 5.089.624,65;
- il contratto di appalto aggiuntivo (addendum n.1) stipulato in data 27.01.2026 in modalità telematica, avente ad oggetto: “servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori relativi agli interventi di ristrutturazione, innovazione ed implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone, sito nel Comune di Taranto, in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, tra il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026, Massimo Ferrarese, e il Consorzio Stabile ITM (sede legale in Milano, Via Galileo Galilei n. 5 – C.F./P. IVA 04683370409), rappresentato dal sig. Danilo Esposito, Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante (CUP: E58E23000200001 – CIG: B2EABCC3EC), per l'importo complessivo ulteriore di € 4.107.790,95, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, così composto:
 - € 3.958.702,09 per l'esecuzione dei lavori, comprensivi dei costi per la sicurezza e della manodopera non assoggettata a ritenuta d'acconto;
 - € 149.088,86 per la progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
- il Decreto n.22 del 22.01.2026 con cui il Commissario Straordinario n.22 ha approvato il quadro economico unitario rideterminato, comprendente le risorse destinate alla Fase II – Ricostruzioni (DCS n.192/2025) e alle opere complementari (DCS n.209/2025), con l'ulteriore inserimento delle economie accertate sul Quadro Economico del progetto della Fase I – Demolizioni (DCS nn. 227/2025 e 11/2025), relativo all'intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, denominato: “Rifunzionalizzazione ed



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone” – CUP: E58E23000200001, per l’importo complessivo di € 57.356.030,57;

- il Decreto n.177 del 08.05.2026 con cui il Commissario Straordinario ha approvato il progetto di variante e suppletiva n.1 al contratto in corso di esecuzione (rif. art.120 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.), dell’intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, denominato: *“Rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone”* – CUP: E58E23000200001, per l’importo complessivo di € 57.181.113,71;
- l’ordinanza n.18 del 20.07.2026 con cui il Commissario straordinario ha, tra le altre cose:
 - attribuito maggiori somme, necessarie all’approvazione del progetto di variante (c.d. perizia suppletiva n. 2) pari a € 167.091,90, corrispondenti a una parte alle economie accertate (€ 227.091,90 - vedi nota del RUP n. 2043 del 27.03.2026) dell’intervento di *“recupero e di risanamento, adeguamento sismico e funzionale del palazzetto dello sport G. Ventura sito in piazza Palio a Lecce”*, CUP: F87B22001460005;
 - ha dato atto che, le ulteriori maggiori somme destinate al progetto di variante, pari a € 1.150.250,00 (€ 1.485.000,00 - € 334.750,00), rivengono dall’Ordinanza n. 17 del 09.07.2026, in attuazione del disposto normativo di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 108/2026;
- l’ordinanza n.19 del 27.07.2026 con cui il Commissario straordinario ha: modificato parzialmente l’assetto finanziario disposto dal Commissario straordinario con le ordinanze n. 17/2026, 18/2026 e 14/2026, con
 - lo storno della somma di € 380.000,00 (dalla quota di € 1.150.250,00 – art.2 DL n.108/2026) utilizzata con DCS n.304/2026 per l’intervento di *“rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone”* – FASE II con opere complementari CUP: E58E23000200001 (rif. PVn.2) e la contestuale attribuzione maggiori somme in favore dell’intervento di *“rifacimento della viabilità cittadina interessata da discipline sportive e di connessione con gli impianti sportivi* - CUP: E57H26000350005 (lotto 1, lotto 2 e lotto n.3) per un importo complessivo di QE ora pari a € 3.180.000,00;
 - l’attribuzione della somma di € 404.386,81, rivenienti dalle economie di alcuni interventi del Masterplan per i XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026 (€ 113.989,44 dall’*“Interventi relativi allo stadio comunale De Bellis, alla tensostruttura e alle strade comunali.”* sito in Castellaneta (TA) - CUP B82H23013620005; € 150.397,37 dai *“lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Palazzetto dello sport Palawojtyla”*, sito in contrada Pergolo in Martina Franca (TA) - CUP J94J22000620002; € 140.000,00 dal *“Completamento dello Stadio Italia”* Massafra (TA) – CUP I28E24000060001), in favore dell’intervento di *“rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto, fase II e opere complementari”* CUP: E58E23000200001, il cui importo complessivo di QE è pari ora € 58.222.842,42;
- il Decreto n.304/2026 ed il successivo n.317 del 29.07.2026 con cui il Commissario Straordinario ha approvato il progetto di variante e suppletiva n.2 al contratto in corso di esecuzione (rif. art.120 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.), dell’intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, denominato: *“Rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone”* – CUP: E58E23000200001, esplicitando i compensi tecnici ed il QE come di seguito, per l’importo complessivo di € 58.222.842,42:

QE RIDETERMINATO (FASE II + OPZIONALI+1^VARIANTE + 2^VARIANTE)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

A1) importo dei lavori al netto del Ribasso Applicato del 25,00% - LOTTO 2.1 DEMOLIZIONI	485.237,79 €
A2)importo mano d'opera non soggetta a Ribasso - LOTTO 2.1 DEMOLIZIONI	831.241,25 €
A3) Oneri della Sicurezza NON soggetti a Ribasso Applicato - LOTTO 2.1 DEMOLIZIONI	322.482,73 €
B1)importo dei lavori al netto del Ribasso Applicato del 25,00% - LOTTO 2.2 - REALIZZAZIONI	22.124.503,86 €
B2)importo mano d'opera non soggetta a Ribasso - LOTTO 2.2 -REALIZZAZIONI	11.621.580,16 €
B3) Oneri della Sicurezza NON soggetti a Ribasso Applicato- LOTTO 2.2 - REALIZZAZIONI	1.040.989,65 €
C1)importo dei lavori al netto del Ribasso Applicato del 25,00% - LOTTO 2.3 - CURVA SUD INCENDIO	237.527,06 €
C2)importo mano d'opera non soggetta a ribasso - LOTTO 2.3 - - LOTTO 2.3 - CURVA SUD INCENDIO	116.067,88 €
C3) Oneri della Sicurezza NON soggetti a Ribasso Applicato - LOTTO 2.3 - CURVA SUD INCENDIO	49.978,06 €
D1) Progettazione Esecutiva + Aggiornamento PSC (esecutivo) non soggetta a Ribasso (LOTTE 2.1+2.2+2.3- FASE II) (spesa liquidata con DCS n.226/2025)	883.249,89 €
E1) lavori OPZIONALI AL NETTO del Ribasso Applicato del 25% (DCS n.209/2025)	2.364.869,21 €
E2)mano d'opera LAVORI OPZIONALI NON soggetti a Ribasso (DCS n.209/2025)	1.593.832,88 €
D2) Progettazione esecutiva + Aggiornamento PSC LAVORI OPZIONALI NON soggetta a Ribasso (DCS n.209/2025)	149.088,86 €
TOTALE APPALTO (FASE II + OPERE COMPLEMENTARI)	41.820.649,28 €
F1)SCOSTAMENTO LAVORI 1^ VARIANTE, AL NETTO DEL R.A. DEL 25,00%	1.815.839,28 €
F2)SCOSTAMENTO COSTI MANODOPERA 1^ VARIANTE (NON SOGGETTA A R.A.)	1.204.118,57 €
F3)ONERI DELLA SICUREZZA 1^ VARIANTE (NON SOGGETTI A R.A.)	- €
TOTALE SCOSTAMENTO LAVORI VARIANTE N.1	3.019.957,85 €
F1)SCOSTAMENTO LAVORI 2^ VARIANTE, AL NETTO DEL R.A. DEL 25,00%	1.424.861,48 €
F2)SCOSTAMENTO COSTI MANODOPERA 2^ VARIANTE (NON SOGGETTA A R.A.)	454.937,86 €
F3)ONERI DELLA SICUREZZA 2^ VARIANTE (NON SOGGETTI A R.A.)	60.658,64 €
TOTALE SCOSTAMENTO LAVORI VARIANTE N.2	1.940.457,98 €
TOTALE LAVORI (FASEII+O.C.+VARIANTE N.1)	45.748.726,36 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

A) Progetto PFTE + CSFP + Relazione geologica + D) Oneri di verifica del progetto PFTE, ai sensi dell'art. 42 del DLgs. 36/2023 (al netto del Ribasso Applicato e delle somme accantonate per FASE I) - ved.DCS n.69/2024 - VALIDO INTERA FASE II+OPERE COMPLEMENTARI	1.342.676,30 €
B1) Direzione lavori, contabilità + C1) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (al netto del Ribasso Applicato - ved.DCS n.23/2025)- VALIDO Intera Fase II	1.197.345,16 €
B2) Direzione lavori, contabilità + C2)Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione opere Complementari (al netto del r.a. ved. DCS n.241/2025)	119.362,00 €
E) Oneri di verifica del progetto PE, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 (al netto del Ribasso Applicato- ved. DCS n.83/2024) - VALIDO per intera FASE II e opere complementari (liquidate con DCS n.261/2025)	117.882,00 €
B3) Progettazione variante n.1 (in favore della D.L.)	69.236,25 €
B4) incremento prestazioni per D.L. variante n.1	63.598,45 €
B5) incremento prestazioni per CSFE variante n.1	26.410,09 €
B6) Progettazione variante n.2 (in favore della D.L.)	35.266,01 €
B7) incremento prestazioni per D.L. variante n.2	33.920,35 €
B8) incremento prestazioni per CSFE variante n.2	22.613,57 €
F1) Collaudo tecnico funzionale impianti + collaudo tecnico amministrativo+collaudo statico (al netto del Ribasso Applicato- ved. DCS n.23/2025) - vale per intera FASE II	522.670,06 €
F2) Collaudo tecnico funzionale impianti + collaudo tecnico amministrativo+collaudo statico (al netto del Ribasso Applicato- ved. DCS n.241/2025) - vale per opere complementari	52.008,00 €
F3) incremento prestazioni per COLLAUDO variante n.1	28.687,45 €
F3) incremento prestazioni per COLLAUDO variante n.2	18.163,99 €
G1) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire nel PFTE (al netto del Ribasso Applicato- ved. DCS n.69/2025) - vale per intera FASE II (liquidato con DCS n.261/2025)	117.784,13 €
G2) rilievi topografici infrastrutture (DCS 15/2026)	6.100,00 €
Totale spese tecniche B.1	3.773.723,81 €
B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/Allacciamenti	
A) Allacciamenti alla rete di energia elettrica, idrica, fognante, gas, telefono/fibra (IVA e oneri inclusi) - somme rivenienti da PFTE vale per intera - Fase II e opere complementari (IVA inclusa)	90.000,00 €
B) premio di accelerazione - somme determinate sulla base dei LAVORI della Fase II e opere complementari (importo max 30 gg) - INCLUSA IVA AL 10%	- €
C) IMPREVISTI - ECONOMIE - VARI utilizzi	48.346,67 €
D1) Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023(al netto delle somme accantonate per Fase I) ADEGUATO AL DCS N.85/2025 valide per l'intera Fase II + opere complementari	354.578,28 €
D2) Incremento incentivo funzioni tecniche (art.45 D.lgs. 36/2023) per Variante in corso d'opera n.1	31.612,07 €



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

D3) Incremento incentivo funzioni tecniche (art.45 D.lgs. 36/2023) per Variante in corso d'opera n.2	20.312,17 €
E) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie, spese per omologazione a federazione/leghe + indagini CURVA SUD (DCS 79/2025) - importo IVA esclusa	120.250,00 €
G) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) (Del. ANAC n. 621 del 20/12/2022)	3.726,93 €
K) Collegio Consultivo Tecnico (1 componente + 1/2 presidente) - VALIDO per l'intera Fase II e opere complementari (imposta e previdenza inclusi) vedi DCS n.349 del 29,12,2025	78.142,00 €
H) Compenso rimborso per conferimenti materiali di risulta (Fase II + opere complementari) - liquidati+accantonamento (IVA al 22% esclusa)	540.000,00 €
I) Spese per Centrale di Committenza (ved. DCS 69/2024 +14/2025) VALIDO PER L'INTERA Fase II, DEDOTTO valore previsto FASE I - importo IVA esclusa	293.186,16 €
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali/allacciamenti B.2	1.580.154,28 €
B.3 IVA/oneri	
A) IVA su lavori al netto del Ribasso applicato ai Lavori FASEII+OC+VARIANTE1 (10,00%)	4.574.872,64 €
B)IVA sui conferimenti a discarica - 22,0%	118.800,00 €
C)IVA su spese tecniche e cassa previdenziale spese tecniche (22,00%)	1.151.289,44 €
D) IVA al 22% sulle indagini	26.455,00 €
E) Cassa previdenziale spese tecniche 4,00% -5,00%	133.885,09 €
F) IRAP (8,5% su D1) prevista per incentivi funzioni tecniche (fase II e opere complementari)	34.552,71 €
G) Versamenti vari (ANAC, VVF, CONI, etc) vedi DCS n. 52/2024, 53/2024, 26/2024)	7.800,00 €
Totale IVA/oneri B.3	6.047.654,87 €
TOTALE SPESE INVESTIMENTO FASE II	58.182.598,07 €
DPCM 25/05/2026 ART.4 C.2 (determinate nel 3% su € 1.150.000-380.000)	23.100,00 €
DPCM 25/05/2026 ART.4 C.2 (determinate nel 3% su € 167,091,90)	5.012,76 €
DPCM 25/05/2026 ART.4 C.2 (determinate nel 3% su € 404.386,81)	12.131,59 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO FASE II CON OPERE COMPLEMENTARI	58.222.842,42 €

Dato atto che,

- con ordinanza Commissariale n. 16 del 08 ottobre 2024 veniva approvata convenzione con Sport e Salute per l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza relativi ai lavori "Intervento di Rifunionalizzazione ed Implementazione dei Servizi

pag. 7

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediterraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

- dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto” FASE II - CUP E58E23000200001;
- con decisione a contrarre n. 200 del 13 novembre 2024 Sport e Salute, operando in qualità di Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 1 dell’All.I.1 e dell’art. 63 del Codice, ha deliberato di avviare per conto della Struttura Commissariale dei Giochi del Mediterraneo la procedura ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento – anche - dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (lotto 1);
 - Sport e Salute ha trasmesso la Determina n. 22 del 12 febbraio 2025, relativamente alla “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (sub-lotto 1.1 del lotto 1), per gli interventi da svolgersi sullo Stadio Iacovone di Taranto” - CUP: E58E23000200001, per la quale è risultato aggiudicatario dell’appalto dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori – identificati in gara come sub-lotto 1.1 del lotto 1 (c.d. Fase II della Ricostruzione) – l’operatore economico “R.T.I. LA SIA S.p.a. – De8 Architetti” – per un ribasso offerto sui servizi pari al 44,50% (quarantaquattro/50 per cento), per un importo contrattuale pari a €1.197.345,16# - oltre contributi previdenziali e IVA come per legge;
 - con Decreto del Commissario Straordinario n. 23 del 17/02/2025 si è preso atto dell’attività conclusiva, da parte della CUC Sport e Salute S.p.A, in ordine all’espletamento della “Procedura aperta, per l’affidamento dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (sub-lotto 1.1 del lotto 1), per gli interventi da svolgersi sullo Stadio Iacovone di Taranto” - CUP: E58E23000200001 – C.I.G.: B45EEAF4AF della Determinazione di Aggiudicazione della CUC Sport e Salute S.p.A. n. 22 del 12 febbraio 2025, nonché della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto de-quo, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, della stessa CUC, nei confronti del RTP La SIA S.p.A. - De8 Architetti, per complessivi €1.519.191,54 (di cui €1.197.345,16 per importo dei servizi al netto del 44,50% di ribasso, €47.893,81 per contributo INARCASSA al 4,00% sui servizi ed €273.952,57 per I.V.A. al 22,00%);
 - in data 21.05.2025, il Commissario Straordinario per i giochi del mediterraneo ha sottoscritto con la RTP (LASIA S.p.A. mandante, DE8 ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO, mandataria) contratto per i servizi di ingegneria-architettura di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (sub-lotto 1.1 del lotto 1), per gli interventi da svolgersi sullo Stadio Iacovone di Taranto” - CUP: E58E23000200001 – C.I.G.: B45EEAF4AF per complessivi €1.197.345,16 (€ 860.420,09 per la DL e € 336.925,07 per CSFE) oltre Iva e cassa previdenziale;
 - con Decreto del Commissario Straordinario n. 241 del 25.09.2025 si è provveduto ad estendere, l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di “*rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello stadio ERASMO IACOVONE del COMUNE DI TARANTO, progettazione esecutiva e realizzazione di tutte le opere di ristrutturazione, innovazione ed implementazione dei servizi* - CUP: E58E23000200001”, già affidati con DCS n.23/2025 (CIG: B45EEAF4AF) al RTP costituito da LASIA S.p.A. e DE8 Architetti Studio Associato, anche per la realizzazione delle opere (c.d.) complementari, approvate ed affidate con DCS n.209/2025; con tale decreto tra l’altro, si è dato atto di procedere, alla formalizzazione degli impegni integrativi tra questa stazione appaltante ed i raggruppamenti temporanei tra professionisti con idoneo atto aggiuntivo (addendum) tra le parti;

pag. 8

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Dato atto altresì che,

- con decreto n.119 del 31.03.2026 si è preso atto della fusione per incorporazione di La Sia S.p.A., in "MARE ENGINEERING GROUP S.P.A." con sede alla via ex aeroporto SNC Pomigliano D'Arco NA 80038, C.F./P. IVA 07784980638;
- con Decreto n.177 del 08.05.2026 il Commissario Straordinario ha approvato il progetto di variante e suppletiva al contratto in corso di esecuzione (rif. art.120 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.), dell'intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, denominato: "Rifunionalizzazione ed implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone" – CUP: E58E23000200001;
- con Decreto n.304/2026 n.317 del 29.07.2026 il Commissario Straordinario ha approvato il progetto di variante e suppletiva n.2 al contratto in corso di esecuzione (rif. art.120 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.), dell'intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, denominato: "Rifunionalizzazione ed implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone" – CUP: E58E23000200001, esplicitando i compensi tecnici ed il QE;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 355 del 10.08.2026 sono stati approvati gli atti di contabilità del 15° SAL e liquidato il 15° Certificato di pagamento in favore del "Consorzio Stabile I.T.M., relativamente all'intervento della Fase II e opere complementari, per € 3.639.759,03 oltre € 363.975,90 per IVA al 10%, corrispondenti ad un avanzamento di € 43.249.604,11;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 388 del 01.09.2026 sono stati approvati gli atti di contabilità del 16° SAL e liquidato il 16° Certificato di pagamento in favore del "Consorzio Stabile I.T.M., relativamente all'intervento della Fase II e opere complementari contenente opere previste nel progetto di variante n.2, per € 1.279.639,79 oltre € 127.963,98 per IVA al 10%, corrispondenti ad un avanzamento di € 44.630.322,88;
- l'art. 7 del contratto di appalto di DL e CSE prevede al c.1 che: il pagamento del Corrispettivo per il servizio di Direzione lavori e di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione avverrà fino alla concorrenza del 90%, progressivamente come acconti calcolati proporzionalmente all'importo dei Lavori risultanti dai S.A.L.;
- l'art. 7 del contratto prevede al c.2 che: le fatture saranno emesse dall'impresa mandataria e inviate alla Committente;

Vista,

- la fattura n. 26LFV-0002433 del 31.07.2026 assunta a sistema il 12.08.2026 con il n.5586 di prot., emessa dall'operatore Mare Engineering Group SpA (ex La Sia spa) domiciliata in via Ex aeroporto snc (CF/PI: 07784980638), dell'importo complessivo di € 148.813,49 (€ 117.286,8+ € 4.691,47 per cassa previdenziale + € 26.835,22 per IVA) per Direzione Lavori e CSE svolti al SAL n.15;
- la fattura n. 26LFV-0002512 del 31.08.2026 assunta a sistema il 07.09.2026 con il n.6267 di prot., emessa dall'operatore Mare Engineering Group SpA (ex La Sia spa) domiciliata in via Ex aeroporto snc (CF/PI: 07784980638), dell'importo complessivo di € 47.769,17 (€ 37.649,10+ € 1.505,96 per cassa previdenziale + € 8.614,11 per IVA) per Direzione Lavori e CSE svolti al SAL n.16;
- la fattura n. 26LFV-0002431 del 31.07.2026 assunta a sistema il 12.08.2026 con il n.5584 di prot., emessa dall'operatore Mare Engineering Group SpA (ex La Sia spa) domiciliata in via

pag. 9

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Ex aeroporto snc (CF/PI: 07784980638), dell'importo complessivo di € 44.745,51 (€ 35.266,01 + €1.410,64 per cassa previdenziale + € 8.068,86 per IVA) per progettazione variante al contratto in corso di esecuzione (perizia suppletiva di variante n.2);

Constatata la disponibilità di cassa alla contabilità speciale n. 6416 intestata al Commissario Straordinario;

Di aver verificato la regolarità contributiva DURC (Numero Protocollo INPS_51115467 Data richiesta 11/06/2026 Scadenza validità 09/10/2026) e la Regolarità Inarcassa del 26/02/2026 (prot. n. Inarcassa.0296299.26-02-2026) dall'operatore Mare Engineering Group SpA;

Evidenziato che, ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari, per la presente procedura:

- per l'appalto integrato è stato acquisito il seguente codice CIG: B45EEAF4AF ed il seguente codice CUP: E58E23000200001;
- gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della Legge sopra citata, è quello risultante dalla dichiarazione agli atti contenete le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

Dato atto che,

- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dell'art. 16 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il proponente R.U.P. non versa in alcuna situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi in relazione al presente provvedimento;
- il procedimento istruttorio è coerente con le risorse appositamente assegnate ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione del presente Decreto da parte del Commissario Straordinario è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giuseppe Olivieri

Il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,

Vista la relazione come sopra esposta a firma dell'Ing. Giuseppe Olivieri, nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, con Ordinanza Commissariale n. 7/2025 del 17 marzo 2025;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “*Governante del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e*

pag. 10

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

snellimento delle procedure”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, concernenti le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli -Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l’articolo 9, comma 5-bis, che al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

Visto l’art. 33 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in particolare:

- il comma 5-ter, lettera a) che, a modifica del comma 5-bis, dell’art. 9, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, dopo il secondo periodo aggiunge i seguenti: “*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. [... omissis...] Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico [... omissis...]. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’Unità Tecnica- Amministrativa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell’ambito della percentuale di cui al quarto periodo*”;
- il comma 5-ter, lettera c) che, all’art. 9 del D.L. n. 4/2022, conv. Dalla L. n. 25/2022, dopo il comma 5- ter aggiunge il seguente: “*5-quater. È autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,*

pag. 11

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, con il quale, ai sensi dell’art. 9, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, del Decreto-Legge n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2022, come modificato dall’art. 33, comma 5-ter, del Decreto-Legge n. 13/2023, convertito dalla Legge n. 41/2023, Massimo Ferrarese è stato nominato Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026;

Visto:

- il decreto interministeriale adottato in data 16 aprile 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d’intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29 aprile 2024, n. 1235, con cui è stato approvato, ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il “Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026”;
- il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani dell’8 agosto 2024, adottato d’intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di approvazione del secondo stralcio del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026, munito del visto di registrazione della Corte dei conti (prot. n. 2348 del 30 agosto 2024) trasmesso dal Commissario con nota prot. n. 525 del 09 luglio 2024, limitatamente ai 16 interventi – dei quali n. 5 aggiornamenti degli interventi già previsti nel primo stralcio - corredati dall’indicazione del relativo cronoprogramma procedurale e finanziario per un importo complessivo di € 106.931.513,16;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il D.Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Ritenuto di condividere la proposta per le motivazioni ivi riportate che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito,

DECRETA

di approvare le premesse, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;

pag. 12

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

1. di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, il pagamento delle seguenti fatture:

- n. 26LFV-0002433 del 31.07.2026 assunta a sistema il 12.08.2026 con il n.5586 di prot., emessa dall'operatore Mare Engineering Group SpA (ex La Sia spa) domiciliata in via Ex aeroporto snc (CF/PI: 07784980638), dell'importo complessivo di € 148.813,49 (€ 117.286,8+ € 4.691,47 per cassa previdenziale + € 26.835,22 per IVA) per Direzione Lavori e CSE svolti al SAL n.15;
- n. 26LFV-0002512 del 31.08.2026 assunta a sistema il 07.09.2026 con il n.6267 di prot., emessa dall'operatore Mare Engineering Group SpA (ex La Sia spa) domiciliata in via Ex aeroporto snc (CF/PI: 07784980638), dell'importo complessivo di € 47.769,17 (€ 37.649,10+ € 1.505,96 per cassa previdenziale + € 8.614,11 per IVA) per Direzione Lavori e CSE svolti al SAL n.16;
- n. 26LFV-0002431 del 31.07.2026 assunta a sistema il 12.08.2026 con il n.5584 di prot., emessa dall'operatore Mare Engineering Group SpA (ex La Sia spa) domiciliata in via Ex aeroporto snc (CF/PI: 07784980638), dell'importo complessivo di € 44.745,51 (€ 35.266,01 + €1.410,64 per cassa previdenziale + € 8.068,86 per IVA) per progettazione variante al contratto in corso di esecuzione (perizia suppletiva di variante n.2);
tramite bonifico bancario sul conto corrente con codice IBAN: IT92P0200814113000400754635;
Il pagamento delle quote IVA, dovranno essere effettuato in regime di split payment, con versamento diretto all'Erario dello Stato;

2. di dare atto che la spesa sopra indicata trova copertura sulla contabilità speciale n.6416, intestata al Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 (art.33 c.5 lett.c) del D.L. 24.12.2023 n.13 convertito con le modifiche della L.n.41 del 21.04.2023), come da visto contabile apposto in calce al presente provvedimento, ed è imputabile al quadro economico del decreto del Commissario Straordinario n. 304 e 317 del 2026 dell'opera denominata *"Rifunzionalizzazione ed Implementazione dei Servizi dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto" - Fase II e opere complementari* - CUP E58E23000200001, come di seguito riportato:

- n. 26LFV-0002433 del 31.07.2026:
 - B.1/B.2/B.4/B5/B7/B8 D.L. e CSE: € 117.286,8 per onorario;
 - B3) IVA/oneri E): Cassa previdenziale al 4%: € 4.691,47;
 - B3) IVA/oneri C): € 26.835,22 per l'IVA al 22% sulle ST;
- n. 26LFV-0002512 del 31.08.2026:
 - B.1/B.2/B.4/B5/B7/B8 D.L. e CSE: € 37.649,10 per onorario;
 - B3) IVA/oneri E): Cassa previdenziale al 4%: € 1.505,96;
 - B3) IVA/oneri C): € 8.614,11 per l'IVA al 22% sulle ST;
- n. 26LFV-0002431 del 31.07.2026:
 - B6 prg: € 35.266,01 per onorario;
 - B3) IVA/oneri E): Cassa previdenziale al 4%: € 1.410,64;
 - B3) IVA/oneri C): € 8.068,86 per l'IVA al 22% sulle ST;

3. di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione al pagamento di cui ai punti precedenti e

pag. 13

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it - E-mail: m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

l'esecuzione dei pagamenti:

- alla preventiva verifica della non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, mediante accertamento presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in ordine all'eventuale presenza di inadempimenti del beneficiario per importi superiori alle soglie di legge;
- alla eventuale verifica dell'assenza di cause interdittive o sospensive ai sensi della normativa antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011, ove applicabile;
- alla verifica della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010, con riferimento ai conti correnti dedicati indicati dai soggetti interessati;
- nonché alla verifica della regolarità fiscale e della corretta emissione della fattura, anche ai fini dell'applicazione del regime di split payment.

restando inteso che, in presenza di eventuali esiti negativi delle verifiche sopra indicate, si procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusa l'eventuale sospensione del pagamento o l'attivazione delle procedure di legge;

4. **di dare atto** che, per l'appalto in questione, sono stati attribuiti i seguenti codici CUP: E58E23000200001 e CIG: B45EEAF4AF;
5. **di stabilire** che il presente Decreto, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione “*Bandi di gara e contratti*”;
6. **di trasmettere** il presente Decreto:
al D.L. e al CSE: dl.cse.taranto.lasia@pec.it

Il Commissario Straordinario
Massimo Ferrarese

visto contabile:
dott. Leonardo Franzoso