



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 316 del 27/07/2026

Oggetto: XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 – Intervento "Riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport M° Fernando Albano" – Comune di Torricella (TA) – CUP J64J23000830002 – CIG B571EA9E68 – **Approvazione SAL n. 4 e liquidazione fattura n. FVL41 del 22/07/2026 emessa dall'operatore economico CARBOTTI GIUSEPPE.**

Su relazione del Responsabile Unico del Progetto, Dott. Walter Leo A. Caprino, in ordine all'intervento in oggetto, il cui testo viene qui integralmente riportato;

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 25 maggio 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 30 maggio 2023 al n. 1606, Massimo Ferrarese è stato nominato Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;
- con Decreto Interministeriale del 16/04/2024 è stato approvato il "Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026", comprendente l'intervento relativo al "Palazzetto dello Sport" del Comune di Torricella (TA), identificato con CUP J64J23000830002;
- con Convenzione sottoscritta in data 16/05/2024 tra il Commissario Straordinario ed il Comune di Torricella sono stati disciplinati i rapporti attuativi dell'intervento;
- con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Torricella n. 15 del 27/01/2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Paolo Mancini, avente un importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui € 1.551.187,88 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 21.708,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 448.812,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Torricella n. 162 del 10/03/2025 i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico CARBOTTI GIUSEPPE, mandatario dell'ATI con BEN.ECO LAVORI GENERALI S.R.L., per un importo contrattuale pari ad € 1.442.594,82 comprensivi di oneri della sicurezza;
- con determina dirigenziale n. 208 del 02/04/2025 è stato affidato all'Ing. Paolo Mancini l'incarico di Direzione dei Lavori, Contabilità, Misure e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CIG: B647F5F799);
- con verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 04/04/2025, l'Ing. Paolo Mancini, in qualità di Direttore dei Lavori, ha consegnato i lavori all'impresa CARBOTTI GIUSEPPE, fissando il termine contrattuale di ultimazione in 200 (duecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 04/04/2025, con scadenza al 21/10/2025;

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 28/04/2025, rep. n. 221/2025, registrato a Taranto in data 06/05/2025 al n. 7528;
- con Ordinanza Commissariale n. 5 del 24/04/2026 il Commissario Straordinario ha esercitato i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 12 del D.L. 77/2021, assumendo la funzione di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante dell'intervento;
- con Ordinanza Commissariale n. 6 del 28/04/2026 il Dott. Walter Leo A. Caprino è stato nominato Responsabile Unico del Progetto;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 201 del 22/05/2026 è stata formalizzata la presa in carico dei rapporti giuridici, amministrativi, tecnici e contrattuali relativi all'intervento da parte della Struttura Commissariale;
- con nota prot. n. 2622 del 28/04/2026 è stata formalizzata da parte della Struttura Commissariale richiesta di trasmissione della necessaria documentazione ai fini del subentro e della presa in consegna dei procedimenti afferenti l'intervento in argomento;
- il Comune di Torricella, con nota in data 05/05/2026, acquisita al prot. di questa Amministrazione Commissariale in data 05/05/2026 con il n. 2743 ha prodotto la documentazione richiesta;
- con nota in data 08/07/2026, prot. 4428, è stata formalizzata al Comune di Torricella lo stato definitivo delle risultanze contabili in ordine ai singoli rapporti contrattuali in essere con gli operatori economici aggiudicatari di lavori, servizi e forniture a seguito dell'intervento sostitutivo di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5 del 24/04/2026 con contestuale richiesta di riacquisizione alla Contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo delle somme anticipate al Comune di Torricella e non utilizzate alla data di efficacia dell'Ordinanza Commissariale n. 5 del 24/04/2026;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 202 del 25/05/2026 è stata dichiarata la piena efficacia del rapporto contrattuale in capo all'operatore economico CARBOTTI GIUSEPPE, quale unico contraente nei confronti della Stazione Appaltante, a seguito dell'avvenuto scioglimento della RTI con BEN.ECO LAVORI GENERALI S.R.L.;
- che, anteriormente alla presa in carico dell'intervento da parte della Struttura Commissariale, il Comune di Torricella ha provveduto all'approvazione e liquidazione del SAL n. 1 con Determinazione n. 434 del 24/07/2025 e del SAL n. 2 con Determinazione n. 87 del 10/02/2026;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 215 del 05/06/2026 è stata concessa all'operatore economico CARBOTTI GIUSEPPE una proroga di 60 (sessanta) giorni al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, rideterminando il nuovo termine contrattuale al 29 giugno 2026;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 253 del 29/06/2026 sono state autorizzate le lavorazioni di completamento e di adeguamento funzionale dell'intervento, è stato approvato il quadro economico

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

aggiornato ed è stata concessa una ulteriore proroga di giorni 15, rideterminando il termine contrattuale di ultimazione dei lavori al 14 luglio 2026;

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 280 del 09/07/2026 sono stati approvati gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 03/06/2026 ed è stato liquidato il relativo Certificato di Pagamento n. 3, per un importo imponibile di € 596.876,47 oltre IVA al 10% di € 59.687,65, per un totale fatturato di € 656.564,12;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 301 del 17/07/2026 è stata effettuata la presa d'atto delle risultanze contabili conseguenti al subentro della Struttura Commissariale nei rapporti giuridici ed economici relativi all'intervento;

RICHIAMATI

- il Certificato di Pagamento n. 4 emesso dal Responsabile Unico del Progetto Dott. Walter Leo A. Caprino in data 21/07/2026 sulla base degli atti contabili predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Mancini, per la rata n. 4 di € 276.331,18 oltre IVA al 10% pari ad € 27.633,12, per un totale generale di € 303.964,30, a fronte dei lavori eseguiti a tutto il 13/07/2026;
- il Registro di Contabilità aggiornato al SAL n. 4, del 13/07/2026, attestante lavori eseguiti per un importo complessivo (comprensivo dei costi della sicurezza speciali) di € 1.432.595,88 (aliquota 94,261%);
- il Libretto delle Misure n. 4 del 13/07/2026, regolarmente compilato e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa;
- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 13/07/2026, firmato dal Direttore dei Lavori e dall'impresa CARBOTTI GIUSEPPE;
- la fattura elettronica n. FVL41 del 22/07/2026, emessa dall'operatore economico CARBOTTI GIUSEPPE (P.IVA IT01898750730), trasmessa tramite SdI con identificativo FATB243733, destinataria Codice Univoco AJA7IH, per un importo imponibile di € 276.331,18 oltre IVA al 10% (scissione dei pagamenti) per un totale di € 303.964,30, riferita al contratto rep. n. 221/2025 del 28/04/2025, CUP J64J23000830002, CIG B571EA9E68;
- la nota del Direttore dei Lavori Ing. Paolo Mancini, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 4829 del 21/07/2026, con la quale sono stati trasmessi gli atti contabili relativi al 4° Stato di Avanzamento dei Lavori;
- la nota del RUP Dott. Walter Leo A. Caprino del 21/07/2026, con la quale, preso atto delle risultanze del Certificato di Pagamento n. 4, è stata autorizzata l'emissione della relativa fattura elettronica (Codice Univoco AJA7IH);
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, resa da CARBOTTI GIUSEPPE, con indicazione del conto corrente dedicato presso Banca di Bari e Taranto Credito Cooperativo – IBAN IT33S0701278930000000000689 / BIC ICRAITRRS40;

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediterraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

CONSIDERATO CHE

- la documentazione contabile (SAL, Registro di Contabilità, Certificato di Pagamento) è stata regolarmente predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Mancini e sottoscritta dall'impresa CARBOTTI GIUSEPPE, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14 in materia di direzione dei lavori e contabilità;
- gli atti contabili relativi al 4° Stato di Avanzamento dei Lavori recepiscono le lavorazioni di completamento e di adeguamento funzionale autorizzate con Decreto del Commissario Straordinario n. 253 del 29/06/2026 e risultano coerenti con il quadro economico dell'intervento come da ultimo approvato;
- il Certificato di Pagamento n. 4 evidenzia, partendo dal totale dei lavori eseguiti di € 1.432.595,88, le seguenti detrazioni: ritenuta per infortuni dello 0,5% pari ad € 7.162,98; recupero anticipazione del 20% pari ad € 286.519,18; ammontare dei certificati precedenti pari ad € 862.582,54; per un credito netto d'impresa di € 276.331,18;
- l'IVA al 10% è soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, con conseguente versamento diretto all'Erario da parte della Stazione Appaltante;
- l'operatore economico CARBOTTI GIUSEPPE ha adempiuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., con comunicazione del conto corrente dedicato;
- la regolarità contributiva dell'operatore economico CARBOTTI GIUSEPPE è stata verificata mediante DURC On Line protocollo INAIL_54526828 del 12/06/2026, con validità fino al 10/10/2026, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'operatore economico;
- il pagamento dell'importo imponibile di € 276.331,18 è subordinato, ove dovuta, all'esito positivo della verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e dal D.M. 18/01/2008 n. 40, in ordine all'eventuale inadempienza del beneficiario nei confronti dell'Agente della Riscossione, trattandosi di importo superiore a € 5.000,00;
- il pagamento sarà effettuato mediante bonifico sul conto corrente dedicato IBAN IT33S0701278930000000000689, indicando il CIG B571EA9E68 quale riferimento per la tracciabilità;
- accertata la disponibilità delle risorse sulla Contabilità Speciale n. 6416 intestata al Commissario Straordinario;
- la liquidazione è conforme al cronoprogramma dell'intervento e alle esigenze connesse allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento viene adottato sulla base della documentazione acquisita agli atti della Struttura Commissariale;

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- restano impregiudicate le responsabilità civili, penali, erariali, disciplinari e professionali gravanti sui soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'intervento;
- ogni attività esecutiva, contabile e di cantiere permane in capo all'appaltatore, al Direttore dei Lavori, ai coordinatori della sicurezza ed agli ulteriori soggetti rispettivamente competenti secondo le attribuzioni previste dal D.Lgs. 36/2023 e dal D.Lgs. 81/2008;

RITENUTO

- che ricorrano i presupposti per procedere all'approvazione degli atti contabili relativi al SAL n. 4 e alla conseguente liquidazione e pagamento del 4° certificato di pagamento in favore dell'operatore economico CARBOTTI GIUSEPPE, nella misura e con le modalità indicate nella documentazione contabile agli atti;
- che il pagamento dell'importo imponibile di € 276.331,18 debba essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente dedicato dell'impresa, subordinatamente, ove dovuta, all'esito positivo della verifica ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973, mentre l'IVA pari ad € 27.633,12 debba essere versata direttamente all'Erario ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti;
- che debbano essere adottate le conseguenti disposizioni di comunicazione e pubblicazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

TANTO premesso, considerato, visto, accertato, preso atto e ritenuto, propone al Commissario Straordinario di Governo l'adozione del seguente provvedimento:

1. di approvare gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 13/07/2026, costituiti da: Libretto delle Misure n. 4; Registro di Contabilità aggiornato al SAL n. 4; Sommario del Registro di Contabilità; Stato Avanzamento Lavori n. 4; Certificato di Pagamento n. 4;
2. di liquidare la fattura elettronica n. FVL41 del 22/07/2026 emessa dall'operatore economico CARBOTTI GIUSEPPE (C.F. CRBGPP59H07E986U – P.IVA IT01898750730), relativa al Certificato di Pagamento n. 4 concernente i lavori di cui all'intervento "Riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport M° Fernando Albano" – Comune di Torricella (TA) – CUP J64J23000830002 – CIG B571EA9E68, per un importo imponibile di € 276.331,18 (euro duecentosettantaseimilatrecentotrentuno/18), oltre IVA al 10% di € 27.633,12 soggetta a scissione dei pagamenti, per un totale fatturato di € 303.964,30 (euro trecentotremilanovecentosessantaquattro/30), identificativo SdI FATB243733;
3. di disporre il pagamento dell'importo imponibile di € 276.331,18 mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010, intestato a CARBOTTI GIUSEPPE, IBAN IT33S0701278930000000000689, con indicazione obbligatoria del CIG B571EA9E68 quale codice di tracciabilità, subordinatamente, ove dovuta, all'esito positivo della verifica ex art. 48-bis D.P.R. 29/09/1973 n. 602;

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

4. di disporre il versamento diretto all'Erario dell'IVA al 10% pari ad € 27.633,12, in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 6416 intestata al Commissario Straordinario, a valere sulle risorse destinate all'intervento CUP J64J23000830002;
6. di stabilire che restano ferme le responsabilità dell'appaltatore, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza e degli altri soggetti competenti secondo le rispettive attribuzioni previste dalla normativa vigente;
7. di demandare al RUP Dott. Walter Leo A. Caprino ogni ulteriore adempimento conseguente e necessario all'esecuzione del presente provvedimento;
8. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Struttura Commissariale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e la trasmissione dello stesso:
 - al RUP Dott. Walter Leo A. Caprino
 - all'operatore economico CARBOTTI GIUSEPPE – carbottilavori@cgn.legalmail.it
 - al Direttore dei Lavori Ing. Paolo MANCINI – paolo.mancini@pec.ording.roma.it
 - al Comune di Torricella – Ufficio Lavori Pubblici – ufficiotecnicotorricella@pec.it
 - al Coordinatore della Struttura Commissariale Ing. Silvio Scarcelli

A tal fine ATTESTA CHE:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, trasparenza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa;
- la documentazione posta a fondamento del presente provvedimento risulta acquisita agli atti della Struttura Commissariale;
- il presente provvedimento è coerente con l'interesse pubblico al completamento dell'intervento nei termini imposti dal cronoprogramma commissariale;
- ogni responsabilità esecutiva, tecnica, contabile e di sicurezza permane in capo ai soggetti rispettivamente competenti ai sensi della normativa vigente;
- il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti nel quadro economico dell'intervento.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Walter Leo A. Caprino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,

Vista la relazione istruttoria del Responsabile Unico del Progetto;
Visto il D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;
Visto il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 633/1972, art. 17-ter (scissione dei pagamenti);
Visto il D.P.R. 29/09/1973 n. 602, art. 48-bis, e il D.M. 18/01/2008 n. 40;
Vista la L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 24/04/2026;
Vista l'Ordinanza Commissariale n. 6 del 28/04/2026;
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 201 del 22/05/2026;
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 202 del 25/05/2026;
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 215 del 05/06/2026;
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 253 del 29/06/2026;
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 280 del 09/07/2026;
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 301 del 17/07/2026;

Ritenuto:

- che ricorrano i presupposti per procedere all'approvazione degli atti contabili relativi al SAL n. 4 e alla conseguente liquidazione e pagamento in favore dell'operatore economico CARBOTTI GIUSEPPE dell'importo di € 276.331,18 (IVA esclusa), sulla base del Certificato di Pagamento n. 4 emesso dal RUP in data 21/07/2026;
- che l'IVA al 10% pari ad € 27.633,12 debba essere versata direttamente all'Erario in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti;
- che il pagamento dell'importo imponibile sia subordinato, ove dovuta, all'esito positivo della verifica ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973;
- di condividere la proposta formulata dal RUP per le motivazioni ivi riportate, che qui si intendono integralmente richiamate.

DECRETA

1. di prendere atto, di quanto premesso nella relazione come sopra esposta da parte del RUP, dott. Walter Leo A. Caprino, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso;
2. di approvare gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 13/07/2026, costituiti da: Libretto delle Misure n. 4; Registro di Contabilità aggiornato al SAL n. 4; Sommario del Registro di Contabilità; Stato Avanzamento Lavori n. 4; Certificato di Pagamento n. 4;

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it **E-mail:** m.ferrarese@governo.it

C.F.: 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

Sito: www.commissariogiochimediteraneo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

3. di liquidare la fattura elettronica n. FVL41 del 22/07/2026 emessa dall'operatore economico CARBOTTI GIUSEPPE (C.F. CRBGPP59H07E986U – P.IVA IT01898750730), relativa al Certificato di Pagamento n. 4 concernente i lavori di cui all'intervento "Riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport M° Fernando Albano" – Comune di Torricella (TA) – CUP J64J23000830002 – CIG B571EA9E68, per un importo imponibile di € 276.331,18 (euro duecentosettantaseimilatrecentotrentuno/18), oltre IVA al 10% di € 27.633,12 soggetta a scissione dei pagamenti, per un totale fatturato di € 303.964,30 (euro trecentotremilanovecentosessantaquattro/30), identificativo SdI FATB243733;
4. di disporre il pagamento dell'importo imponibile di € 276.331,18 mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010, intestato a CARBOTTI GIUSEPPE, IBAN IT33S0701278930000000000689, con indicazione obbligatoria del CIG B571EA9E68 quale codice di tracciabilità, subordinatamente, ove dovuta, all'esito positivo della verifica ex art. 48-bis D.P.R. 29/09/1973 n. 602;
5. di disporre il versamento diretto all'Erario dell'IVA al 10% pari ad € 27.633,12, in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;
6. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 6416 intestata al Commissario Straordinario, a valere sulle risorse destinate all'intervento CUP J64J23000830002;
7. di stabilire che restano ferme le responsabilità dell'appaltatore, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza e degli altri soggetti competenti secondo le rispettive attribuzioni previste dalla normativa vigente;
8. di demandare al RUP Dott. Walter Leo A. Caprino ogni ulteriore adempimento conseguente e necessario all'esecuzione del presente provvedimento;
9. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Struttura Commissariale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e la trasmissione dello stesso:
 - al RUP Dott. Walter Leo A. Caprino
 - all'operatore economico CARBOTTI GIUSEPPE – carbottilavori@cgn.legalmail.it
 - al Direttore dei Lavori Ing. Paolo MANCINI – paolo.mancini@pec.ording.roma.it
 - al Comune di Torricella – Ufficio Lavori Pubblici – ufficiotecnicotorricella@pec.it
 - al Coordinatore della Struttura Commissariale Ing. Silvio Scarcelli

Il Commissario Straordinario
Massimo Ferrarese

*Visto contabile
Dr. Leonardo S. Franzoso*