



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

Taranto, 23/01/2024

Ordinanza n. 1 del 23/01/2024

Oggetto: DPCM 25 maggio 2023 di nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 Art 2 comma 1- lett. b- e DL 31 maggio 2021, n. 77. art. 12, comma 1.

Comune di Taranto-“Stadio Erasmo Iacovone” – Cod. AD_TA_02 - CUP E58E23000200001
“Centro polivalente Amatori Ricciardi”–Cod.AD_TA_0-CUP F57B22000890005.

DETERMINAZIONI

-

Il Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, adottato su proposta del Ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 30 maggio 2023, n. 1606

Visto:

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli -Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l’articolo 9, comma 5-bis, che al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 che, all’articolo 33, comma 5-ter, lettere a), b) e c), modifica il richiamato articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

- l’art. 33, comma 5-ter, lett. a) citato, il quale dispone che *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”*;

l’art. 33, comma 5-ter lett. a), come convertito e modificato dalla legge 21 aprile 2023, n. 41-quinto cpv, il quale dispone che *“Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, dell’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell’ambito della percentuale di cui al quarto periodo”*;

Considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del sopra richiamato D.P.C.M. del 25 maggio 2023, il Commissario delegato, entro 90 giorni dalla data della nomina,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, provvede alla predisposizione della proposta di programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità di finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi;

il medesimo art. 2-comma 1, alla lett."b), tra i compiti e funzioni del Commissario, pone in capo a quest'ultimo l'onere di provvedere *"all'attuazione degli interventi inseriti nella proposta di programma di cui alla precedente lett.a), approvato, anche per stralci, ai sensi dell'art. 9 comma 5 ter del decreto legge 27 gennaio 2022, n.44"*

Dato atto

-che, al fine di redigere la prima proposta di programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, il Commissario Straordinario, con nota prot. n. 33 del 24/06/2023, ha ricevuto dal Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, a firma del Direttore Generale, tutti documenti prodotti dallo stesso Comitato organizzatore, tra cui il Programma di interventi strutturali, datato 14/12/2022;

- che, sulla base della documentazione trasmessa dal richiamato Comitato, il Commissario Straordinario ha avviato una prima attività di monitoraggio dello stato di attuazione dei procedimenti per la realizzazione delle opere, rilevando (relazione P.D.O.I. al 10.10.2023):

Per i 22 interventi sottosoglia comunitaria non sono emerse particolari criticità e il cronoprogramma proposto dai soggetti attuatori è risultato coerente con le attività da porre in essere, anche tenuto conto di eventuali circostanze impreviste ed imprevedibili, nel corso dell'iter amministrativo ed esecutivo;

Per i 5 interventi sopra soglia comunitaria, riferibili a

- Ristrutturazione dello Stadio Iacovone in Taranto,
- Realizzazione del Centro Polivalente Amatoriale Ricciardi,
- Realizzazione della Piscina a Torre D'Ayala,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

- Ristrutturazione del Centro Nautico Torpediniere,
- Ristrutturazione dello Stadio Comunale Ettore Giardiniero di Lecce

sono state, invece, riscontrate notevoli criticità, incidenti, in via diretta, sulla stessa possibilità di realizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

In particolare:

STADIO IACOVONE

i) All'atto del commissariamento, alcun atto progettuale coerente con le previsioni del cronoprogramma del Comitato è stato prodotto.

Solo, in data 03/10/2023, a seguito di interlocuzione con l'Amministrazione comunale, è stato acquisito il DIP- "*Documento di Indirizzo alla Progettazione*" per la ristrutturazione dello Stadio "*Erasmus Iacovone*", approvato dalla GM con deliberazione. n. 324 del 29/09/2023;

Quanto al cronoprogramma attuativo, trasmesso dal medesimo Comune in data 03/10/2023, dalla sua analisi è emerso che, mentre i tempi per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, pari a 16 mesi, seppur ai limiti per la esecuzione dell'opera, potrebbero essere rispettati, l'obiettivo di affidare il servizio di ingegneria, per la redazione del PFTE, di approvarlo e di concludere la gara per l'affidamento dei lavori in 12 mesi, è persa previsione ad alto rischio e non modificabile, in considerazione dei tempi stabiliti per l'affidamento del servizio i cui importi sono sopra soglia comunitaria.

CENTRO POLIVALENTE AMATORIALI RICCIARDI

i) A seguito della citata interlocuzione con l'Amministrazione comunale, in data 03/10/2023, è stato acquisito il PFTE dell'intervento in questione, la cui previsione di spesa, maggiorata rispetto alla previsione iniziale di € 5 MLN, è stata rideterminata in € 12 MLN. Per effetto di tanto, il Comune, in data 28/08/2023, ha avviato la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei necessari pareri;

ii) Nell'ottobre 2023, il Comune di Taranto, in considerazione dell'aumentato importo per la realizzazione della Nuova Palestra Ricciardi (PFTE redatto da Asset), ha proposto un nuovo DIP, (redatto a cura dell'amministrazione Comunale), dell'importo di € 12 MLN, la cui rimodulazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

ha determinato, come conseguenza inevitabile, lo spostamento della scadenza (indicata dallo stesso Ente civico al mese di ottobre 2024) prevista per la stipula del contratto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

iii) Anche per questo intervento, è del tutto evidente che l'obiettivo di affidare il servizio di ingegneria, di redigere il PFTE, di approvarlo e di concludere la gara per l'affidamento dei lavori entro ottobre 2024, ossia in 12 mesi, è previsione ardua, ma non modificabile in considerazione dei tempi stabiliti per l'affidamento del servizio, i cui importi sono sopra soglia comunitaria.

Nel prosieguo, sulla base dei monitoraggi e dei controlli effettuati dagli Esperti della Struttura Commissariale e delle stesse risultanze istruttorie emerse dai documenti trasmessi dal Comune di Taranto, sono stati rilevati ulteriori elementi di criticità rispetto a quanto riportato nella relazione datata 10.10.2023 (come opportunamente dettagliato nell'aggiornamento alla citata relazione, datato 21/12/2023).

In particolare:

a) è stato accertato che, diversamente da quanto previsto nel cronoprogramma, sulla base dei documenti trasmessi dal Comune di Taranto, le Conferenze dei servizi per l'acquisizione dei prescritti pareri sugli interventi "*Impianto Natatorio Torre D'Ayala*" e "*Centro Nautico Torpediniere*" non sono state concluse entro il mese di ottobre, ed, inoltre, che, relativamente a tale intervento, il citato Comune, alla data del 21/12/2023, ma ancora in data odierna, non ha ancora formalizzato l'incarico per la redazione del progetto definitivo, ex D. Lgs. n. 50/2016;

b) è stato, altresì, accertato che alla stessa data (21/12/2023,) il Comune di Taranto non ha avviato le procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la redazione dei PP.FF.TT.EE dello "*Stadio Iacovone*" e del "*Centro polivalente Amatoriali Ricciardi*".

Preso atto, inoltre, di quanto attestato dal Sindaco del Comune di Taranto nei diversi incontri svolti presso la Struttura Commissariale e, da ultimo, nella nota prot. 0295729/2023 del 15 dicembre 2023, in ordine alle criticità ed ai ritardi sul cronoprogramma originario, oltre che all'esiguità del tempo disponibile per la concreta definizione degli interventi, e della stessa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

manifestazione di invito a “... rafforzare con sollecitudine il confronto con gli altri soggetti istituzionali, al fine di rintracciare efficaci ed adeguati strumenti legislativi idonei a consentire che, nell’esiguità del tempo ormai disponibile, la realizzazione di tutti i fondamentali impianti ... sia garantita ...”;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, improcastinabile assumere le necessarie determinazioni, al fine di individuare il percorso più coerente, atto a coniugare il rispetto della disciplina vigente e, contestualmente, garantire l’immediato avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere anzidette, anche in considerazione della particolare rilevanza che le stesse rivestono nel contesto del territorio della Città di Taranto;

Preso atto delle previsioni di cui all’art. 12 - comma 1, secondo periodo, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale attribuisce al Commissario Straordinario il potere di adottare, in via sostitutiva, tutti gli atti o provvedimenti necessari, ovvero provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi finalizzati alla realizzazione del cronoprogramma delle opere da realizzare, nonché del DPCM del 25.5.2023, art. 2, comma 1-lett. a) e b), con espresso riferimento agli interventi sopra soglia da realizzarsi sul territorio del Comune di Taranto, qui di seguito dettagliati:

COD	CUP	Nome Impianto	Tipologia Impianto
AD_TA_02	E58E23000200001	Stadio Erasmo Iacovone	Stadio Esistente
AD_TA_04	F57B22000890005	Centro polivalente Amatori Ricciardi	Palestra esistente

Visto

L’art. 12- comma 5, primo e quarto periodo, del citato D.L. n. 77/2021 secondo cui, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

progetto, il Commissario Straordinario adotta ordinanza motivata con efficacia immediata.

DISPONE

Articolo 1

(Richiami)

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Il Commissario Straordinario, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare tempestivamente gli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, e, comunque, non pregiudicare la realizzazione di due delle opere simbolo per la città ospitante, , nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 12, comma 1, DL 31 maggio 2021, n. 77, richiamato dal Decreto di nomina, datato 25 maggio 2023, dispone di sostituirsi al Comune di Taranto e, pertanto, di assumere le funzioni di Soggetto attuatore, da quest'ultimo esercitate, in relazione agli interventi da realizzarsi a Taranto, denominati:

-“Stadio Erasmo Iacovone” – Cod. AD_TA_02 - CUP E58E23000200001;

-“Centro polivalente Amatori Ricciardi” – Cod. AD_TA_04 – CUPF57B22000890005.

2. Conseguentemente, il Commissario avoca a sé la diretta titolarità dei citati interventi quale “Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante”, per garantire il rispetto del cronoprogramma, così come individuato ed in premessa richiamato.

Articolo 3

(Efficacia)

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività finalizzate a garantire una tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

2. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente ordinanza è, altresì, notificata a cura della Struttura Commissariale, al Comune di Taranto, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, mediante invio alla pec istituzionale gabinettosindacocomunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Il Commissario Straordinario

Massimo Ferrarese
