



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

### **DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 340 del 03.08.2026**

**OGGETTO:** Fornitura arredi con relativa installazione, a servizio della zona Hospitality, Aree Bar, etc. (Fase IV – arredi e forniture) nell’ambito della “*rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello stadio Erasmo Iacovone- Taranto*”. - CUP: E58E23000200001 - CIG: BBA33587C7.  
- Approvazione variante al contratto in corso di esecuzione - (rif. art.120 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.).

Su relazione del Responsabile Unico del Progetto, Ing. Giuseppe Olivieri, in ordine all’intervento in oggetto, il cui testo viene qui integralmente riportato;

#### **Premesso che:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale di Taranto n. 419 del 23 novembre 2023 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), redatto dai tecnici comunali ai sensi dell’art. 41 e All. I.7 del D.lgs. n. 36/2023;
- con Ordinanza n. 1 del 23 gennaio 2024 il Commissario Straordinario, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare tempestivamente gli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, esercitando i poteri sostitutivi di cui all’art. 12, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e richiamato il Decreto di nomina, datato 25 maggio 2023, si è sostituito al Comune di Taranto nella realizzazione dell’intervento in oggetto;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 24 gennaio 2024 è stato approvato lo schema di convenzione quadro disciplinante i rapporti tra il Commissario Straordinario e la Società Sport & Salute S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e Finanze, quale centrale committenza, in ordine alle attività di supporto al Commissario Straordinario Nazionale per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e il successivo atto di attivazione del 13/05/2025, come integrato con successivo atto approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 49 del 2 agosto 2024;
- con Ordinanza n. 6 del 25 giugno 2024, il Commissario Straordinario ha nominato Responsabile Unico del Progetto di che trattasi, l’Ing. Alessandro Zito, Funzionario del Comune di Taranto in forza ad un accordo di collaborazione tra gli Enti (Commissario Straordinario dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 con il Comune di Taranto);
- con nota 24 maggio 2024 la società governativa “Sport e Salute – Ingegneria dello Sport” ha consegnato il P.F.T.E. dell’opera denominata “ristrutturazione, innovazione ed implementazione dei servizi e del sistema di viabilità dello Stadio Erasmo IACOVONE”, suddiviso in due lotti funzionali, rispettivamente “Fase I – Demolizioni” – “Fase II – Ricostruzioni”, redatto dall’R.T.P. ARCH. SHESA S.R.L.S., (mandataria capogruppo), BETA PROGETTI ENGINEERING S.R.L., ING. FABIO MANZONE E RAFFAELE ROTILI (mandanti), costituito dai relativi elaborati e quadri economici, suddivisi per lotti;
- con Decreto n. 51 del 9 agosto 2024 il Commissario Straordinario ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dell’opera di che trattasi, suddiviso in due lotti funzionali (Fasi), per la somma complessiva di € 59.750.000,00 [(€ 2.824.555,13 (fase I - demolizioni) + € 56.925.444,87 (fase

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) - **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

II - ricostruzione)] destinata all'intervento di che trattasi, con la possibilità di realizzare opere opzionali per € 6.144.322,56;

- con Decreto n. 109 del 9 dicembre 2024 il Commissario Straordinario ha preso atto della conclusione della procedura di gara e della Determinazione di Aggiudicazione adottata dalla Centrale Unica di Committenza *Sport & Salute S.p.A.* (provvedimento n. 216 del 5 dicembre 2024, in deroga a quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023), in favore del "Consorzio ITM – Esecutrice *SELI Manutenzioni Generali S.r.l.*", con sede legale in Forlì (FC), Corso A. Diaz n. 192 – P. IVA 04683370409; con il medesimo Decreto n. 109/2024 è stata inoltre disposta la rideterminazione del quadro economico dell'intervento, per la somma complessiva di € 56.925.444,87;
- con verbale prot. n. 1496 del 16 dicembre 2024 si è proceduto alla consegna anticipata (Fase II - ricostruzione) e in via d'urgenza dell'appalto, in deroga al combinato disposto di cui agli artt. 17, commi 8 e 9, e 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento all'immediato avvio del servizio di redazione della progettazione esecutiva;
- con Ordinanza n. 6 del 13 marzo 2025 il Commissario Straordinario ha autorizzato il RUP alla consegna dei lavori, in deroga alla disciplina ordinaria relativa alla Fase II dell'operazione;
- con Ordinanza n. 7 del 17 marzo 2025 il Commissario Straordinario ha disposto la sostituzione del RUP di cui alla Ordinanza n. 6 del 25 giugno 2024, con l'Ing. Giuseppe Olivieri;
- con verbale sottoscritto in data 18 marzo 2025 si è proceduto alla consegna dei lavori, in via d'urgenza, relativi alla Fase II, nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto;
- in data 03.04.2025 è stato stipulato in modalità telematica, avente ad oggetto: "servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori relativi agli interventi di ristrutturazione, innovazione ed implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone, sito nel Comune di Taranto, in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026 (R.A. 265/PA/2024) – c.d. Fase II - ricostruzioni", tra il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026, Massimo Ferrarese, e il Consorzio Stabile ITM (sede legale in Milano, Via Galileo Galilei n. 5 – C.F./P. IVA 04683370409), rappresentato dal sig. Danilo Esposito, Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante (CUP: E58E23000200001 – CIG: B2EABCC3EC), per l'importo complessivo di € 37.442.582,10, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, così composto:
  - € 36.559.332,21 per l'esecuzione dei lavori, comprensivi dei costi per la sicurezza e della manodopera non assoggettata a ritenuta d'acconto;
  - € 883.249,89 per la progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
- con Decreto n. 192 del 6 agosto 2025, il Commissario Straordinario ha approvato il progetto esecutivo redatto dal raggruppamento (Bolina Ingegneria srl capogruppo mandataria, Ceccetto & Associati srl, Thesign Engineering Group scarl, DFP Engineering srl, geol. Antonio Massimiliano Laudiero, mandanti) indicato dall'appaltatore in sede di gara (Consorzio ITM – Esecutrice: SELI Manutenzioni Generali S.r.l.) dell'intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, denominato "Rifunzionalizzazione e implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto – progettazione esecutiva e realizzazione di tutte le opere di ristrutturazione, innovazione ed implementazione dei servizi" – CUP: E58E23000200001 – Fase II (lotti 2.1, 2.2 e 2.3), per un importo complessivo di Q.E. di € 51.835.820,22;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 209 del 27 agosto 2025, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal medesimo raggruppamento indicato prima, delle opere complementari e

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) - E-mail: [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- contestualmente affidato al medesimo appaltatore delle opere principali (Consorzio Stabile ITM - C.F./P. IVA 04683370409) l'intervento ricompreso all'interno del Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, denominato *"Rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto – progettazione esecutiva e realizzazione di tutte le opere di ristrutturazione, innovazione ed implementazione dei servizi"* – CUP: E58E23000200001 – per un importo complessivo del Quadro Economico pari a € 5.089.624,65;
- in data 22.01.2026 con proprio Decreto, il Commissario Straordinario n.22 ha approvato il quadro economico unitario rideterminato, comprendente le risorse destinate alla Fase II – Ricostruzioni (DCS n.192/2025) e alle opere complementari (DCS n.209/2025), con l'ulteriore inserimento delle economie accertate sul Quadro Economico del progetto della Fase I – Demolizioni (DCS nn. 227/2025 e 11/2025), relativo all'intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, denominato: *"Rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone"* – CUP: E58E23000200001, per la somma complessiva di € 57.356.030,57;
  - con tale Decreto del Commissario Straordinario n.22 del 22.01.2026, si è dato atto tra l'altro che, le somme indicate alla voce *"C) imprevisti/economie/varie"*, possono essere destinati ad *ulteriori utilizzi*, da ricondursi comunque nell'ambito dell'intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, denominato: *"Rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone"* – CUP: E58E23000200001; è stato autorizzato il Responsabile Unico del Progetto, alla redazione di un progetto o alla variante al contratto attualmente in corso di esecuzione, conformemente alla normativa vigente, che preveda tra le altre cose la realizzazione e/o la manutenzione delle infrastrutture necessarie all'uso dello stadio (parcheggi, viabilità etc...) per l'evento XX giochi del Mediterraneo – Taranto 2026;
  - con Decreto n.177 del 08.05.2026, il Commissario Straordinario ha approvato il progetto di variante e suppletiva al contratto in corso di esecuzione, dell'intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, denominato: *"Rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello Stadio Erasmo Iacovone"* – CUP: E58E23000200001, rideterminando per l'importo complessivo in € 57.181.113,71;
  - con Decreto del Commissario Straordinario n. 169 del 04.05.2026 è stato affidato il servizio tecnico per il livello unico di progettazione, direzione esecuzione del contratto (DEC), coordinamento della sicurezza e redazione certificato regolare esecuzione (CRE), per la fornitura arredi con relativa installazione, a servizio della zona Hospitality, Aree Bar, etc..(Fase IV – arredi e forniture) - CUP: E58E23000200001 nell'ambito della "rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello stadio Erasmo Iacovone- Taranto, in favore dell'architetto Fiorella Occhinegro, (Via Pitagora 41 - 74123 - Taranto (TA), P.iva 02617160730 - C.F. CCHFLL75M43L049C) per la somma complessiva di € 24.901,47, così suddivisi: a) Totale onorario servizi tecnici € 19.626,00 , b) CNPAIA (4% su a) € 785,00 , c) IVA (22% su a+b) € 4.490,43;
  - con DCS n. 178 del 08.05.2026, con cui è stato determinato del "gruppo di lavoro" ai fini dell'art. 45 del D.lgs.36/2023 e dell'art.3 del DCS n.85/2025;
  - con Decreto del Commissario Straordinario n.182 del 13.05.2026, si è proceduto a:
    - approvare il progetto ad unico livello dell'opera denominata *"Fornitura di arredi con relativa installazione, a servizio della zona Hospitality, Aree Bar, etc. (Fase IV - arredi e forniture)"* CUP: E58E23000200001 nell'ambito della "rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello stadio Erasmo Iacovone - Taranto". CUP: E58E23000200001", dell'importo

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) - E-mail: [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

- complessivo pari a € 300.000,00, redatto, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e dell'art. 4 bis dell'Allegato I.7 dello stesso Decreto, dall'arch. Fiorella Occhinegro;
- si è dato atto che, l'intera somma del quadro economico di € 300.000,00 come riportato di seguito:

|                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A. IMPORTO PER FORNITURE                     | A. Importo delle forniture                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                              | A.1.1                                                                  | Importo delle forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|                                              |                                                                        | importo forniture a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 205.600,00    |
|                                              |                                                                        | Totale importo delle forniture a base d'asta                                                                                                                                                                                                                                                                | € 205.600,00    |
|                                              | A.1.2                                                                  | di cui costi della manodopera                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 41.554,59     |
|                                              | A.2                                                                    | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                                                                                                                                                                               | € 1.500,00      |
|                                              | Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1 + A2) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 207.100,00    |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | B. Somme a disposizione dell'Amministrazione                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                              | B.1                                                                    | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto.                                                                                                                                                                                                                                           | € 0,00          |
|                                              | B.2                                                                    | Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini.                                                                                                                                                                                                                                                        | € 0,00          |
|                                              | B.3                                                                    | Allacciamento ai pubblici servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 0,00          |
|                                              | B.4                                                                    | Imprevisti, forniture arredi supplementari etc...                                                                                                                                                                                                                                                           | € 19.490,14     |
|                                              | B.5                                                                    | Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni, espropriazioni                                                                                                                                                                                                                                          | € 0,00          |
|                                              | B.6                                                                    | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compreso oneri contributivi 4%) CRE. | € 20.411,00     |
|                                              | B.7                                                                    | Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 D.lgs. n. 36/2023).                                                                                                                                                                                                                                             | € 2.485,20      |
|                                              | B.10                                                                   | Contributo ANAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 250,00        |
|                                              | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 42.636,34     |
| C. I.V.A.                                    | C. I.V.A.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                              | C.1.1 (A.)                                                             | I.V.A. sulle forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22% € 45.562,00 |
|                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                              |                                                                        | IRAP 8,5% incentivo funzioni tecniche                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,50% € 211,24  |
|                                              | C.2 (B.)                                                               | I.V.A. sulle ST                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22% € 4.490,42  |
|                                              | Totale IVA                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 50.263,66     |
|                                              | TOTALE                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300.000,00      |

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: [commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it) - E-mail: [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: [www.commissariogiochimediterraneo.it](http://www.commissariogiochimediterraneo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

finanziata con una parte della disponibilità della voce “C) IMPREVISTI - ECONOMIE – VARIE” (€ 440.315,62) del QE allegato al DCS n.177/2026, riducendo quindi tale voce ad € 140.315,62 e l'importo complessivo del QE da € 57.181.113,71 ad € 56.881.113,71;

- con decreto n.209 del 01.06.2026, il Commissario straordinario ha:
  - aggiudicato l'appalto per l'affidamento della: “fornitura arredi con relativa installazione, a servizio della zona Hospitality, aree bar, etc. (Fase IV – arredi e forniture) nell'ambito della “rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello stadio Erasmo Iacovone - Taranto”.  
- CUP: E58E23000200001 - CIG: BBA33587C7, in favore della titta “MARINO ALESSANDRO con sede in c. da Torrepalazzo, ZI - Torrecuso (BN), 82030, P.IVA 00802770628 C.F. MRNLSN65S01D756H, per un importo di € 133.469,35, cui vanno aggiunti € 1.500,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 134.969,35;
  - ha approvato il quadro economico post-gara dell'intervento, rideterminato alla luce del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara come di seguito riportato:

| A. IMPORTO PER FORNITURE                     | A. Importo delle forniture                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                              | A.1                                          | Importo delle forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|                                              |                                              | Totale importo delle forniture al netto del r.a. (35,083%)                                                                                                                                                                                                                                                  | € 133.469,35    |
|                                              | A.2                                          | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                                                                                                                                                                               | € 1.500,00      |
|                                              |                                              | Totale importo contratto delle forniture                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 134.969,35    |
|                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | B. Somme a disposizione dell'Amministrazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                              | B.1                                          | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto.                                                                                                                                                                                                                                           | € 0,00          |
|                                              | B.2                                          | Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini.                                                                                                                                                                                                                                                        | € 0,00          |
|                                              | B.3                                          | Allacciamento ai pubblici servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 0,00          |
|                                              | B.4                                          | Imprevisti, forniture arredi supplementari, stanziamenti per varianti etc...                                                                                                                                                                                                                                | € 107.489,53    |
|                                              | B.5                                          | Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni, espropriazioni                                                                                                                                                                                                                                          | € 0,00          |
|                                              | B.6                                          | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compreso oneri contributivi 4%) CRE. | € 20.411,00     |
|                                              | B.7                                          | Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 D.lgs. n. 36/2023).                                                                                                                                                                                                                                             | € 2.485,20      |
|                                              | B.10                                         | Contributo ANAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 250,00        |
|                                              |                                              | Totale Somme a disposizione della Struttura Commissariale                                                                                                                                                                                                                                                   | € 130.635,73    |
| C. I.V.A.                                    | contributi e I.V.A.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                              |                                              | I.V.A. sulle forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22% € 29.693,26 |
|                                              |                                              | IRAP 8,5% incentivo funzioni tecniche                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,50% € 211,24  |
|                                              |                                              | I.V.A. sulle ST                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22% € 4.490,42  |

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: [commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it) - E-mail: [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: [www.commissariogiochimediterraneo.it](http://www.commissariogiochimediterraneo.it)





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

|  |  |                                 |             |
|--|--|---------------------------------|-------------|
|  |  | Totale IVA                      | € 34.394,92 |
|  |  | TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) | 300.000,00  |

### Richiamati,

- i principi generali del *codice dei contratti* (Titolo I D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), in particolare quelli del “risultato, della fiducia, del criterio interpretativo e applicativo della norma, della buona fede e tutela dell’affidamento, nonché dell’auto-organizzazione amministrativa”;
- l’art. 120 del Codice dei Contratti (D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), concernente le modifiche ai contratti in corso di esecuzione, in particolare:
  - il comma 1, lettere b) e c), punto 3, che prevedono:
    1. *Fermo quanto previsto dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza nuova procedura di affidamento nei seguenti casi, sempreché, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c), la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano considerarsi inalterate:*
      - lettera b) – *per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari non previsti nell’appalto iniziale, qualora un cambio del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici o comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;*
      - lettera c) – *per varianti in corso d’opera, intese come modifiche rese necessarie dall’esecuzione dell’appalto a causa di circostanze imprevedibili dalla stazione appaltante, fatte salve ulteriori disposizioni della normativa di settore:*
        1. *esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
        2. *eventi naturali straordinari e imprevedibili e casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;*
        3. *rinvenimenti imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza in fase di progettazione;*
        4. *difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche o similari, non prevedibili sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione;*
  - il comma 9: *nei documenti di gara iniziali, può essere previsto che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originarie; in tal caso, l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;*

### Vista,

- la nota n.0004154 del 01-07-2026 il direttore dei lavori (arch. Fiorella Occhinegro) ha richiesto a questo SA, l’autorizzazione a redigere una variante al contratto in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti del comma 1, lett. b) art. 120, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) per esigenze derivanti da sopravvenute necessità di forniture supplementari;

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) - E-mail: [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- la nota n.0004221 del 02-07-2026 il RUP ha autorizzato la D.L. a redigere una variante al contratto in corso di esecuzione (ex art. 120 D.lgs.36/2023);

**Dato atto che,**

- in data 28.07.2026 con nota assunta al protocollo di questa struttura commissariale sono stati acquisiti gli elaborati della variante al contratto (in fase di stipula) in corso di esecuzione, elencati di seguito, per la *“fornitura arredi con relativa installazione, a servizio della zona Hospitality, aree bar, etc. (Fase IV – arredi e forniture) nell’ambito della “rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello stadio Erasmo Iacovone - Taranto”*. - CUP: E58E23000200001, redatta dalla direzione dei lavori (arch. Fiorella Occhinegro), sottoscritti senza eccezione o riserva alcuna da parte del fornitore (Marino Alessandro, P.IVA 00802770628):
  - Relazione Descrittiva delle Forniture in Variante
  - Quadro Economico Comparativo di Variante
  - Computo Metrico Estimativo aggiornato
  - Layout con nuove forniture in variante
  - Atto di Sottomissione
  - verbale concordamento nuovi prezzi
- le lavorazioni suppletive previste nel presente progetto di variante sono quelle che si vanno ad elencare di seguito, ognuna collocata nella relativa norma di riferimento:  
*forniture necessarie per sopraggiunta necessità non previste nell’appalto iniziale (art.120 co.1 lett.b del D.lgs. 36/2023) con la coesistenza contemporanea del punto 1 e 2):*
  - area Hospitality:
    - fornitura Mobile in acciaio inox per appoggio macchina da caffè
    - Macchina da caffè automatica a 2 gruppi con Macinadosatore elettronico e
    - Addolcitore per acqua
    - Miglioramento del trattamento dell’aria mediante centrale trattamento aria a carboni ad alta efficienza e canalizzazioni in acciaio inox AISI 304
    - Elementi divisorii decorativi
  - Area bar (n.6):
    - Pedana antiscivolo (lunghezza 5 ml) con terminali e listelli poggiapedana
- l’importo delle forniture suppletive comporta un aumento di spesa rispetto all’importo di contratto che si sta stipulando pari a € 21.108,20 oltre IVA, così suddiviso:

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| ○ Importo forniture suppletive netto del r.a. del 35,083% | € 21.708,20 |
| ○ Oneri della sicurezza                                   | € 0,00      |
- l’incremento di importo per la presente variante (€ 21.708,20), confrontato con l’importo del contratto iniziale (€ 133.469,35), corrispondente ad un aumento percentuale del 16% circa, contenuto nel limite del comma 2 dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023 (50%);
- il progetto di variante e suppletiva, ha comportato la produzione di n. 8 nuovi prezzi, (ved. art. 5 comma 7, dell’All. II.14 del D.lgs 36/2023), sui quali è stato applicato il medesimo ribasso contrattuale del 35,083%;

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) - **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

- l'appaltatore ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione senza riserva ed eccezione alcuna;
- per effetto della variante suppletiva, è stato proposto un differimento dei termini contrattuali di giorni quindici naturali e consecutivi;
- a seguito della variante, l'importo complessivo del quadro economico della "fornitura arredi con relativa installazione, a servizio della zona Hospitality, aree bar, etc. (Fase IV – arredi e forniture) nell'ambito della "rifunionalizzazione ed implementazione dei servizi dello stadio Erasmo Iacovone - Taranto". - CUP: E58E23000200001, rimane contenuto nell'importo originario di € 300.000,00 come è evidenziato di seguito:

| A. Importo delle forniture                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| A.1/a                                                                    | Importo delle forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |
|                                                                          | Totale importo delle forniture appalto principale al netto del r.a. (35,083%)                                                                                                                                                                                                                             |       |  |
| A.1/b                                                                    | Totale importo delle forniture "suppletive" per variante al netto del r.a. (35,083%)                                                                                                                                                                                                                      |       |  |
| A.2                                                                      | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |
| Totale importo contratto forniture incluso somme suppletive per variante |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |
| B. Somme a disposizione dell'Amministrazione                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |
| B.4                                                                      | Imprevisti, forniture arredi supplementari, diversi utilizzi etc...(iva inclusa)                                                                                                                                                                                                                          |       |  |
| B.6                                                                      | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione contratto coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compreso oneri contributivi 4%) CRE. |       |  |
| B.7                                                                      | Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 D.lgs. n. 36/2023).                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |
| B.10                                                                     | Contributo ANAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |
| sub Totale                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |
| I.V.A. sulle forniture                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22%   |  |
| IRAP 8,5% incentivo funzioni tecniche                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,50% |  |
| I.V.A. sulle ST                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22%   |  |
| Totale IVA                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |
| totale somme a disposizione dell'amministrazione                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |
| TOTALE COSTO FORNITURE                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |

Preso atto che,

- in data 03.08.2026 con n.5250 di prot. si è provveduto a concludere positivamente il procedimento di verifica, da parte dei tecnici individuati con DCS n.178/2026 all'interno del gruppo di lavoro (dell'art. 45 del D.lgs.36/2023), con la conseguente validazione favorevole (da parte del RUP), del progetto di variante al contratto in corso di esecuzione (perizia suppletiva);

Ritenuto,

- che ci siano le condizioni per procedere all'approvazione del progetto di variante al contratto in corso di esecuzione (perizia suppletiva di variante) conformemente con il disposto normativo di cui all'art.120 co.1 lett.b) con punto 1 e 2): modifiche resesi necessari per sopraggiunta necessità non previste nell'appalto iniziale;

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) - E-mail: [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

- che ci siano le condizioni per sottomettere l'appaltatore ad ulteriori forniture, il cui importo suppletivo è stato determinato in € 21.108,20 oltre IVA al 22%, completo di ulteriori n. 8 nuovi prezzi;
- che, ci sono comunque le condizioni per concedere una proroga quindici giorni naturali e consecutivi sui termini contrattuali;
- che la copertura finanziaria delle maggiori somme necessarie per la variante, è assicurata dalla voce B4 (Imprevisti, forniture arredi supplementari, diversi utilizzi etc...) del QE approvato con DCS n.209/2026;

### **Dato atto quindi che,**

- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il proponente R.U.P. non versa in alcuna situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi in relazione al presente provvedimento;
- il procedimento istruttorio è coerente con le risorse appositamente assegnate ed è stato espletato nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché dei principi di regolarità, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa;
- lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione del presente Decreto da parte del Commissario Straordinario risulta conforme alle risultanze istruttorie e tali da giustificare la modifica al contratto di appalto in corso d'opera dell'intervento in narrativa.

### **Il Responsabile Unico del Progetto**

*Ing. Giuseppe Olivieri*

Il Commissario Straordinario di Governo, Massimo Ferrarese, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ai sensi dell'art. 9, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinqies, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, come modificato dall'art. 33, comma 5-ter, del D.L. n. 13/2023, conv. dalla L. n. 41/2023;

**Vista** la relazione come sopra esposta a firma dell'Ing. Giuseppe Olivieri, nominato Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con Ordinanza Commissariale n. 7/2025 del 17 marzo 2025;

**Visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, concernenti le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi;

**Sede:** Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

**PEC:** [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) - **E-mail:** [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

**C.F.:** 902 803 30730 - **Codice IPA:** C7ROXF19 - **Codice Univoco:** AJA7IH

**Sito:** [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

**Visto** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare, l’art. 9, comma 5-bis, che, al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

**Visto** l’art. 33 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in particolare:

- il comma 5-ter, lettera a) che, a modifica del comma 5-bis, dell’art. 9, del D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022, dopo il secondo periodo aggiunge i seguenti: “*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. [... omissis...] Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico [... omissis...]. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’Unità Tecnica- Amministrativa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell’ambito della percentuale di cui al quarto periodo*”;

- il comma 5-ter, lettera c) che, all’art. 9 del D.L. n. 4/2022, conv. Dalla L. n. 25/2022, dopo il comma 5-ter aggiunge il seguente: “*5-quater. È autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell’ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale*”;

**Visto** inoltre:

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) - E-mail: [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

- il decreto interministeriale adottato in data 16 aprile 2024 dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani, d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 29 aprile 2024, n. 1235, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il *"Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026"*;
- il decreto dell'8 agosto 2024, adottato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dal Ministro per lo sport e i giovani, d'intesa con la Regione Puglia e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante l'approvazione del secondo stralcio del programma dettagliato delle opere infrastrutturali necessarie per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026, munito del visto di registrazione della Corte dei conti (prot. n. 2348 del 30 agosto 2024) e trasmesso dal Commissario con nota prot. n. 525 del 9 luglio 2024, limitatamente ai 16 interventi — di cui 5 costituiscono aggiornamento degli interventi già previsti nel primo stralcio — corredati dal relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, per un importo complessivo di € 106.931.513,16;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- il D.Lgs. n. 97/2016, recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

**Ritenuto** di condividere la proposta per le motivazioni ivi esposte, che devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.

### **DECRETA**

**di prendere atto**, di quanto premesso nella relazione come sopra esposta da parte del RUP, Ing. Giuseppe Olivieri, con tutti i documenti e le note in essa richiamati, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;

1. **di dare atto** dell'esito positivo dell'attività di verifica, espletata dal gruppo di tecnici nominati con DCS n.178/2026, e della validazione da parte del RUP, agli atti del protocollo di questa struttura Commissariale con n.5250 di prot. del 03.08.2026;
2. **di approvare, la modifica al contratto in corso di esecuzione** (c.d. *perizia suppletiva di variante*), elaborato dalla Direzione Lavori (arch. Fiorella Occhinegro) e sottoscritto dall'appaltatore (Marino Alessandro) senza eccezione alcuna, ritenuto legittimo sotto il profilo normativo, congruo sotto il profilo economico e tecnico, rispondente all'interesse pubblico, della *"fornitura arredi con relativa installazione, a servizio della zona Hospitality, aree bar, etc. (FASE IV – arredi e forniture) nell'ambito della "rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello stadio Erasmo Iacovone - Taranto". - CUP: E58E23000200001;*
3. **di assoggettare** l'appaltatore (*"MARINO ALESSANDRO con sede in C. DA TORREPALAZZO, ZI -*

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) - E-mail: [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

TORRECUSO SNC, Torrecuso (BN), 82030, P.IVA 00802770628 C.F. MRNLSN65S01D756H”) ai contenuti del progetto di variante al contratto in corso di esecuzione (in fase di stipula) ed in particolare all’atto di sottomissione e al verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal Direttore dei Lavori (arch. Fiorella Occhinegro) e dall’Appaltatore stesso senza eccezione alcuna, con il quale, tra l’altro, si stabilisce che:

- o la perizia suppletiva di variante apporta, un incremento dell’importo contrattuale di € 21.108,20 (incl. oneri della sicurezza non soggetti a r.a.: € 0,00) oltre IVA come ripartita nel Q.E riportato sotto, determinando così un aumento rispetto al contratto originale del 16% circa;
- o l’ammontare complessivo delle forniture in ragione della variante è pari a complessivi € 156.077,55 al netto del ribasso d’asta, incluso oneri della sicurezza, oltre IVA ripartita come da Q.E. sotto riportato;
- o la perizia suppletiva di variante apporta al contratto: n.8 nuovi prezzi definiti nell’atto di sottomissione;
- o per l’esecuzione delle lavorazioni suppletive della variante, è concesso una proroga di giorni quindici naturali e consecutivi;

4. **di approvare**, a seguito della variante, il quadro economico dell’intervento per la della “fornitura arredi con relativa istallazione, a servizio della zona Hospitality, aree bar, etc. (FASE IV – arredi e forniture) nell’ambito della “rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello stadio Erasmo Iacovone - Taranto”. - CUP: E58E23000200001” il cui QE rimane contenuto all’interno dell’importo iniziale di € 300.000,00 come riportato di seguito:

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| A. Importo delle forniture                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |              |
| A.1/a                                                                    | Importo delle forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
|                                                                          | Totale importo delle forniture appalto principale al netto del r.a. (35,083%)                                                                                                                                                                                                                             |       | € 133.469,35 |
| A.1/b                                                                    | Totale importo delle forniture "suppletive" per variante al netto del r.a. (35,083%)                                                                                                                                                                                                                      |       | € 21.108,20  |
| A.2                                                                      | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                                                                                                                                                                             |       | € 1.500,00   |
| Totale importo contratto forniture incluso somme suppletive per variante |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | € 156.077,55 |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |              |
| B. Somme a disposizione dell'Amministrazione                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |              |
| B.4                                                                      | Imprevisti, forniture arredi supplementari, diversi utilizzi etc...(iva inclusa)                                                                                                                                                                                                                          |       | € 81.695,76  |
| B.6                                                                      | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione contratto coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compreso oneri contributivi 4%) CRE. |       | € 20.411,00  |
| B.7                                                                      | Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 D.lgs. n. 36/2023).                                                                                                                                                                                                                                           |       | € 2.523,70   |
| B.10                                                                     | Contributo ANAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | € 250,00     |
|                                                                          | sub Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | € 104.880,45 |
|                                                                          | I.V.A. sulle forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22%   | € 34.337,06  |
|                                                                          | IRAP 8,5% incentivo funzioni tecniche                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,50% | € 214,51     |
|                                                                          | I.V.A. sulle ST                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22%   | € 4.490,42   |
|                                                                          | Totale IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | € 39.042,00  |
|                                                                          | totale somme a disposizione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                          |       | € 143.922,45 |
| TOTALE COSTO FORNITURE                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 300.000,00   |

Sede: Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto (TA)

PEC: [commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it](mailto:commissario.giochimediteraneo26@pec.governo.it) - E-mail: [m.ferrarese@governo.it](mailto:m.ferrarese@governo.it)

C.F.: 902 803 30730 - Codice IPA: C7ROXF19 - Codice Univoco: AJA7IH

Sito: [www.commissariogiochimediteraneo.it](http://www.commissariogiochimediteraneo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Commissario straordinario per la realizzazione  
degli interventi necessari allo svolgimento dei  
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

5. **di procedere**, alla stipula dell'appendice del contratto di appalto in fase di stesura, per la somma suppletiva di € 21.108,20;
6. **di pubblicare** il presente atto nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario: <https://www.commissariogiochimediteraneo.it>;
7. **di trasmettere** il presente Decreto:
  - all'area legale e contabile per gli adempimenti di propria competenza;
  - al D.L. e CSFE arch. Fiorella Occhinegro: [fiorella.occhinegro@archiworldpec.it](mailto:fiorella.occhinegro@archiworldpec.it);
  - dell'impresa appaltatrice: MARINO ALESSANDRO pec: [marinoalessandronicola@legalmail.it](mailto:marinoalessandronicola@legalmail.it).

***Il Commissario Straordinario***  
*Massimo Ferrarese*