I Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 114 del 30/03/2026

Oggetto:  Realizzazione della Copertura dello Stadio “Ettore Giardiniero” sito in Lecce alla Via del

Mare. CUP 185B24000050001. CIG: B7F5A0D1E2. Approvazione degli atti di contabilita
relativi al S.A.L. n. 1 e Liquidazione fattura n. 224 del 24-03-2026 emessa dall'impresa
appaltatrice CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L.,, con sede legale in ROMA alla Via
Sistina, n. 121, P.IVA 03661100242

Su proposta del Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, nella persona
dell’arch. Rosaria Alba Cocciolo, investito dell’incarico in virtt dell’ordinanza n. 24 del 19/12/2024, il cui
testo viene qui integralmente riportato,

Premesso che

con decreto interministeriale, adottato in data 8 agosto 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud,
le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d’intesa con la Regione Puglia e di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in
data 30 agosto 2024, n. 2348, e stato approvato, ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il 2°
stralcio del “Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto
2026"

fra le risorse assegnate & previsto lo stanziamento di un importo pari a € 25.000.000,00 per
I'intervento di copertura dello stadio E. Giardiniero di Lecce;

per tale intervento il cronoprogramma approvato con il menzionato decreto interministeriale prevede
la seguente tempistica:

- awio gara d’appalto: gennaio 2025;

- obbligazione giuridicamente vincolante: marzo 2025;

- inizio lavori: giugno 2025,

- fine lavori: giugno 2026;

- fine collaudo e allestimento: luglio 2026;

Vista |'ordinanza n. 19 del 17/10/2024 con la quale il Commissario Straordinario, nell’esercizio dei poteri
di cui all’art. 12, comma 1, DL 31 maggio 2021, n. 77, ha disposto di sostituirsi al Comune di Lecce nelle
funzioni di Soggetto Attuatore, da quest’ultimo esercitate, in relazione agli interventi denominati:

- “Stadio Comunale Ettore Giardiniero” - CUP F87B22001470005;
- “Copertura Stadio” - CUP 185B24000050001;

Dato atto che

con decreto n. 151 del 27/06/2025 il Commissario Straordinario ha proceduto all’affidamento dei
servizi tecnici di architettura e ingegneria di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione al medesimo gruppo di progettazione in estensione all’incarico gia conferito
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per I'elaborazione del PFTE (art. 120, comma 1, lett. b);

per la realizzazione dell’opera di che trattasi € stato elaborato un progetto di fattibilita tecnico
economica (PFTE) dall’lRTP Techproject S.r.d. (Capogruppo Mandantario), MJW Structures Ing.
Majowiecki Massimo (Mandante) e SHESA srls (Mandante) che & stato approvato con decreto
commissariale n.153 del 01/08/202;

con nota prot. n. 2762 del 07/08/2025 & stato trasmesso dal suddetto RTP il progetto esecutivo
dell’opera, che & stato approvato — nelle more della conclusione dell’iter di verifica e validazione - con
decreto commissariale n. 202 del 07/08/2025 in deroga alle disposizioni normative di cui agli artt. 42
del D.Igs. 36/2023 e 34 dell’allegato 1.7 al Codice (vds. ordinanze n. 22 del 11/08/2025);

con decreto commissariale n. 203 del 11/08/2025 é stata adottata la decisione di contrarre,
relativamente all'intervento dei lavori di realizzazione della copertura dello stadio "Ettore Giardiniero"
di Lecce, stabilendo le regole per la disciplina di gara e disponendo talune deroghe alle disposizioni di
cui al D.lgs. n. 36/2023, autorizzate con ordinanza commissariale n. 22 del 11/08/2025 sono state
autorizzate le deroghe alle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.L.
77/2021, tanto al fine di assicurare la massima semplificazione e celerita della procedura di
approvazione del progetto esecutivo e di successivo affidamento dell’appalto, nonché di garantire il
rispetto dei termini finali fissati nel cronoprogramma approvato con Decreto interministeriale del
08/08/2024;

con Decreto Commissariale n. 239 del 22/09/2025 si & preso atto degli esiti della procedura di gara
svolta in modalita telematica sulla piattaforma TRASPARE ed approvati i relativi verbali di garan. 1 e n.
2 delle sedute del 05/09/2025, n. 3 della seduta del 10/09/2025 e n. 4 della seduta del 12/09/2025;

con il medesimo Decreto Commissariale n. 239/2025, 'appalto relativo all’affidamento dei lavori
relativi alla realizzazione della copertura dello stadio “Ettore Giardiniero” sito in Lecce alla Via del
Mare - CUP 185B24000050001, CIG: B7F5A0D1E2, e stato aggiudicato in favore del CONSORZIO
STABILE BUILD S.C. a R.L., con sede legale Roma alla Via Sistina n. 121 — Partita lva n. 03661100242, il
quale ha presentato I'offerta nei termini che precedono, offrendo un ribasso pari al 13.17%
sull'importo a base di gara, per un importo complessivo pari ad € 16.114.315,50, di cui € 15.466.714,34
per lavori al netto del ribasso ed € 647.601,16, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre
IVA come per legge;

con Decreto Commissariale n. 244 del 26/09/2025 si & preso atto del provvedimento del 26 settembre
2025, acquisito al protocollo della Struttura commissariale in pari data al n. 3343, con il quale il
progetto esecutivo dellintervento denominato “ Realizzazione della Copertura dello Stadio “Ettore
Giardiniero” sito in Lecce alla Via del Mare - CUP I185B24000050001, redatto dall’lRTP Techproject S.r.l.
(Capogruppo Mandantario), MJW Structures Ing. Majowiecki Massimo (Mandante) e SHESA srls
(Mandante), & stato validato dal R.U.P., a norma dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e
dell’art. 34, comma 4, dell’allegato 1.7 al medesimo Decreto, dando atto che le revisioni agli elaborati
progettuali intervenute, dopo [I'approvazione del ridetto progetto esecutivo con Decreto
commissariale n. 202/2025, per la necessita di risolvere i rilevi emersi in fase di verifica, non hanno
comportato modifiche alle previsioni tecniche ed economiche del progetto poste a base della gara
d’appalto;

per quanto innanzi, con il medesimo Decreto Commissariale n. 244 del 26/09/2025 é stato approvato il
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progetto esecutivo validato, contenti le revisioni agli elaborati progettuali intervenute dopo
I'approvazione con decreto commissariale n. 202/2025 e relativa verifica, prima dell’avvio dei lavori,
come disposto dall’ordinanza commissariale n. 22/2025 ed approvato il quadro economico post-gara
dell’intervento, rideterminato alla luce del ribasso offerto dall'impresa aggiudicatrice in sede di gara;

con processo verbale del 29/09/2025 si & proceduto alla consegna anticipata ed in via d’urgenza
dell’appalto, al fine di consentire all'impresa appaltatrice I'espletamento dei lavori, che dovra essere
compiuta in 324 (trecentoventiquattro) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del
verbale di consegna, invero completati entro e non oltre il 19 Agosto 2026, attenendosi alle
prescrizioni dell’art. 17, commi 8 e 9 del D.Igs. n. 36/2023;

in data 09/12/2025 é stato stipulato il contratto d’appalto, registrato al protocollo della struttura
commissariale al n. 4749 del 09/12/2025;

con decreto commissariale n. 333 del 12/12/2025 e stata autorizzata |'erogazione dell’anticipazione
contrattuale del 20% prevista dall’art. 125 del D.lgs. 36/2023, in favore dell'impresa appaltatrice
CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L., Partita IVA 03661100242, per complessivi € 3.545.149,41, di cui
3.222.863,10 quale imponibile e 322.286,31 quale IVA al 10% pari al 20% dell'importo contrattuale
relativo all'esecuzione dei lavori.

Rilevato che

I'art. 15 del contratto d’appalto prevede che “L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in
corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,
raggiunga importo non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), come risultante dal
Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori.”

I’art. 36 del capitolato speciale d’appalto prevede che:

“Ai sensi dell'art.125 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 gli acconti del corrispettivo sono effettuati nel
termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento.... A tal fine, il direttore
dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo
comunica all’esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure
contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta lo
stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP”, salvo quanto previsto dall’art. 125 co.4 D.Igs
31 marzo 2023, n. 36.

Preso atto che il Direttore dei Lavori Ing. Tobia Zordan, con nota pec n. 1918 del 23.03.2026, ha trasmesso
la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 dell’intervento in
parola eseguiti a tutto il 23.03.2026, sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dall'lmpresa appaltatrice con
riserva, composto dalla seguente documentazione contabile:

Libretto delle misure

Registro di Contabilita

Sommario Registro di Contabilita

Libretto dei Sotto Computin. 1

Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 23/03/2026

Atteso che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta
appaltatrice (CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L.) con riserva;
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Visto il Certificato di Pagamento n. 1, emesso dal R.U.P., Arch. Rosaria Alba Cocciolo, in data 24.03.2026
prot. n. 1930 del 24/03/2026, con il quale, sulla base dell'importo progressivo dei lavori eseguiti e
contabilizzati dalla D.LL. nel SAL 1 a tutto il 23.03.2026, al netto del ribasso d’asta e comprensivi degli
oneri della sicurezza, pari a € 988.475,34, da cui detraendo l'aliquota sull’anticipazione e le ritenute di
legge, risulta un credito dell'impresa pari ad € 785.837,89, oltre IVA al 10% pari ad € 78.583,79, per un
importo complessivo di € 864.421,68.

Vista |'autorizzazione da parte del RUP ad emettere fattura trasmessa prot. 1930 del 24 marzo 2026;

Vista la fattura n. 244 del 24.03.2026, assunta al protocollo della Struttura commissariale al n. 1955 del
25.03.2026, emessa dall’appaltatore CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L., con sede legale in ROMA alla
Via Sistina, n. 121 - 00187, relativa al SAL n. 1, per un importo complessivo di € 864.421,68, cosi suddiviso:
€ 785.837,89 quale imponibile da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato
indicato in fattura ed € 78.583,79 quale IVA al 10%, in regime di split payment, da versare all’Erario;

Ritenuto, quindi nel rispetto dei patti contrattuali di poter procedere in merito, provvedendo
all’approvazione in via tecnico/amministrativa degli atti contabili, sopra elencati ed alla liquidazione della
relativa fattura sopra specificata;

Verificata

= |a regolarita contributiva in capo all’appaltatore CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L., con sede legale
in ROMA alla Via Sistina, n. 121 - 00187, Partita IVA 03661100242, mediante acquisizione del DURC on
line, recante numero di protocollo INPS 49233570, richiesto in data 29.01.2026 e valido fino al
29.05.2026, nonché delle consorziate esecutrici CEA CONSTRUCTION SRL, Numero Protocollo
INPS_49715228 Data richiesta 03/03/2026 Scadenza validita 01/07/2026 e ALFER S.R.L., Numero
Protocollo INPS_49954180 Data richiesta 17/03/2026 Scadenza validita 15/07/2026, conservate agli
atti della Struttura Commissariale;

= aseguito di riscontro documentale, che le prestazioni eseguite risultano congrue e conformi a quanto
previsto contrattualmente e che pertanto sussiste il diritto del creditore al pagamento delle somme
sopra specificate

Evidenziato che, ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei movimenti finanziari,
per la presente procedura:

= e stato acquisito il seguente codice CIG: B7F5A0D1E2 ed il seguente codice CUP: 185B24000050001;

= gli estremi del conto correnti dedicati, ai sensi della Legge sopra citata, & quello risultante dalla
dichiarazione agli atti contenete le generalita delle persone delegate ad operare su tale conto;

Richiamato I’art. 15 del Contratto d’appalto;

Accertata la copertura finanziaria della spesa a valere sulla contabilita speciale n. 6416 intestata al
Commissario Straordinario che trova copertura finanziaria sui fondi assegnati per la realizzazione degli
interventi delle opere infrastrutturali interessate, a valere sulle risorse di cui all’art. 9, comma 5-bis, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’Allegato V della legge 30 dicembre 2023, n. 213, giusta decreto
interministeriale 8 agosto 2024;

Accertata, pertanto, la regolarita della richiesta di pagamento, nonché la corrispondenza dei dati tecnici e
contabili alle previsioni e clausole del contratto d’appalto;
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Tanto premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario di Governo:

di approvare la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
n. 1 a tutto il 23/03/2026 emessa dalla Direzione Lavori ing. Tobia Zordan, riferita all’intervento
ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, denominato “Realizzazione
della Copertura dello Stadio “Ettore Giardiniero” sito in Lecce alla Via del Mare. CUP
185B24000050001. CIG: B7F5A0D1E2"”, sottoscritta con riserva dall'impresa appaltatrice, dalla quale
si rileva un avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d’asta e comprensivi degli oneri della
sicurezza pari ad € 988.475,34, unitamente al certificato di pagamento (CP) n. 1 emesso dal
Responsabile Unico del Progetto in data 24.03.2026 dell'importo di € 785.837,89, oltre € 78.583,79
per IVA 10%, in regime di Split Payment, per un importo complessivo di € 864.421,68;

di liquidare il Certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data
24.03.2026, dell'importo di € 785.837,89, oltre € 78.583,79 per IVA 10%, in regime di Split Payment,
per un importo complessivo di € 864.421,68;

di autorizzare il pagamento fattura n. 224 del 24/03/2026, trasmessa con protocollo n. 1955 del
25/03/2026, emessa dall'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L., con sede legale
Roma alla Via Sistina n. 121, Partita Iva n. 03661100242, per complessivi € 864.421,68, nel modo
seguente:
e € 785.837,89 quale imponibile con bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura con
codice IBAN: IT97T0526279210CC0831367931;
e £78.583,79 quale I.V.A. al 10% in regime di split payment, con versamento diretto all’Erario;

di subordinare I'efficacia dell’autorizzazione di cui al precedente punto 4) e I'esecuzione dei
pagamenti - alla preventiva verifica della non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 48-bis del
D.P.R. n. 602/1973, mediante accertamento presso I’Agenzia delle Entrate-Riscossione in ordine
all’eventuale presenza di inadempimenti del beneficiario per importi superiori alle soglie di legge;

di dare atto che la sopra indicata spesa & imputata al quadro economico di aggiudicazione approvato
con Decreto Commissariale n. 244 del 26/09/2025, relativo alla realizzazione dell’intervento in
oggetto e trova copertura nella contabilita speciale n. 6416 intestata al Commissario Straordinario;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136, la spesa in oggetto e i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilita di cui
all’articolo 3, della legge n. 136/2010;

di dare atto che e stato acquisito il Documento Unico di Regolarita Contributiva attestante la
regolarita contributiva nei confronti di INPS, INAIL dell'impresa CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L.,
numero di protocollo INPS_49233570, richiesto in data 29.01.2026 e valido fino al 29.05.2026,
nonché delle consorziate esecutrici CEA CONSTRUCTION SRL, Numero Protocollo INPS_49715228
Data richiesta 03/03/2026 Scadenza validita 01/07/2026 e ALFER S.R.L., Numero Protocollo
INPS_49954180 Data richiesta 17/03/2026 Scadenza validita 15/07/2026, conservati agli atti della
Struttura Commissariale;

A tal fine, attesta che:

il procedimento istruttorio & coerente con le risorse appositamente assegnate ed & stato espletato
nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarita e correttezza dell’azione
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amministrativa;

— lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione del presente Decreto da parte del
Commissario Straordinario & conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Rosaria Alba Cocciolo

Firmato digitalmente da: Rosaria Alba Cocciolo
Organizzazione: COMUNE DI LECCE
/80008510754

Data: 30/03/2026 15:15:21

Il Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento
dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,

Vista la relazione come sopra esposta a firma dell’arch. Rosaria Alba Cocciolo, nominato Responsabile
Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, con Ordinanza Commissariale n.
24 del 19 dicembre 2024;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governante del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare,
I"articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, concernenti le modalita di
esercizio dei poteri sostitutivi;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli -Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’lemergenza da COVID-19,
nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, I'articolo 9, comma 5-bis, che al fine di
garantire la sostenibilita dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

Visti:

- Ilart. 33, comma 5-ter, lett. a), primo periodo, del Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale dispone che “Al fine di
assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del
Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con
il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Presidente
della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, & nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui
all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”;

- il terzo periodo del medesimo art. 33, comma 5-ter, lett. a), del richiamato D. L. n. 13/2023, cosi
come convertito e modificato dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale stabilisce la quota
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I Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare da destinare alle spese di supporto
tecnico della struttura commissariale;

- il quinto periodo del ridetto art. 33, comma 5-ter lett. a), come convertito e modificato dalla legge
21 aprile 2023, n. 41, il quale dispone che “per il supporto tecnico e le attivita connesse alla
realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario puo avvalersi, senza nuovi
0 maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, dell’Unita Tecnica-Amministrativa di cui
all’art. 5, comma 1, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di societa controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 20089,
n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell’ambito della percentuale
di cui al quarto periodo”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, ammesso alla registrazione
della Corte dei Conti in data 30 maggio 2023, n. 1606, con il quale e stato nominato, fino al 31
dicembre 2026, Massimo Ferrarese a Commissario straordinario per la realizzazione degli
interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ai sensi
dell’art. 9, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 55, come modificato dall’articolo 33,
comma 5-ter, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 aprile 2023, n. 41,

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Visto il D.Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicita e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Vista 'ordinanza commissariale n. 22/2025 di autorizzazione alle deroghe normative di cui all’art. 12,
comma 5, del DL 77/2021;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della L. n.
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti del RUP e del
Commissario Straordinario che sottoscrivono il presente provvedimento;

Visto
- I'art. 15 del Contratto d’Appalto;
- I'art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al contratto;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere in merito alla proposta sopra esposta, formulata dal
Responsabile Unico del Progetto;
DECRETA

1. di prendere atto, di quanto premesso nella relazione come sopra esposta da parte del RUP, Arch.
Rosaria Alba Cocciolo, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e
motivazione dello stesso;
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I Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

di approvare la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
n. 1 a tutto il 23/03/2026 emessa dalla Direzione Lavori ing. Tobia Zordan, riferita all’intervento
ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, denominato “Realizzazione
della Copertura dello Stadio “Ettore Giardiniero” sito in Lecce alla Via del Mare. CUP
185B24000050001. CIG: B7F5A0D1E2”, sottoscritta con riserva dall'impresa appaltatrice, dalla quale si
rileva un avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d’asta e comprensivi degli oneri della sicurezza
pari ad € 988.475,34, unitamente al certificato di pagamento (CP) n. 1 emesso dal Responsabile Unico
del Progetto in data 24.03.2026 dell’'importo di € 785.837,89, oltre € 78.583,79 per IVA 10%, in regime
di Split Payment, per un importo complessivo di € 864.421,68;

di liquidare il Certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data
24.03.2026, dell'importo di € 785.837,89, oltre € 78.583,79 per IVA 10%, in regime di Split Payment,
per un importo complessivo di € 864.421,68;

di autorizzare il pagamento fattura n. 224 del 24/03/2026, trasmessa con protocollo n. 1955 del
25/03/2026, emessa dall'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L., con sede legale
Roma alla Via Sistina n. 121 - Partita Iva n. 03661100242, per complessivi € 864.421,68, nel modo
seguente:
e £ 785.837,89 quale imponibile con bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura con
codice IBAN: IT97T0526279210CC0831367931;
e £78.583,79 quale I.V.A. al 10% in regime di split payment, con versamento diretto all’Erario;

di subordinare I'efficacia dell’autorizzazione di cui al precedente punto 4) e I'esecuzione dei
pagamenti - alla preventiva verifica della non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 48-bis del
D.P.R. n. 602/1973, mediante accertamento presso I’Agenzia delle Entrate-Riscossione in ordine
all’eventuale presenza di inadempimenti del beneficiario per importi superiori alle soglie di legge;

di dare atto che la sopra indicata spesa € imputata al quadro economico di aggiudicazione approvato
con Decreto Commissariale n. 244 del 26/09/2025 relativo alla realizzazione dell’intervento in
oggetto, e trova copertura nella contabilita speciale n. 6416 intestata al Commissario Straordinario,
come da visto contabile apposto in calce al presente provvedimento;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136, la spesa in oggetto e i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilita di cui
all’articolo 3, della legge n. 136/2010 e che & stato acquisito il seguente codice CIG: B7FSAOD1E2 ed il
seguente codice CUP: 185B24000050001;

di dare atto che & stato acquisito il Documento Unico di Regolarita Contributiva attestante la
regolarita contributiva nei confronti di INPS, INAIL, del CONSORZIO STABILE BUILD S.C.A R.L., Numero
Protocollo INPS_47654130 Data richiesta 01/10/2025 Scadenza validita 29/01/2026, nonché delle
consorziate esecutrici CEA CONSTRUCTION SRL, Numero Protocollo INAIL 51451457 Data richiesta
02/11/2025 Scadenza validita 02/03/2026 e ALFER S.R.L., Numero Protocollo INAIL_51686428 Data
richiesta 17/11/2025 Scadenza validita 17/03/2026;

di pubblicare il presente atto nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n.
33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito web istituzionale del Commissario
Straordinario: https://www.commissariogiochimediterraneo.it;
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I Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

10. di trasmettere il presente Decreto

- alllimpresa appaltatrice  CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L. P.IVA 03661100242, PEC:
csan@pec.it;

- al Direttore dei Lavori e CSE RTP costituendo LA SIA S.p.A. - BOLINA Ingegneria - RD INGEGNERIA -
STUDIO LAURIERI INGEGNERIA S.R.L. - De8 ARCHITETTI - ing. Vittorio Bozzetto — Ing. Marco
GABALLO dl.cse.stadio.lecce @pec.it;

- ai collaudatori RTP Studio Tecnico Chirilli Ingegneri Associati - Dott. Ing. Antonio Turco - Studio
Tecnico Carbonara Ingegneri Associati - Artuso Architetti Associati - WE BIM & SOFTWARE
SOLUTIONS, pec: francescochirilli@pec.it.

Il Commissario Straordinario
Massimo Ferrarese

Visto Contabile /’/V) Massimo Ferrarese
Dr. Leonardo S. Franzoso S 30/03/2026 20:07:14 UTC+0200

LEONARDO SALVATORE
FRANZOSO

30.03.2026 16:39:13
GMT+02:00
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