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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 286 del 14/07/2026 
 

Oggetto: Realizzazione della Copertura dello Stadio “Ettore Giardiniero” sito in Lecce alla Via del 
Mare. CUP I85B24000050001. CIG: B7F5A0D1E2. Approvazione degli atti di contabilità 
relativi al S.A.L. n. 5 e Liquidazione fattura n. 705 del 02-07-2026emessa dall’impresa 
appaltatrice CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L., con sede legale in ROMA alla Via 
Sistina, n. 121, P.IVA 03661100242 
 

Su proposta del Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, nella persona 
dell’arch. Rosaria Alba Cocciolo, investito dell’incarico in virtù dell’ordinanza n. 24 del 19/12/2024, il cui 
testo viene qui integralmente riportato, 

Premessoche 
- con decreto interministeriale, adottato in data 8 agosto 2024 dal Ministro per gli affari europei, il sud, 

le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per lo sport e i giovani d’intesa con la Regione Puglia e di 
concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in 
data 30 agosto 2024, n. 2348, è stato approvato, ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il 2° 
stralcio del “Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 
2026” 

- fra le risorse assegnate è previsto lo stanziamento di un importo pari a € 25.000.000,00 per 
l’intervento di copertura dello stadio E. Giardiniero di Lecce; 

- con ordinanza n. 19 del 17/10/2024 il Commissario Straordinario, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 
12, comma 1, DL 31 maggio 2021, n. 77, ha disposto di sostituirsi al Comune di Lecce nelle funzioni di 
Soggetto Attuatore, da quest’ultimo esercitate, in relazione agli interventi denominati: 

- “Stadio Comunale Ettore Giardiniero” - CUP F87B22001470005; 
- “Copertura Stadio” - CUP I85B24000050001; 

Dato atto che 
- con decreto n. 151 del 27/06/2025 il Commissario Straordinario ha proceduto all’affidamento dei 

servizi tecnici di architettura e ingegneria di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione al medesimo gruppo di progettazione in estensione all’incarico già conferito 
per l’elaborazione del PFTE (art. 120, comma 1, lett. b);   

- per la realizzazione dell’opera di che trattasi è stato elaborato un progettodi fattibilità tecnico 
economica (PFTE) dall’RTP Techproject S.r.l. (Capogruppo Mandantario), MJW Structures Ing. 
Majowiecki Massimo (Mandante) e SHESA srls (Mandante) che è stato approvato con decreto 
commissariale n.153 del 01/08/202; 
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- con nota prot. n. 2762 del 07/08/2025 è stato trasmesso dal suddetto RTP il progetto esecutivo 
dell’opera, che è stato approvato – nelle more della conclusione dell’iter di verifica e validazione - con 
decreto commissariale n. 202 del 07/08/2025 in deroga alle disposizioni normative di cui agli artt. 42 
del D.lgs. 36/2023 e 34 dell’allegato I.7 al Codice (vds. ordinanze n. 22 del 11/08/2025); 

- con decreto commissariale n. 203 del 11/08/2025 è stata adottata la decisione di contrarre, 
relativamente all’intervento dei lavori di realizzazione della copertura dello stadio "Ettore Giardiniero" 
di Lecce, stabilendo le regole per la disciplina di gara e disponendo talune deroghe alle disposizioni di 
cui al D.lgs. n. 36/2023, autorizzate con ordinanza commissariale n. 22 del 11/08/2025 sono state 
autorizzate le deroghe alle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.L. 
77/2021, tanto al fine di assicurare la massima semplificazione e celerità della procedura di 
approvazione del progetto esecutivo e di successivo affidamento dell’appalto, nonché di garantire il 
rispetto dei termini finali fissati nel cronoprogramma approvato con Decreto interministeriale del 
08/08/2024; 

- con Decreto Commissariale n. 239 del 22/09/2025 si è preso atto degli esiti della procedura di gara 
svolta in modalità telematica sulla piattaforma TRASPARE ed approvati i relativi verbali di gara n. 1 e n. 
2 delle sedute del 05/09/2025, n. 3 della seduta del 10/09/2025 e n. 4 della seduta del 12/09/2025; 

- con il medesimo Decreto Commissariale n. 239/2025,l’appalto relativo all’affidamento dei lavori 
relativi alla realizzazione della  copertura  dello  stadio “Ettore Giardiniero” sito in Lecce alla Via del 
Mare - CUP I85B24000050001, CIG: B7F5A0D1E2, è stato aggiudicato in favore del CONSORZIO 
STABILE BUILD S.C. a R.L., con sede legale Roma alla Via Sistina n. 121 –Partita Iva n. 03661100242, il 
quale ha presentato l’offerta nei termini che precedono, offrendo un ribasso pari al 13.17% 
sull’importo a base di gara, per un importo complessivo pari ad € 16.114.315,50, di cui € 15.466.714,34 
per lavori al netto del ribasso ed  € 647.601,16, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre 
IVA come per legge; 

- con Decreto Commissariale n. 244 del 26/09/2025 si è preso atto del provvedimento del 26 settembre 
2025, acquisito al protocollo della Struttura commissariale in pari data al n. 3343, con il quale il 
progetto esecutivo dell’intervento denominato “ Realizzazione della Copertura dello Stadio “Ettore 
Giardiniero” sito in Lecce alla Via del Mare - CUP I85B24000050001, redatto dall’RTP Techproject S.r.l. 
(Capogruppo Mandatario), MJW Structures Ing. Majowiecki Massimo (Mandante) e SHESA srls 
(Mandante), è stato validato dal R.U.P., a norma dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e 
dell’art. 34, comma 4, dell’allegato I.7 al medesimo Decreto, dando atto che le revisioni agli elaborati 
progettuali intervenute, dopo l’approvazione del ridetto progetto esecutivo con Decreto 
commissariale n. 202/2025, per la necessità di risolvere i rilevi emersi in fase di verifica, non hanno 
comportato modifiche alle previsioni tecniche ed economiche del progetto poste a base della gara 
d’appalto;  

- per quanto innanzi, con il medesimo Decreto Commissariale n. 244 del 26/09/2025 è stato approvato il 
progetto esecutivo validato, contenti le revisioni agli elaborati progettuali intervenute dopo 
l’approvazione con decreto commissariale n. 202/2025 e relativa verifica, prima dell’avvio dei lavori, 
come disposto dall’ordinanza commissariale n. 22/2025 ed approvato il quadro economico post-gara 
dell’intervento, rideterminato alla luce del ribasso offerto dall’impresa aggiudicatrice in sede di gara; 
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- con processo verbale del 29/09/2025 si è proceduto alla consegna anticipata ed in via d’urgenza 
dell’appalto, al fine di consentire all’impresa appaltatrice l’espletamento dei lavori, che dovrà essere 
compiuta in 324 (trecentoventiquattro) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del 
verbale di consegna, invero completati entro e non oltre il 19 Agosto 2026, attenendosi alle 
prescrizioni dell’art. 17, commi 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023; 

- in data 09/12/2025 è stato stipulato il contratto d’appalto, registrato al protocollo della struttura 
commissariale al n. 4749 del 09/12/2025; 

- con decreto commissariale n. 333 del 12/12/2025 è stata autorizzata l’erogazione dell’anticipazione 
contrattuale del 20% prevista dall’art. 125 del D.lgs. 36/2023, in favore dell’impresa appaltatrice 
CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L., Partita IVA 03661100242, per complessivi € 3.545.149,41, di cui 
3.222.863,10 quale imponibile e 322.286,31 quale IVA al 10% pari al 20% dell’importo contrattuale 
relativo all'esecuzione dei lavori; 

- con Decreto commissariale n. 114 del 30.03.2026 è stata approvata la documentazione tecnico 
contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 1 emessa dalla Direzione Lavori ing. 
Tobia Zordan e trasmessa con nota pec 1918 del 23.03.2026, dalla quale si rileva un avanzamento dei 
lavori, al netto del ribasso d’asta e comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 988.475,34, 
unitamente al certificato di pagamento (CP) n. 1 emesso dal RUP in data 24.03.2026 con prot. n. 1930 
dell’importo di € 785.837,89, oltre € 78.583,79 per IVA 10%, in regime di Split Payment, per un importo 
complessivo di € 864.421,68; 

- con Decreto commissariale n. 155 del 28.04.2026 è stata approvata la documentazione tecnico 
contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 2 emessa dalla Direzione Lavori ing. 
Tobia Zordan e trasmessa con nota pec n. 2446 del 20.04.2026, dalla quale si rileva un avanzamento 
dei lavori, al netto del ribasso d’asta e comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 2.058.275,93, 
unitamente al certificato di pagamento (CP) n. 2 emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 
24.03.2026 dell’importo di € 850.491,47, oltre € 85.049,15 per IVA 10%, in regime di Split Payment, per 
un importo complessivo di € 935.540,62; 

- con Decreto commissariale n. 259 del 02.07.2026 è stata approvata la documentazione tecnico 
contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 3 a tutto il 08/05/2026 emessa dalla 
Direzione Lavori ing. Tobia Zordan e trasmessa con nota pec n. 3012 del 15/05/2026, dalla quale si 
rileva un avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d’asta e comprensivi degli oneri della sicurezza 
pari ad € 4.944.193,25, unitamente al certificato di pagamento (CP) n. 3 emesso dal Responsabile 
Unico del Progetto in data 22/05/2026 dell’importo di € 2.294.304,27, oltre € 229.430,43 per IVA 10%, 
in regime di Split Payment, per un importo complessivo di € 2.523.734,70. 

- con Decreto commissariale n. 259 del 02.07.2026 è stata approvata la documentazione tecnico 
contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 3 a tutto il 08/05/2026 emessa dalla 
Direzione Lavori ing. Tobia Zordan e trasmessa con nota pec n. 3012 del 15/05/2026, dalla quale si 
rileva un avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d’asta e comprensivi degli oneri della sicurezza 
pari ad € 4.944.193,25, unitamente al certificato di pagamento (CP) n. 3 emesso dal Responsabile 
Unico del Progetto in data 22/05/2026 dell’importo di € 2.294.304,27, oltre € 229.430,43 per IVA 10%, 
in regime di Split Payment, per un importo complessivo di € 2.523.734,70. 
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- con Decreto commissariale n. 260 del 02.07.2026 è stata approvata la documentazione tecnico 
contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 4 a tutto il 12/06/2026 emessa dalla 
Direzione Lavori ing. Tobia Zordan e trasmessa con nota pec n. 3697 del 15/06/2026, dalla quale si 
rileva un avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d’asta e comprensivi degli oneri della sicurezza 
pari ad € 6.906.789,75, unitamente al certificato di pagamento (CP) n. 4 emesso dal Responsabile 
Unico del Progetto in data 15/06/2026 dell’importo di € 1.560.264,22, oltre € 156.026,42 per IVA 10%, 
in regime di Split Payment, per un importo complessivo di € 1.716.290,64. 

Rilevatoche 
- l’art. 15 del contratto d’appalto prevede che “L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in 

corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, 
raggiunga importo non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), come risultante dal 
Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.” 

- l’art. 36 del capitolato speciale d’appalto prevede che: 
“Ai sensi dell'art.125 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 gli acconti del corrispettivo sono effettuati nel 
termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento…. A tal fine, il direttore 
dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo 
comunica all’esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure 
contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta lo 
stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP”, salvo quanto previsto dall’art. 125 co.4 D.lgs 
31 marzo 2023, n. 36. 

Preso atto che il Direttore dei Lavori Ing. Tobia Zordan, con nota pec n. 4100 del 29/06/2026, ha 
trasmesso la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5 
dell’intervento in parola eseguiti a tutto il 25/06/2026, sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dall’Impresa 
appaltatrice con riserva, composto dalla seguente documentazione contabile: 
 Libretto delle misure 
 Registro di Contabilità 
 Sommario Registro di Contabilità 
 Libretto dei Sotto Computi n.  
 Stato Avanzamento Lavori n. 5 a tutto il 25/06/2026 

Atteso che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta 
appaltatrice (CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L.) con riserva; 

Visto il Certificato di Pagamento n. 5, emesso dal R.U.P., Arch. Rosaria Alba Cocciolo, in data 
02/07/2026prot. n. 4186del 02/07/2026, con il quale, sulla base dell’importo progressivo dei lavori 
eseguiti e contabilizzati dalla D.LL. nel SAL 5 a tutto il 25/06/2026, al netto del ribasso d’asta e 
comprensivi degli oneri della sicurezza, pari a € 8.587.063,54, da cui detraendo gli acconti precedenti, 
l’aliquota sull’anticipazione e le ritenute di legge, risulta un credito dell’impresa pari ad € 1.335.817,66, 
oltre IVA al 10% pari ad € 133.581,77, per un importo complessivo di € 1.469.399,43. 
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Vista l’autorizzazione da parte del RUP ad emettere fattura trasmessa prot. 0004186 del 02/07/2026;  

Vista la fattura n. 705del 02.07.2026, assunta al protocollo della Struttura commissariale al n. 4200 del 
02.07.2026, emessa dall’appaltatore CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L., con sede legale in ROMA alla 
Via Sistina, n. 121 - 00187, relativa al SAL n. 5, per un importo complessivo di €1.469.399,43, così 
suddiviso: € 1.335.817,66quale imponibile da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto 
corrente dedicato indicato in fattura ed € 133.581,77quale IVA al 10%, in regime di split payment, da 
versare all’Erario; 

Ritenuto, quindi nel rispetto dei patti contrattuali di poter procedere in merito, provvedendo 
all’approvazione in via tecnico/amministrativa degli atti contabili, sopra elencati ed alla liquidazione della 
relativa fattura sopra specificata;  

Verificata 
 la regolarità contributiva in capo all’appaltatore CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L., con sede legale 

in ROMA alla Via Sistina, n. 121 - 00187, Partita IVA 03661100242, mediante acquisizione del DURC on 
line, recante numero di protocollo INPS_50946910, richiesto in data 29/05/2026 e valido fino al 
26/09/2026,nonché delle consorziate esecutrici CEA CONSTRUCTION SRL, Numero Protocollo 
INAIL_54808394 Data richiesta 01/07/2026 Scadenza validità 29/10/2026 e ALFER S.R.L., Numero 
Protocollo INPS_49954180 Data richiesta 17/03/2026 Scadenza validità 15/07/2026, conservate agli 
atti della Struttura Commissariale; 

 a seguito di riscontro documentale, che le prestazioni eseguite risultano congrue e conformi a quanto 
previsto contrattualmente e che pertanto sussiste il diritto del creditore al pagamento delle somme 
sopra specificate 

Evidenziato che, ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari, 
per la presente procedura: 
 è stato acquisito il seguente codice CIG: B7F5A0D1E2 ed il seguente codice CUP: I85B24000050001; 
 gli estremi del conto correnti dedicati, ai sensi della Legge sopra citata, è quello risultante dalla 

dichiarazione agli atti contenete le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto; 

Richiamato l’art. 15 del Contratto d’appalto; 

Accertata la copertura finanziaria della spesa a valere sulla contabilità speciale n. 6416 intestata al 
Commissario Straordinario che trova copertura finanziaria sui fondi assegnati per la realizzazione degli 
interventi delle opere infrastrutturali interessate, a valere sulle risorse di cui all’art. 9, comma 5-bis, del 
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’Allegato V della legge 30 dicembre 2023, n. 213, giusta decreto 
interministeriale 8 agosto 2024;  

Accertata, pertanto, la regolarità della richiesta di pagamento, nonché la corrispondenza dei dati tecnici e 
contabili alle previsioni e clausole del contratto d’appalto; 

Tanto premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario di Governo:  
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 di approvare la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) 
n. 5 a tutto il 25/06/2026 emessa dalla Direzione Lavori ing. Tobia Zordan, prot. n. 4100 del 
29/06/2026, riferita all’intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo 
Taranto 2026, denominato “Realizzazione della Copertura dello Stadio “Ettore Giardiniero” sito in 
Lecce alla Via del Mare. CUP I85B24000050001. CIG: B7F5A0D1E2”,sottoscritta con riserva 
dall’impresa appaltatrice, dalla quale si rileva un avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d’asta e 
comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad €8.587.063,54, unitamente al certificato di pagamento 
(CP) n. 5 emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 02/07/2026 dell’importo di € 
1.335.817,66, oltre € 133.581,77per IVA 10%, in regime di Split Payment, per un importo complessivo 
di € 1.469.399,43; 

 di liquidare il Certificato di pagamento n. 5 emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 
02/07/2026, dell’importo di € 1.335.817,66, oltre IVA al 10% pari ad € 133.581,77, per un importo 
complessivo di € 1.469.399,43; 

 di autorizzare il pagamento fattura n.705 del 02.07.2026, assunta al protocollo della Struttura 
commissariale al n. 4200 del 02.07.2026,emessa dall’impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE BUILD 
S.C. a R.L., con sede legale Roma alla Via Sistina n. 121, Partita Iva n. 03661100242, per complessivi 
€ 1.469.399,43, nel modo seguente: 
 € 1.335.817,66quale imponibile con bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura 

con codice IBAN: IT97T0526279210CC0831367931; 
 € 133.581,77quale I.V.A. al 10% in regime di split payment, con versamento diretto all’Erario; 

 di subordinare l’efficacia dell’autorizzazione di cui al sopra e l’esecuzione dei pagamenti - alla 
preventiva verifica della non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 
602/1973, mediante accertamento presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione in ordine all’eventuale 
presenza di inadempimenti del beneficiario per importi superiori alle soglie di legge; 

 di dare atto che la sopra indicata spesa è imputata al quadro economico di aggiudicazione approvato 
conDecreto Commissariale n. 244 del 26/09/2025, relativo alla realizzazione dell’intervento in 
oggettoe trova copertura nella contabilità speciale n.6416 intestata al Commissario Straordinario; 

 di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136, la spesa in oggetto e i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui 
all’articolo 3, della legge n. 136/2010; 

 di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la 
regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL dell’impresaCONSORZIO STABILE BUILD S.C.A R.L., 
numero di protocollo INPS_50946910, richiesto in data 29/05/2026 e valido fino al 26/09/2026, 
nonché delle consorziate esecutrici CEA CONSTRUCTION SRL, Numero Protocollo 
INAIL_54808394Data richiesta 01/07/2026Scadenza validità 29/10/2026e ALFER S.R.L., Numero 
Protocollo INPS_49954180 Data richiesta 17/03/2026Scadenza validità 15/07/2026, conservati agli 
atti della Struttura Commissariale; 
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A tal fine, attesta che:  

 il procedimento istruttorio è coerente con le risorse appositamente assegnate ed è stato espletato 
nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione del presente Decreto da parte del 
Commissario Straordinario è conforme alle risultanze istruttorie. 

Il Responsabile Unico del Progetto 
Arch. Rosaria Alba Cocciolo 

 

 

Il Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento 
dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,  

Vista la relazione come sopra esposta a firma dell’arch. Rosaria Alba Cocciolo, nominato Responsabile 
Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, con Ordinanza Commissariale n. 
24 del 19 dicembre 2024; 

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governante del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, 
l’articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, concernenti le modalità di 
esercizio dei poteri sostitutivi;  

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 
agli -Operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, 
nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l’articolo 9, comma 5-bis, che al fine di 
garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, autorizza la spesa di 50 milioni di 
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e 
la coesione, periodo di programmazione 2021-2027; 

Visti: 
- l’art. 33, comma 5-ter, lett. a), primo periodo, del Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale dispone che “Al fine di assicurare la 
tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di 
Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro 
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i 
giovani e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il 
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sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è 
nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, 
secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”; 

- il terzo periodo del medesimo art. 33, comma 5-ter, lett. a), del richiamato D. L. n. 13/2023, cosi come 
convertito e modificato dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale stabilisce la quota percentuale dei 
quadri economici degli interventi da realizzare da destinare alle spese di supporto tecnico della 
struttura commissariale; 

- il quinto periodo del ridetto art. 33, comma 5-ter lett. a), come convertito e modificato dalla legge 21 
aprile 2023, n. 41, il quale dispone che “per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione 
dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, dell’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’art. 5, comma 1, 
del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, 
n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri 
soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico 
dei quadri economici degli interventi nell’ambito della percentuale di cui al quarto periodo”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, ammesso alla registrazione 
della Corte dei Conti in data 30 maggio 2023, n. 1606, con il quale è stato nominato, fino al 31 
dicembre 2026, Massimo Ferrarese a Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi 
necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ai sensi dell’art. 9, commi 
5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 55, come modificato dall’articolo 33, comma 5-ter, del 
decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della 
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;  

Visto il D.Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

Vista l’ordinanza commissariale n. 22/2025 di autorizzazione alle deroghe normative di cui all’art. 12, 
comma 5, del DL 77/2021; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti del RUP e del 
Commissario Straordinario che sottoscrivono il presente provvedimento; 

Visto 
- l’art. 15 del Contratto d’Appalto;  
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- l’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al contratto;  

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere in merito alla proposta sopra esposta, formulata dal 
Responsabile Unico del Progetto; 

DECRETA 

1. di prendere atto, di quanto premesso nella relazione come sopra esposta da parte del RUP, Arch. 
Rosaria Alba Cocciolo, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e 
motivazione dello stesso; 

2. di approvare la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) 
n. 5 a tutto il 25/06/2026 emessa dalla Direzione Lavori ing. Tobia Zordan, prot. n. 4100 del 
29/06/2026, riferita all’intervento ricompreso nel Masterplan dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 
2026, denominato “Realizzazione della Copertura dello Stadio “Ettore Giardiniero” sito in Lecce alla 
Via del Mare. CUP I85B24000050001. CIG: B7F5A0D1E2”,sottoscritta con riserva dall’impresa 
appaltatrice, dalla quale si rileva un avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d’asta e comprensivi 
degli oneri della sicurezza pari ad € 8.587.063,54, unitamente al certificato di pagamento (CP) n. 5 
emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 02/07/2026dell’importo di € 1.335.817,66, oltre € 
133.581,77per IVA 10%, in regime di Split Payment, per un importo complessivo di € 1.469.399,43; 

3. di liquidare il Certificato di pagamento n. 5 emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 
02/07/2026, dell’importo di € 1.335.817,66, oltre IVA al 10% pari ad € 133.581,77, per un importo 
complessivo di € 1.469.399,43; 

4. di autorizzare il pagamento fattura n.705 del 02.07.2026, assunta al protocollo della Struttura 
commissariale al n. 4200 del 02.07.2026, emessa dall’impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE BUILD 
S.C. a R.L., con sede legale Roma alla Via Sistina n. 121, Partita Iva n. 03661100242, per complessivi 
€ 1.469.399,43, nel modo seguente: 

 € 1.335.817,66 quale imponibile con bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura 
con codice IBAN: IT97T0526279210CC0831367931; 

 € 133.581,77 quale I.V.A. al 10% in regime di split payment, con versamento diretto all’Erario; 

5. di subordinare l’efficacia dell’autorizzazione di cui al sopra e l’esecuzione dei pagamenti - alla 
preventiva verifica della non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 
602/1973, mediante accertamento presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione in ordine all’eventuale 
presenza di inadempimenti del beneficiario per importi superiori alle soglie di legge; 

6. di dare atto che la sopra indicata spesa è imputata al quadro economico di aggiudicazione approvato 
con Decreto Commissariale n. 244 del 26/09/2025, relativo alla realizzazione dell’intervento in 
oggettoe trova copertura nella contabilità speciale n.6416 intestata al Commissario Straordinario; 

7. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136, la spesa in oggetto e i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui 
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all’articolo 3, della legge n. 136/2010 e che è stato acquisito il seguente codice CIG: B7F5A0D1E2ed il 
seguente codice CUP: I85B24000050001; 

8. di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la 
regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, del CONSORZIO STABILE BUILD S.C.A R.L., numero 
di protocollo INPS_50946910, richiesto in data 29/05/2026 e valido fino al 26/09/2026, nonché delle 
consorziate esecutrici CEA CONSTRUCTION SRL, Numero Protocollo INAIL_54808394Data richiesta 
01/07/2026Scadenza validità 29/10/2026e ALFER S.R.L., Numero Protocollo INPS_49954180 Data 
richiesta 17/03/2026Scadenza validità 15/07/2026; 

9. di pubblicare il presente atto nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.lgs. n. 
33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito web istituzionale del Commissario 
Straordinario: https://www.commissariogiochimediterraneo.it; 

10. di trasmettere il presente Decreto  
- all’impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L. P.IVA 03661100242, PEC: 

csan@pec.it; 
- al Direttore dei Lavori e CSE RTP costituendo LA SIA S.p.A. - BOLINA Ingegneria - RD INGEGNERIA - 

STUDIO LAURIERI INGEGNERIA S.R.L. - De8 ARCHITETTI - ing. Vittorio Bozzetto –Ing. Marco 
GABALLO dl.cse.stadio.lecce@pec.it; 

- ai collaudatori RTP Studio Tecnico Chirilli Ingegneri Associati - Dott. Ing. Antonio Turco - Studio 
Tecnico Carbonara Ingegneri Associati - Artuso Architetti Associati - WE BIM & SOFTWARE 
SOLUTIONS, pec: francescochirilli@pec.it. 

Il Commissario Straordinario 
Massimo Ferrarese 

 
Visto Contabile 
Dr. Leonardo S. Franzoso 
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